

Aktuální návrh ročního plánu výluk 2021 Číslo výluky Místo vyloučení Dopr. omezení a opatřen Důvod konání výluky číslo Doba trvání zahájení Den Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1,2 jen TV, Prohlídka tunelu, údržba TV 301 V-025092/19 Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, záhl. a zhl. ze T+S 0 0 08.10. 08.10 8.10. Český Těšín nákladní nádraží: 110.-116. bez TV, zab. zař. Oprava kolejové brzdy č.1 2 V-006777/19 S 0 10d 12.07. 21.07 12.-21.7. vypnutí KB1. Český Těšín nákladní nádraží: 118.-132. bez TV, zab. zař. Oprava kolejové brzdy č.2 3 S V-006781/ 0 10d 21.07. 30.07 21.-30.7. vvpnutí KB2. oprava SK8,10 V-025032/19 Petrovice u Karviné: 8.10 bez TV. 6.8.10 ien TV. S 0 0 0 0 0 0 14d 10.09. 23.09 10.-23.9. Oprava výhybek Petrovice u Karviné: 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28a,30a č.6,9,10,11,12,13,16,18,20, 5 301 V-024925/19 S 0 0 40d 01.08. 09.09 1.8.-9.9. bez TV, 6.-22. jen TV, výh.: 6,9,10,11,12,13,16,18,20,23, BC Dět - Pet 6 301 V-023353/18 Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV. Т 0 0 40 100 0 01.03. 31.03 1.-31.3. 31d Petrovice u Karviné: lichá,2,4b,6 + TV, výh.: BC Dět - Pet 7,8,14,15,17,52, ostrovní nástupiště celá SK, 2 m, 50 301 V-023348/18 T+S 5 | 5 | 10 | 60 | 80 | 122d 01.04. 31.07 1.4.-31.7. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 jen TV, Petrovice u Karviné - Závada odb.: 1 bez TV, Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 + TV. výh.: BC Dět - Pet 301 V-023352/18 Т 5 0 20 30 50 30d 01.04. 30.04 1.-30.4. 57,58,59,60, BC Dět - Pet Závada odb. - Koukolná odb.: traťová + TV, 9 0 0 0 0 0 301 V-023182/19 T+S 45d 01.04. 15.05 1.4.-15.5. Závada odb.: výh.: 202.203.204. Petrovice u Karviné: sudá + TV. výh.: TK, 8 m, 50 BC Dět - Pet 5 5 10 60 80 km/h. 4,5,45,47,50,54,55,61, mimo SK 2,6 10 301 V-023354/18 T+S 137d 01.08. 15.12. 1.8.-15.12. 31 30 31 30 Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV. iízda na Odb. po Závada odb.: výh.: 201, TK 1 Montáž TV (překotvení 11 301 V-006766/19 Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV. Т 0 0 0 0 14d 12.02. 25.02 0 12.-25.2. TV.NL.TD) Rekonstrukce mostu v km . TK, 100 m, 50 0 0 0 0 12 301 V-006768/19 Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV. т 45d 01.05. 14.06 1.5.-14.6. 20.259 . TK, 100 m, 50 Rekonstrukce mostu v km OVA 13 т V-006769/19 Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV. 45d 15.06. 29.07 15.6.-29.7 20,259 14 S 0 0 0 0 0 oprava přenosu kodu VZ 0 01.09. 10.09 1.-10.9. V-024928/19 10d Ostrava-Bartovice: zab. zař.: SZZ. Oprava dvoukolejného 15 Т 0 0 0 100 0 01.09. 30.11 1.9.-30.11 V-023670/18 Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice: 1.2. + TV. 91d mostu v km 32 544 oprava SK1 16 S 0 0 0 0 10.09 V-025093/19 Ostrava-Vítkovice: 1,3 + TV, 10d 01.09. 1.-10.9. oprava SK2 17 Ostrava-Vítkovice: 2,4 + TV, S 0 0 0 0 V-025094/19 0 10d 13.09. 22.09 13.-22.9. vybudování zastávky 5 0 20 50 70 18 V-011488/18 Ostrava-Vítkovice - Odra odb.: 2 + TV. Т 36d 01.09. 06.10 1.9.-6.10. Ostrava Zábřeh vybudování zastávky OVA 19 V-015105/18 Odra odb. - Ostrava-Vítkovice: 1 + TV, 5 0 20 50 70 36d 07.10. 11.11 7.10.-11.11 Ostrava Zábřeh Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice: traťová bez TV, oprava výhybek č.4,5,7 20 V-023692/18 T+S 7d 25.05. 31.05 25.-31.5. Ostrava-Svinov: vvh.: 4.5.7. Ostrava-Třebovice - Děhylov: zab. zař.: TZZ,PZS v km oprava PN 21 V-023690/18 5d 03.05. 07.05 3.-7.5. 266,178, 268,011. <u>02 - Ostrava uhelné n. - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostra</u> - BIOCEL Paskov závod Oprava SK2,4, výh.17 a S 302 V-006785/19 Vratimov: 2.,2a,4.,4a bez TV, výh.: 4,6,7,17, oprava přejezdu v km 14d 11.05. 24.05 11.-24.5. 10,640 (úplná sil. uzavírka) výměna kolejnic, oprava BK Vratimov - Paskov: traťová bez TV. 0 0 0 0 2 V-006786/19 X T+S 0 7d 06.04. 12.04 6.-12.4. Paskov: 6. bez TV, záhl. ze směru Vratimov Oprava PZS v km 134,896 302 V-023719/18 Frýdek-Místek: zab. zař.: PZS v km 134,896. S 7d 01.05. 07.05 1.-7.5.

Filtry																															_	_			_
									A	ktı	uálr	ní r	ιáν	/rh	ro	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omeze	ní a op	atření		C	dřekr tras		Zpožd	ění	90	9		Důvod konání výluky	atel	_		ıky	_		Date	ım								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné	Dálková	Nákladní	Regionální Dálková	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Druh akce Tvp akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	: 3	4	5	6 7	8	9 10	11 12
4	302	V-023722/18	Frýdek-Místek: 2,4 bez TV, výh.: 14,15,17,		s				H				H	10 0	##	100	60		oprava SK2, výh.14,15,17	OVA	2	O §	Ne	8d	06.09.	13.09.	613.9.		+	$\forall t$	+	+	H	8	
5		V-024930/19	Frýdek-Místek: zab. zař.: vypnuto PZS v km 21,580.		S		11		tt					0 0	\vdash	_	0		rekonstrukce PZS v km 21,580	OVA	-	O §	+	5d		07.05.	37.5.	H	\top	Ħ	5	\top	Ħ		\Box
6	302	V-006787/19	Frydek-Mistek - Liskovec u Frydku: tratova bez 1 v, Lískovec u Frýdku: 6. bez TV, záhl. ze směru Frýdek-	X	T+S				 	x				0 0	Н	0	0		výměna kolejnic, oprava BK	OVA		+	Ne	12d	13.04.	24.04.	1324.4.		+	12	t	+	\forall		
			Frýdek-Mistek: 3,1b,7 bez TV,		S								1	10 0				souběh celozávodní dovolené fa	oprava SK3	OVA 1		O §		14d		06.08.	24.76.8.					8	6		
8	302	V-023723/18	Baška: 1.,3. bez TV, výh.: 2,5,Z1,	X	S					x)	(X 1	15 0	0	100	0	Hyundai souběh s V-	oprava koleje č.3, výh.2,5	OVA	2	0 §	Ne	16d	09.08.	24.08.	924.8.			H	+		16		
9			Baška - Pržno: traťová bez TV,	Х	Т					x	H			0 0	H	100	0	023713/18 souběh s V- 023723/18	oprava mostu v km 107,986	OVA 1		+	Ne	16d	09.08.	24.08.	924.8.			\forall		+	16		
10	302	V-024927/19	Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV,	Х	T+S					x				0 0	0	0	0	023723/10	strojní čištění koleje, oprava příkopů, čištění propustků	OVA 1	2	O §	Ne	7d	01.04.	07.04.	17.4.		П	7					
11	302	V-006800/19	Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: zab. zař.: vypnutí PZS v km 81,140.		Т									0 0	0	0	0		Rekonstrukce PZS v km 81,140, výstavba PZS v km 80,946	OVA 1	2	I §	Ne	10d	21.06.	30.06.	2130.6.				1	10			
12	302	V-006799/19	Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 83,893.	2	Т									0 0	0	0	0		Rekonstrukce PZS v km 83,893 a výstavba PZS v km 83,239	OVA 1	2	I §	Ne	10d	12.07.	21.07.	1221.7.					10)		
13	302	V-005306/19	Hostašovice - Valašské Meziříčí: zab. zař.: PZZ v km 61,937 a 64,219 a 65,880.		Т									0 0	0	0	0		Oprava RD a technologie	OLC 2	2	O §	Ne	12d	01.05.	12.05.	112.5.				12				
14	302	V-006796/19	Dobrá u Frýdku-Místku - Hnojník: traťová bez TV,	Х	Т					×				0 0	0	0	0		Rekonstrukce mostu v km 118,646; 120,767	OVA 1	2	I §	Ne	60d	02.07.	30.08.	2.730.8.					30	30		
15	302	V-006794/19	Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV,	х	Т				2	x				0 0	0	0	0	souběh celozávodní dovolené fa Hyundai	Oprava propustků v km 113,306 a 114,185; zrušení propustků v km 113,546; 114,039	OVA 1	2	0 §	Ne	16d	24.07.	08.08.	24.78.8.					8	8		
16	302	V-024932/19	Hnojník: zab. zař.: SZZ.		s									0 0	0	0	0		oprava SZZ, výměna KO za PN	OVA 1	2	O §	Ne	10d	21.06.	30.06.	2130.6.				1	10			
17	302	V-006802/19	Hnojník: zab. zař.: vypnutí PZS v km 126,462.		S									0 0	0	0	0		Rekonstrukce PZS AŽD v km 126,462 (P8325)	OVA 1	2	Ι§	Ne	10d	17.05.	26.05.	1726.5.				10				
			- Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov n; Bylni	ice -		Lide	č; Ve	lké K	arlovi	ce - \	/setín			. .		. 1			Oprava kabelizace a	OLC		_	1		1			П	干		₹	7	Ħ	7	
1	304	V-005307/19	Kunovice-Loučka: zab. zař.: SZZ. Osíčko - Holešov: traťová bez TV,		S									0 0	0	0	0		náhrada KO počítači náprav Rek. žst. Bystřice p.H.	2	2	O §	Ne	15d	01.04.	15.04.	115.4.		+	15	+	+	H		
2	304	V-011667/18	Bystřice pod Hostýnem: celá bez TV, vlečka TON vlečka Matyska	Х	T+S					X				0 0	0	100	0	Soupen's Rek.		OLC 2	2	I §	Ne	57d	02.07.	27.08.	2.727.8.					30	27		
3	304	V-011678/18	Bystřice pod Hostýnem - Třebětice: traťová bez TV, Holešov: celá bez TV,	Х	T+S					X				0 0	0	100	0	žst. Bystřice	Rek. žst. Holešov	OLC 2	2	Ι§	Ne	29d	19.07.	16.08.	19.716.8.					13	3 16		
4	304	V-022873/18	Hulín - Kroměříž: traťová bez TV,	Х	Т					X				0 0	0	100	0		Oprava nosné konstrukce propustku v km 11,263	OLC 2	2	O §	Ne	14d	01.06.	14.06.	114.6.				1	14			
5	304	V-005290/19	Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV,	х	Т]	×				0 0	0	0	0		Výměna mostnic na ocelových mostech v km 3,496 a 8,078	OLC 2	2	O §	Ne	30d	02.09.	01.10.	2.91.10.]:	29 1	
6	304	V-011699/18	Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV,	х	S					x			1	10 0	0	100	0	ND v úseku Val. Meziříčí - Rožnov p.R.	Rek. žst. Rožnov p.R.	OLC 2	2	I §	Ne	124d	12.07.	12.11.	12.712.11.					20	31 3	30 31	12
7	304	V-022874/18	Valašské Meziříčí - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV,	X	T+S					×				0 0	0	100	0		Výměna nosné konstrukce propustků v km 4,458 a 11,129 a 11,310	OLC 2	2	0 §	Ne	14d	01.10.	14.10.	114.10.							14	

Filtry	y:																															
									Ak	tuá	ální i	náv	rh i	ro	čníh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Oopr. or	mezení	a opatř	ení		Odřek		poždě	ní	و و		Důvod konání výluky	le l		T	Ş.			Date	um				П	П		
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Regionální Dálková	Nákladní Regionální	Dálková	Nákladní	% vliv na ODOD % zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavatel	Schvalovate	Druh akce Tvn akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	8 9	10 11 12
8	304	V-011651/18	Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV,	Х	Т				Х			0	0	0	00 0		Rek. žst. Vsetín	OLC 2	2	I §	Ne	42d	15.07.	25.08.	15.725.8.				\blacksquare	17 2	25	
9	304	V-022431/18	Vsetin - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Karolinka: traťová bez TV, Karolinka: celá bez TV, Karolinka - Velké Karlovice: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV,	x	T+S				x			0	0	0	00 0	spolu s investicí rek. ŽST Vsetín	Oprava koleje a přejezdů, zřízení BK, výměna kolejnic	OLC 2	2	0 §	} Ne	10d	15.07.	24.07.	1524.7.					10		
10			Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV,	x	T+S				x			0	0	0	0 0		strojní čištění ŠL, výměna dř. hmoždinek, výměna kolejnic, svaření do BK a oprava přejezdu v km 6,167	OLC 2	2	0 §) Ne	7d	01.10.	07.10.	17.10.							7
305	1		o hl.n.; Holubice - Blažovice Ostrava pravé nádraží: 314a,262b,268a bez TV, výh.:	П	0			П	1 1		П			۰	0 0		Oprava výh.333,331 a	OVA		<u> </u>	. I.	40-1	44.00	22.00	44.00.0	T	П	T	\blacksquare	7	40	
Ė		V-006819/19	333,331,318,		S	+		Н				+	0	\dashv	0 0		koleje č.262b,314a oprava výhybek	1 OVA			Ne		14.09.	23.09.	1423.9.		Н		+	+	10	
2			Ostrava hlavní nádraží: výh.: 405,406,407,408,412, Ostrava levé nádraží: 419425. bez TV, zab. zař.: vypnuty		S			Ш	+-				0	-	0 0		č.405,406,407,408,412 oprava kolejové brzdy č.1,2	1 OVA	1	0 §) Ne		01.06.	10.06.	110.6.	+	Н		10	4		
3	<u> </u>	V-024934/19	KB 1,2.	Ц	S			Ш				++	0	_	0 0			1 OVA	\vdash	Ť) Ne		02.08.	11.08.	211.8.		Ш	_	Ш	1	10	
4	1		Ostrava pravé nádraží: 224262. bez TV, zab. zař.: KB 1. Ostrava pravé nádraží: 240250. bez TV, zab. zař.: vypnutí		S				+-			0	+ +	_	00 0		oprava kolejové brzdy č 1 2 3 Oprava kolejové brzdy č.4,5	1 OVA		0 §	Ne	10d	01.10.	10.10.	110.10.		-		++	+		10
5	<u> </u>	V-024936/19	KB č.4,5.	Ш	S			Ш			ш	ЬĽ		_	0 0		, , ,	1	1	0 §	Ne		01.09.	10.09.	110.9.		Ш		$\perp \! \! \perp \! \! \! \perp$		10	$\sqcup \!\!\! \perp$
6	305	V-024938/19	Ostrava pravé nádraží: zab. zař.: vypnuty KB 1-7.		S							0	0	0	0 0		oprava kompresorů KB1-7 oprava kompresorů pro	OVA 1	1	0 §	Ne	11d	04.10.	14.10.	414.10.				\blacksquare	_		11
7	305	V-024937/19	Ostrava levé nádraží: zab. zař.: vypnuty KB1-6.		S							0	0	0	0 0		ovládání brzd	OVA 1	1	0 §	Ne	11d	02.08.	12.08.	212.8.					1	11	Ш
8	305	V-008723/18	Ostrava-Svinov: 2.,4. bez TV, 2.,4a,4. jen TV,		s		L					10	5	0	35 65		Rekonstrukce zastřešení III.nástupiště	OVA 1	1	0 §	Ne	105d	27.07.	08.11.	27.78.11.					5 3	31 30	31 8
9	305	V-008721/18	Ostrava-Svinov: 1.,3. bez TV, 17. jen TV,		s		L					5	5	30	30 70		Rekonstrukce zastřešení IV.nástupiště	OVA 1	1	0 §	Ne	106d	13.04.	27.07.	13.427.7.		1	18 31	1 30	27		
10	305	V-025098/19	Ostrava-Svinov: 7,9 bez TV, 3,5,7,9,11 jen TV, výh.: 31,24,		S		N					0	0	0	0 0	v soubenu s opravou nást.	oprava koleje č.7,9, výměna pražců	OVA 1	1	0 §	Ne	14d	01.06.	14.06.	114.6.				14			
11	305	V-006831/19	Polanka nad Odrou výh.: 5,7 + TV,		S		N					0	0	0	0 0		Oprava SK5, zřízení BK, úprava BK	OVA 1	1	0 §) Ne	10d	12.05.	21.05.	1221.5.			10)			
12	305	V-006849/19	Jistebník: 2.,4. + TV, výh.: 10, zhl. ze směru Studénka.zab. zař.: vypnutí PZS v km 252,244.		s		N					0	0	0	0 0		Oprava přejezdu v km 252,244	OVA 1	1	0 §) Ne	3d	25.03.	27.03.	2527.3.		3		Ħ			
13	305	V-006850/19	Jistebník: 1.,3. + TV, výh.: 9,11,8, zhl. ze směru Studénka.zab. zař.: vypnutí PZS v km 252,244.		S		N					0	0	0	0 0		Oprava přejezdu v km 252,244 a výhybky č.11	OVA 1	1	0 §) Ne	6d	27.03.	01.04.	27.31.4.		5	1	\Box			
14	305	V-006847/19	Studénka: zab. zař.: vypnutí PZSv km 242,742.		S							0	0	0	0 0		Oprava RD PZS v km 242,742	OVA 1	1	0 §) Ne	7d	10.08.	16.08.	1016.8.				\prod	ĩ	7	
15	305	V-006855/19	Suchdol nad Odrou - Studénka: 1. + TV,		Т			Ħ				0	0	0	0 0		Výměna kolejnic	OVA 1	1	0 §	Ne	3d	19.03.	21.03.	1921.3.		3		\Box	\exists		
16	305	V-006857/19	Studénka - Suchdol nad Odrou: 2. + TV,		Т							0	0	0	0 0		Výměna kolejnic	OVA 1	1	0 §	Ne	3d	22.03.	24.03.	2224.3.		3					
17	305	V-023603/19	Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV,		т		Р					0	0	0	0 0		BC Suchdol - Polom přípravné práce	OVA 1	1	ı	D	77x8h	11.07.	25.09.	11.725.9.				\prod	21 3	31 25	
18	305	V-023683/19	Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV,		т		Р					0	0	0	0 0		BC Suchdol - Polom přípravné práce	OVA 1	1	1	D	77x8h	26.09.	11.12.	26.911.12.						5	31 30 11
19	305	V-023766/19	Polom - Suchdol nad Odrou: 1,2 + TV,	х	т		L					0	o	0	0 0	průjezd vyjmenovaných	BC Suchdol - Polom pažení v ose os	OVA 1	1	ı	N	21x6h	21.11.	12.12.	21.1112.12.							10 11

Filtry	r:																															
									A	ktι	ıální ı	návi	h ı	roč	níh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omezeni	а ора	tření		Odřek tra:		oždě	ní 👝	T		Důvod konání výluky	-			Ş			Datu	ım				\Box	П		
CISIO				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ PVNJŘ/NUJŘ	Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné Regionální Dálková	n ju	Dálková	Nákladní = %vlivna ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovatel	Typ akce	Charakter výlul	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	8 9	10 11 12
20	305	V-006853/19	Polom - Hranice na Moravě: 2. + TV,		Т			+				0	0	0 0	0		Výměna kolejnic	OVA 1	1 () §	Ne	3d	04.03.	06.03.	46.3.		3		Ħ	\forall		
21	305	V-006852/19	Hranice na Moravě - Polom: 1. + TV,		Т							0	0	0 0	0		Výměna kolejnic	OVA 1	1 () §	Ne	3d	01.03.	03.03.	13.3.		3		\Box	П		
22	305	V-013606/18	Přerov: spínací stanice		S							0	0	0 0	100)	oprava rozvodny 3kV	OLC 2	1 () §	Ne	60d	01.09.	30.10.	1.930.10.						30	30
306 -	Stud	énka - Veřovi	ce; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad	Budi	šovl	ou; S	uchdo	l nad	Odro	ou - F	ulnek; S	uchdol	nad	Odro	u - No	ový Jičín město	/I I V · · ·															
1	306	V-025101/19	Studénka: 105,150b,105c,107 jen TV, výh.: 45,48,49,50,51, Studénka - SedInice : traťová + TV,	Χ.	T+S				Х			0	0	0 0	0		oprava výhybek a přípojů	OVA 1	1 (§	Ne	14d	01.09.	14.09.	114.9.						14	
2	306	V-006939/19	Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, Sedlnice předjízdné koleje: celá bez TV,	Χ.	T+S				Х			0	0	0 0	0		čištění štěrkového lože	OVA 1	2 (8	Ne	20d	20.08.	08.09.	20.88.9.					1	2 8	
3	306	V-006949/19	Příbor - Kopřivnice nákladní nádraží: zab. zař.: vypnutí PZS v km 14,262.		Т							0	0	0 0	0		Oprava PZS v km 14,262	OVA 1	2 () §	Ne	10d	01.06.	10.06.	110.6.				10			
4	306	V-006945/19	Kopřivnice: zab. zař.: vypnutí PZS v km 18,178.		S							0	0	0 0	0		Oprava PZS v km 18,178	OVA 1	2 () §	Ne	10d	19.05.	28.05.	1928.5.			10	0			
5	306	V-024957/19	Kopřivnice nákladní nádraží: zab. zař.: vypnuto SZZ.		S			П				0	0	0 0	0		oprava SZZ na SK101-105	OVA 1	2 () §	Ne	20d	01.10.	20.10.	120.10.				\prod			20
6	306	V-024942/19	Štramberk: zab. zař.: vypnuto SZZ.		s							0	0	0 0	0		oprava přestavníků a náhrada KO za PN	OVA 1	2 () §	Ne	20d	04.08.	23.08.	423.8.					2	20	
7	306	V-023735/18	Suchdol nad Odrou - Odry: zab. zař.: PZS v km 7,244.		Т				Ī			5	0	10 6	50		oprava PZS v km 7,244	OVA 1	2 () §	Ne	10d	25.09.	04.10.	25.94.10.				\square	П	6	4
8	306	V-023730/18	Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV,	х -	T+S				×			0	0	0 10	0 0		přestavba propustků v km 36,976 a 38,523, rušení propustků v km 37,942; 38,234; 38,367	OVA 1	2 0) §	Ne	24d	01.09.	24.09.	124.9.						24	
9	306	V-006936/19	Heřmánky - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Vítkov: celá bez TV, Svatoňovice: celá bez TV,	χ.	T+S				X			0	0	0 0	0	souběh s V- 023730/18	Výměna kolejnic, oprava TK, oprava přejezdů	OVA 1	2 0) §	Ne	24d	01.09.	24.09.	124.9.						24	
10	306	V-006943/19	Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV,	х	Т				х			0	0	0 0	0		Oprava propustků v km 2,885, rušení propustků v km 3,973; 3,078; 3,165;	OVA 1	2 0	§	Ne	16d	01.06.	16.06.	116.6.				16			
11	306	V-006941/19	Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV,	Х	Т				Х			0	0	0 0	0		Oprava přejezdů	OVA 1	2 () §	Ne	5d	07.06.	11.06.	711.6.				5	Ш		
12	306	V-023737/18	Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, Nový Jičín město: celá bez TV,	x -	T+S				X			0	0	0 10	0 0		Rekonstrukce mostu v km 3,713, oprava kolejí a nástupiště	OVA 1	2	§	Ne	50d	07.07.	25.08.	7.725.8.					25 2	25	
307 -			chod; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hra I	dec		Mora	vicí; O	db M	oravio	e - S	Svobodné				-	1	enrave TV	OVA		1	1						1 1	1	Ŧ,	7	<u> </u>	
1			Dolní Benešov - Hlučín: traťová bez TV,	Х	Т	_		\perp	Х				+	0 10	_		oprava TK	1 OVA	\vdash) §		40d	10.07.		10.718.8.		\sqcup	_	+	22 1	8	lacksquare
2	307		Opava východ - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV,	Х	Т			+	Х			1 1	-		0 0		oprava TK oprava mostu v km 3,949	1 OVA	\vdash) §	_	14d	01.09.		114.9.		₩		#	+	14	+++
3	307	V-023743/18	Opava východ - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, Hradec nad Moravicí - Moravice odb.: traťová bez TV.	Х	T			Н	Х	\perp		0	0	0 10		souběh s V-	oprava výhybek a kolejí a	1 OVA	2 () §	Ne	24d	02.08.	25.08.	225.8.		Н		H	2-	24	+++
4	307	V-006950/19	Hradec nad Moravicí: celá bez TV,	X .	T+S				Х			0	0	0 0	0	023743/18	nástupiště	1	2 () §	Ne	10d	02.08.	11.08.	211.8.					11	0	
308 -			valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, zásobování stavby	V	Т				T				٥	0 0	0		Rek. žst. Vsetín	OLC	2		N 4	2x5h	08.04.	20.05.	8.420.5.		1.	23 19				
2			Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, zásobování stavby	X	T			+							0 70		Rek. žst. Vsetín	2 OLC	2		_	2x5n 2x5h	22.07.	02.09.	8.420.5. 22.72.9.			23 18	+	10 3	31 1	
3		V-011510/18	Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, Vsetín: 1a + TV, mezi výh. 4 a 5		T+S	х	F	,					П		0 70	2 TK, 500 m, 50	Rek. žst. Vsetín	OLC 2	2	§			01.04.		1.414.7.		3	30 31	1 30			
4	308	V-011511/18	Valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, Vsetín: 2a + TV, mezi výh. 3 a 6		T+S	x	F	•				5	5	20 50	70	1 TK, 1000 m, 50 km/h. 1 SK, 2000 m, 50 km/h.	Rek. žst. Vsetín	OLC 2	2	§	Ne '	19d	15.07.	10.11.	15.710.11.					17 3	31 30	31 10

Filtr	y:																																		
									F	٩kt	tuá	ilní	ína	ávr	h r	ΟČ	níh	no plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		D	opr. c	mezer	ní a o _l	patření	í			řeknut tras	Zpo	oždění	í g	9		Důvod konání výluky	atel	-		uky	_		Dat	um								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	Odřeknutí trasv	Odklon	ND Trýr	ZCPT	Regionální	Dálková Nákladní	Regionální	Dálková Nákladní	% vliv na ODOD		Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Druh akce	Charakter výl	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4	5 6	7	8	9 10	11 12
				++			H		Н	-	+		-	+	+				oprava defektoskopických		H	+							+	+		+		+	
5	308	V-022789/18	Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV,		т :	х		Р						5	5 1	5 50	70	1 TK, 1000 m, 50 km/h.	vad, výměna kolejnic, oprava GPK, čištění ŠL, svaření do BK	OLC 2	2	0 {	§ Ne	5d	22.03.	26.03.	2226.3.		5						
6	308	V-022143/19	Jablůnka: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Valašské Meziříčí.úsek koleje od náv. Se13 po náv. L1,L3		S	Х	N							0	0 0	0	0	2 SK, 50 m, 50 km/h.	oprava přejezdu P8058 v km 37,308	OLC 2	2	0 3) Ne	3d	10.07.	12.07.	1012.7.					3			
7	308	V-022144/19	Jablůnka: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, zhl. směr Valašské Meziříčí.úsek koleje od náv. Se14 po náv. L2,L4		s :	х	N							0	0 0	0	0	1. SK, 50 m, 50 km/h.	oprava přejezdu P8058 v km 37,308	OLC 2	2	0 {	§ Ne	4d	12.07.	15.07.	1215.7.					4			
8	308	V-005287/19			S		N							0	0 0	0	0		oprava výh. a kolejí, výměna ŠL, kolejnic, úprava stezek, oprava GPK	OLC 2	2	0 {	§ Ne	20d	22.10.	10.11.	22.1010.11.							10	10
9	308	V-005381/19	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV,		Т									0	0 0	0	0		oprava kolej a betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení	OLC 2	2	0 {	§ Ne	5d	26.04.	30.04.	2630.4.			5					
10	308	V-005380/19	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV,		Т									0	0 0	0	0		oprava koleje a betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení	OLC 2	2	0 8	§ Ne	5d	21.04.	25.04.	2125.4.			5					
11	308	V-023559/18	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV,		т :	x								5	5 1	5 40	80	2 TK, 2000 m, 50 km/h.	oprava koleje a betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení	OLC 2	2	0 4	§ Ne	30d	16.09.	15.10.	16.915.10.							15 15	
			Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV,		т :	х										5 40		z důvodu obsluhy vlečky Cement Hranice	oprava koleje a betonáž základů TV, montáž trakčních podpěr, převěšení TV	OLC 2	2	0 4	§ Ne	30d	16.10.	14.11.	16.1014.11.							16	14
309	309		ží - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová Dluhonice výhybna: sudá + TV,	\mathbf{T}	S S	kupi	na; I	rebo	VICE	v Ce	cha	ch - C	Ceska		0 0				Rek. ŽST Přerov 2	OLC	2		Ne	90d	01.02.	01.05.	1.21.5.	2	28 31	30	1	П		┰	
		V-023426/18	Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV,	++	T+S		N	P						+	_	0 70	+		Rek. ŽST Přerov 2	OLC 2	1		Ne	18d	28.05.			-		00	4 14	4			
3			Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, Dluhonice výhybna: 2 + TV,	++	T+S		N	P						++	-	0 70	-		Rek. ŽST Přerov 2	OLC 2	2	-	Ne	70d	28.05.	05.08.	28.55.8.		\top		4 30	0 31	5	t	
4	309	V-010327/19	Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, Dluhonice výhybna: 2,8,10 + TV,	1 1	T+S		N	Р						0	0 0	0	0		Rek. ŽST Přerov 2	OLC 2	1	1 8	§ Ne	27d	01.05.	27.05.	127.5.			2	27	П			
5	309	V-023432/18	Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV,		Т			Р						10	5 3	0 70	60)	Rek. ŽST Přerov 2	OLC 2	2	1 8	§ Ne	91d	15.09.	14.12.	15.914.12.					П		16 31	30 14
6	309	V-023433/18	Dluhonice výhybna: lichá + TV,		S		N							5	5 1	0 25	100	0	Rek. ŽST Přerov 2	OLC 2	2	1 8	§ Ne	91d	15.09.	14.12.	15.914.12.							16 31	30 14
7	309	V-023431/18	Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, olomoucké zhlaví		S		N							5	5 1	0 25	100	0	Rek. ŽST Přerov 2	OLC 2	2	1 - 5	§ Ne	17d	24.08.	09.09.	24.89.9.						8	9	
8	309	V-023428/18	Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 2 + TV, Dluhonice výhybna: 8,8a,8b,10 + TV, olomoucké zhlaví		T+S		N	Р						10	10 4	0 70	50)	Rek. ŽST Přerov 2	OLC 2	2	1 - 8	§ Ne	20d	05.08.	24.08.	524.8.						20		
9	309	V-023772/18	Prostějov hlavní nádraží - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Blatec: celá + TV,	x 1	T+S			x	×	x			,	(0	15 9:	5 100	0 0		oprava koleje, GPK, oprava TV, výměna šikmých závěsů a oprava mostu v km 82,712	OLC 2	2	0 4	} Ne	12d	02.08.	13.08.	213.8.						12		
10	309	V-023771/18	Nezamyslice - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV,	X	T+S			×	×	x			>	(0	15 9	5 100	0 0		oprava koleje, GPK, výměna šikmých konzol, oprava kotvení, regulace TV, celková oprava žel. svršku v úseku Bedihošť-	OLC 2	2	0 4	§ Ne	20d	01.06.	20.06.	120.6.				20	D			

Filtry	:								٨	l/tı	ادًا	ní n	ιάν	rh	roč	ník	20	nlánu v	ýluk 2021																
D.I				1						nii					100	1111	10	pianu v	yluk 2021			_	1 1						—	$\overline{}$	—	$\overline{}$	_	—	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	١.		Dopr. o	mezen	í a op	atření	1. 1	`	Odřekn tras		poždě	iní g	9	!	æ	Důvod konání výluky	vatel	tel	۰ .	luky	` =		Datu	ım								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné	Kegionalni Dálková	Nákladní Regionální	Dálková	Nákladní :	% zbývající KD		Poznámk		OŘ/Objednavate	Schvalova	Druh akc	Charakter výlt	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9) 10	11 12
			Uiomouc preanaarazi: vyn.: 243,244,245,246, zni. stanicni	\blacksquare								+					+		oprava výhybek										+	\vdash	+	+	+	+	
11	309	V-023777/18	koleje č.203,205,207,209 směr Štěpánov. Olomouc přednádraží: 203.,203a,203b,205.,207.,209. jen		S		N						0	0	10 1	5 10	0		č.243,244,245,246	OLC 2	2	0 §	Ne	18d	03.09.	20.09.	320.9.			Ш			1	8	
12	309	V-005212/19	Zábřeh na Moravě: zab. zař.: SZZ. Zábřeh na Moravě - Hoštejn: zab. zař.: 2.TK. Hoštejn - Zábřeh na Moravě: zab. zař.: 1.TK.		T+S		F	>					0	0	0	0)		oprava kolejových obvodů	OLC 2	2	0 8	Ne	10d	04.10.	13.10.	413.10.							10	
13	309	V-005382/19	Zábřeh na Moravě: lichá + TV, Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Lukavice na Moravě. Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Hoštejn.		s		N						0	0	0 (0	,		výměna vodičů v liché kolejové skupině	OLC 2	2	0	D	15x8h	01.11.	15.11.	115.11.						ł		15
14	309	V-023392/19	Krasikov - Hoštejn: 2. + TV, Krasikov: 2. + TV,		T+S		F	>					0	0	0 (0	r	nové	Výměna venkovního kolejového pásu v km 24,6- 25,950, BK, svařováná, výměna LISů, demontáž a montáž uzemnění, MIB.	HKR 7	2	0 §	Ne	3d	22.04.	24.04.	2224.4.			3					
15	309	V-023382/19	Krasíkov: 1. + TV, záhl. směr Hoštejn Krasíkov - Hoštejn: 1. + TV,		T+S		F						0	0	0 (0	r	nové	Výměna venkovního kolejového pásu v km 24,6- 25,950, BK, svařování, výměna LISů,demontáž a montáž uzemnění, MIB.	HKR 7	2	0 8	Ne	3d	19.04.	21.04.	1921.4.			3					
16	309	V-023433/19	Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV,		Т								0	0	0 (0	r	nové	V km 0,5 -1,9 a 1,9-1,1 SČ, výměna kolejnic, BK, svařování, odvodnění, GPK.	HKR 7	9	0 8	Ne	14d	01.08.	14.08.	114.8.						14		
17	309	V-009073/18	Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 200 + TV,	х	Т								0	0	10 2	5 85	5		Úprava únosnosti zemní pláně.	HKR 7	9	0 8	Ne	12d	01.04.	12.04.	112.4.			12					
310 -	Opa	va východ - O	lomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov			1		7	1 1	1	1 1		1		<u> </u>	<u> </u>	_		Rekonstrukce mostu v km											F	Ŧ	Ŧ	7		
1	310	V-006959/19	Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV,	x	Т				>	<			0	0	0 0	0	F	obsluha vl. Pahlanec umožněna od Krnova	110,701	OVA 1	2	1 8	Ne	55d	07.10.	30.11.	7.1030.11.						!	25	30
2	310	V-006960/19	Krnov - Brantice: traľová bez TV, Krnov: celá bez TV,	х	T+S)	<			0	0	0 (0)		Oprava výhybek č.53ab,54,55,56,57 a	OVA 1	2	0 8	Ne	14d	03.06.	16.06.	316.6.				14	4	П		
3	310	V-023755/18	Bruntál: zab. zař.: v km 0,352.		S								5	5	0 10	0 0)		oprava PZS v km 0,352	OVA 1	2	0 {	Ne	7d	01.09.	07.09.	17.9.						T 7	7	
4	310	V-024959/19	Bruntál - Malá Morávka: zab. zař.: vypnuto PZS v km 0,970 a v km 4,478.		Т								0	0	0 (0)		oprava PZS v km 0,970 a v km 4,478	OVA 1	2	0 8	Ne	7d	21.05.	27.05.	2127.5.				7		П		
5	310	V-006964/19	Valšov - Bruntál: traťová bez TV,	Х	Т)	<			0	0	0 (0)		Oprava mostu v km 62,355	OVA 1	2	0 8	Ne	55d	17.06.	10.08.	17.610.8.			Ш	14	4 31	10		
6	310	V-023750/18	Valšov - Rýmařov: traťová bez TV,	х	Т)	<			0	0	0 10	0 0)		přestavba propustků v km 0,926 a 3,436, rušení propustku v km 3,245	OVA 1	2	0 8	Ne	20d	02.06.	21.06.	221.6.				20	0			
7	310	V-024961/19	Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: vypnuto SZZ a PZS v km 44,644.		S								0	0	0 (0	,		oprava SZZ, oprava PZS v km44,644	OVA 1	2	0 §	Ne	20d	01.04.	20.04.	120.4.			20			П		
8	310	V-013028/19	Moravský Beroun - Valšov: traťová bez TV,	х	Т				>	<			0	0	0 (0)		oprava propustků v km 41,875;43,630; 48,318	OVA 1	2	0 §	Ne	21d	11.08.	31.08.	1131.8.						21		
9	310	V-023749/18	Moravský Beroun - Dětřichov nad Bystřicí: traťová bez TV,	Х	Т				>	<			0	0	0 10	0 0	,		přestavba propustků v km 37,707 a 38,760	OVA 1	2	0 §	Ne	21d	11.08.	31.08.	1131.8.			П		П	21		
10	310	V-006962/19	Moravský Beroun - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, Moravský Beroun: celá bez TV,	x	T+S				>	<			0	0	0 (0		souběh s V- 023749/18	Oprava výhybek č.11,12,13,14 a přípojů a oprava SK1	OVA 1	2	0 §	Ne	15d	11.08.	25.08.	1125.8.						15		
11	310	V-006961/19	TV,	х	T+S				>	<			0	0	0 (0		souběh s V- 023749/18	Oprava výhybek č.8,9 a přípojů a oprava SK1	OVA 1	2	0 8	Ne	15d	17.08.	31.08.	1731.8.		\prod	П			15		
12	310	V-023641/18	Domašov nad Bystřicí: 1. bez TV,		S								2	3	4 (10	0	Souběh s TK Hrubá Voda - Domašov	Oprava staniční koleje č.1	OLC 2	2	0 §	Ne	20d	01.09.	20.09.	120.9.						2	:0	

Filtr	y:																	_													_	_	_	_		
									_	٩k	tu	áln	í n	ávı	h	roò	ční	h	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omeze	ení a o	patřei	ní			iřekni tras	utí z	oždě	ní	9	e		Důvod konání výluky	atel	-		ıky	_		Dati	ım								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odklon	Q.	ZČPT	Jiné Regionální	Dálková	Nákladní Regionální	Dálková	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Druh akce	Typ akce Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 :	2 3	4	5 6	5 7	8	9 10	11 12
13	310	V-023640/18	Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV,	х	Т					x				0	0	0 1	00	0		údržba skalních zářezů v km 22,900-23,000, opravné a údržbové práce, oprava mostu v km 17,790	OLC 2	2	0	§ Ne	5d	06.09.	10.09.	610.9.					T		5	
14	310	V-022997/18	Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV,	х	Т					х				0	0	0 1	00	0		Výměna mostnic v km 20,624 a 20,907, opravné	OLC 2	2	О	§ Ne	10d	01.09.	10.09.	110.9.						П	10	
15	310	V-005297/19	Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV,	x	Т					х				0	0	0	o	0		oprava mostu v km 9,505 a v km 14,607; výměna mostnic a opravné práce ST	OLC 2	2	0	§ Ne	9d	24.04.	02.05.	24.42.5.			7	2	Ī			
16	310	V-005242/19	Hlubočky: zab. zař.: SZZ.		S									0	0	0	0	0		oprava SZZ	OLC 2	2	0	§ Ne	10d	06.04.	15.04.	615.4.			10			Ш		
		V-009532/19		х	Т					х				0	0	0	0	0		oprava tramvajového křížení v km 0,580 Olomouc-Bělidla a opravné práce ST	OLC 2	2	0	§ Ne	30d	01.03.	30.03.	130.3.		30	Ш		\perp			
_	1	T	ábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n. Krnov - Město Albrechtice: zab. zař.: PZS v km 10,778.	T	Т				T					10	0	20 6	60	50		oprava PZS v km 10,778	OVA 1	2	0	§ Ne	7d	01.08.	07.08.	17.8.		T		T	T	7	T	
2	311	V-023765/18	Jindřichov ve Slezsku st.hr Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV,	х	Т					x				0	0	0 1	00	0		oprava mostu v km 21,893, rušení propustků v km 21,937 a 22,006	OVA 1		0	§ Ne	22d	03.05.	24.05.	324.5.				22				
3	311	V-023773/18	Jeseník - Písečná: traťová bez TV, Písečná: celá bez TV, Písečná - Mikulovice: traťová bez TV,	х	T+S					х				0	0	0 1	00	0		oprava koleje, GPK a BK	OLC 2	2	0	§ Ne	9d	15.05.	23.05.	1523.5.				9				
4	311	V-008354/19	Lipová Lázně - Jeseník: traťová bez TV,	х	Т					x				0	0	0	0	0		oprava koleje GPK, BK, čištění skal, rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka a rekonstrukce propustku v km 34,041	OLC 2	2	1	§ Ne	20d	14.08.	02.09.	14.82.9.						18	2	
5	311	V-013093/19	Jindřichov na Moravě: celá bez TV, Jindřichov na Moravě - Branná: traťová bez TV, Branná: celá bez TV, Branná: celá bez TV, Ostružná: celá bez TV, Ostružná - Horní Lipová: traťová bez TV, Horní Lipová - celá bez TV, Horní Lipová - Lipová Lázně: traťová bez TV,	х	T+S					x				0	0	0	0	0		oprava koleje GPK,BK, čištění skal	OLC 2	2	1	§ Ne	25d	06.10.	30.10.	630.10.							25	;
6	311	V-023774/18	Hanušovice - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV,	Х	Т					х				0	0	0 1	00	0		rekonstrukce zastávky Potůčník, opravné práce	OLC 2	2	1	§ Ne	20d	16.09.	05.10.	16.95.10.							15 5	
7	311	V-023775/18	Support: 05 5 5 7 7h ion TV	х	T+S					x				0	0	0 1	00	0		oprava koleje, GPK, BK, oprava výhybek č.26 a č.29	OLC 2	2	0	§ Ne	10d	06.09.	15.09.	615.9.							10	
8	311	V-013100/19	Šumperk - Uničov: traťová bez TV,	х	Т					х				0	0	0	0	0		Elektrizace Šu - Un betonáže zákl. TV	OLC 2	2	1	D	47x12h	23.07.	07.09.	23.77.9.					9	31	7	
9	311	V-024541/19	Šumperk - Troubelice: traťová bez TV,	Х	Т					Х				0	0	0	0	0		Elektrizace Šu - Un odstranění vegetace	OLC 2	2	1	D	21x8h	22.02.	14.03.	22.214.3.		7 14				П		
10	311	V-024583/19	Šternberk: vlečka VOP		S									0	0	0	0	0		Elektrizace Un - Oc	OLC 2	2	1	§ Ne	21d	01.03.	21.03.	121.3.		21	П			Ħ		
11	311	V-023446/18	Uničov - Šternberk: traťová bez TV, výluka km 13,100 - Šternberk Újezd u Uničova: celá bez TV, Šternberk: sudá bez TV, uničovské zhlaví	х	T+S					x				0	0	0 1	00	0	obsluha Unex od Uničova	Elektrizace Un - Oc	OLC 2	2	ı	§ Ne	189d	15.02.	22.08.	15.222.8.	1	14 31	30	31 3	30 31	22		
12	311	V-023447/18	Uničov - Šternberk: traťová bez TV, výluka Unex Újezd u Uničova: celá bez TV, Šternberk: lichá bez TV, uničovské zhlaví vlečka MALITAS zrušena	х	T+S					х				0	0	0 1	00	0	obsluha Unex znemožněna	Elektrizace Un - Oc	OLC 2	2	1	§ Ne	21d	15.02.	07.03.	15.27.3.	1	4 7						

Filtr	<i>r</i> :																																_
								1	Akt	uáln	í ná	ivrh	ro	čn	ího	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		D	opr. omez	ení a c	patřer	ní		řeknutí tras	Zpož	dění	9	9		Důvod konání výluky	atel	_		ıky	_		Da	um								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Ormez. rychlosti OVDP LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odklon	ND	Jiné	Dálková Nákladní	Regionální	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavatel	Schvalovate	Druh akce	Charakter výlt	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1	2	3 4	5	6 7	8	9 10 11	12
		V-023448/18	Troubelice - Uničov: traťová bez TV, zab. zař.: aktivace posledních 21 dnů. Troubelice: celá bez TV,	х	T+S				х			0 (0	obsluha vlečky umožněna mimo 14 dnů		OLC 2	2	1 §	} Ne	101d	07.09.	. 16.12.	7.916.12					Ī	:	24 31 30	16
1		V-023019/18	é Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsi Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV,	X X	T+S	(ras - Vio	nava	i; Zlat	X	ry - Miku	lovice	0 (0	sna ve Slezsku u	výměna podélných dřev a	OLC 2	2	0 8	§ Ne	14d	01.09.	. 14.09.	114.9.					T		14	
2		V-023724/18	Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Vápenná - Žulová: traťová bez TV, Žulová: celá bez TV, Žulová: celá bez TV, Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV,	x	T+S				x			0 (0 0	100	0		propracování koleje ASP, oprava závad v GPK, výměna Št., pražců, oprava žel. přejezdů	OLC 2	2	0 §	§ Ne	5d	09.08.	. 13.08.	913.8.						5		
313	Pro	stějov hl.n C	hornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.; Senice na Han Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží:	é - Č	erveni	ka; Litov	el pře	edmě	stí - N	/lladeč				1			oprava přejezdů v km 4,483		i	Ť									Ŧ	Ŧ	Ħ		
1	313	V-005210/19	Prostejov mistní nadraží - rrostejov mistní nadraží: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV,	х	T+S				×			0 0	0	0	0		a v km 5,450	OLC 2	2	0 8	§ Ne	10d	21.04.	30.04.	2130.4.			10					
2	313	V-011110/19	Chornice - Dzbel: traťová bez TV,	x	Т				x			0 (0	0	0	ND jen o víkendu	Souvislá výměna ocelových a dřevěných pražců za betonové km 33,780 - 37,740 tj. 3960m; km 37,815 - 40,216 tj. 2401m, souvislá výměna kolejnic v km 33,780 - 40,216 tj. 6436m, zřízení BK dle S3/2, oprava přejezdů, oprava nástupiště Nectava	HKR 7	2	0 §	% Ne	15d	01.07.	. 15.07.	115.7.					15			
3	313	V-023753/18	Senice na Hané - Drahanovice: traťová bez TV, Drahanovice: celá bez TV, Drahanovice - Třebčín: traťová bez TV, Třebčín: celá bez TV, Třebčín: čelé bez TV, Třebčín: čeléchovice na Hané: traťová bez TV, Čelechovice na Hané: celá bez TV, Čelechovice na Hané - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, Ptení: celá bez TV, Ptení: celá bez TV, Konice: celá bez TV, Konice: celá bez TV,	×	T+S			××	x		x	0 (95 1	100	0		Opravné práce STR, oprava koleje, GPK, ASP, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK, oprava mostu v km 28,643, výměna mostnic, výměna podélných dřev	OLC 2	2	1 §	§ Ne	5d	03.05.	. 07.05.	37.5.				5				
4	313	V-023768/18	Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice - Olomouc město: traťová bez TV, Olomouc město: celá bez TV, Olomouc město - Olomouc-Repčin: traťová bez TV, Olomouc-Repčin - Horka nad Moravou: traťová bez TV, Horka nad Moravou: celá bez TV, Horka nad Moravou - Příkazy: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Příkazy: celá bez TV,	×	T+S			××	x		x	0 (95 1	100	0		Opravné práce STR, oprava koleje, GPK, ASP, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK	OLC 2	2	0 §	% Ne	5d	12.07.	. 16.07.	1216.7.					5			

Filtry	:																																
									Ak	κtu	álni	í ná	vrh	ro	ční	hc	plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	Owez. rychlosti	LNT / NVU PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy do	rení ND QN	ZČPT		Dálková sart sart Nákladní	Regionální d Dálková o		% vliv na ODOD	% zbyvajici KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	upřesnění	1 2	3 4	5	6 7	8 !	9 10	11 12
314						\perp	_			Ш				Ш															Ш	_	Ц		
1	314	V-021320/18	Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, Šebetov: celá	х	Γ+S			Х	х			х	0 0	90 1	100	0		Výměna kolejnic, oprava GPK	BNO 4	2 () §	Ne	25d	05.06.	29.06.	529.6.				25			
2	314	V-021319/18	Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV,	Х	Т			Х	х			х	0 0	90 1	100	0		Výměna kolejnic, výměna MDZ, oprava GPK	BNO 4	2 () §	Ne	25d	05.06.	29.06.	529.6.				25			
3	314	V-011113/19	Městečko Trnávka - Chornice: traťová bez TV,	x	Т				х				0 0	0	0	0 8	ND jen o víkendu a svátky současně s VR 313	výměna kolejnic, oprava přejezdů, oprava odvodnění	HKR 7	2 (O §	Ne	15d	01.07.	15.07.	115.7.				15			
4	314	V-010846/19	Chornice - Moravská Třebová: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV,	ΧI	Γ+S								0 0	0	0		mimo víkend, svátky	Výměna pražců, kolejnic, BK, oprava přejezdů,	HKR 7	2 () §	Ne	5d	19.07.	23.07.	1923.7.				5			
5	314	V-011111/19	Moravská Třebová - Městečko Trnávka: traťová bez TV,	x	Т				x				0 0	0	0	0	,	Souvislá výměna RS pražců , ocelových a dřevěných pražců za betonové km 48,185 - 51,895 tj. 3710m, souvislá výměna kolejnic v daném úseku, ojedinělá výměna kolejnic cca 500m, zřízení BK dle S 3/2 zřízení odvodnění, oprava přejezdů v úseku	HKR 7	2 (O §	Ne	30d	01.07.	30.07.	130.7.				30			
6	314	V-011104/19	Rudoltice v Čechách - Lanškroun: traťová bez TV,	х	т				х				0 0	0	0	0		Strojní čištění kolejového lože km 0,371 - 3,949 km tj. 3949m, GPK, zřízení odvodnění, úprava BK dle S3/2, úprava směrových poměřů pro zvýšení rychlosti.	HKR 7	2 (o §	Ne	15d	01.08.	15.08.	115.8.					15		
315 -	Přer	ov os.n Brn	o hl.n.; Holubice - Blažovice				÷									=		I			÷												
1	315	V-023770/18	Přerov - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV,	x I	Γ+S			X	x x			x	0 0	95 1	100	0		Oprava traťové koleje, GPK, výměna šikmých konzol, regulace TV, celková oprava žel. svršku v úseku Přerov-Věžky	OLC 2	2 () §	Ne	30d	01.04.	30.04.	130.4.		30)				
2	315	V-009533/19	Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV,	X 1	Γ+S				х				0 0	0	0		souběh s OŘ Brno	Oprava traťové koleje, GPK, výměna šikmých konzol, regulace TV	OLC 2	2 (o §	Ne	7d	01.05.	07.05.	17.5.			7				
3	315	V-020810/18	Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV,	X 1	Γ+S			x !	x x			х	0 0	95 1	100	0 8	souběh s OŘ Brno	Oprava TV, výměna šikmých závěsů, oprava kotvení, oprava GPK,BK	OLC 2	2 (o §	Ne	10d	25.10.	03.11.	25.103.11.						7	3
4	315	V-007068/19	Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, záhl. Ivanovice na Hané Ivanovice na Hané: výh.: výh.13,14, zhl. vyškovské.	X 1	Γ+S				Х				0 0	0	0	0		Oprava výhybek č.13,14	BNO 4	2 () §	Ne	15d	20.10.	03.11.	20.103.11.						12	3
5	315	V-021337/18	Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven	х	Т			x	×			х	0 0	95 1	100	0		Výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst	BNO 4	2 () §	Ne	10d	25.10.	03.11.	25.103.11.						7	3
6	315	V-021335/18	Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven	х	т			x	x x			x	0 0	95 1	100	0		Výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace	BNO 4	2 (O §	Ne	7d	01.05.	07.05.	17.5.			7				
7	315	V-021334/18	Holubice - Blažovice: traťová + TV,	Х	Т			Х	×			х	0 0	95 1	100	0		Oprava GPK, výměna a svařování kolejnic	BNO 4	2 () §	Ne	10d	25.10.	03.11.	25.103.11.				\perp	\coprod	7	3
8	315	V-021333/18	Holubice - Blažovice: traťová + TV,	Х	Т			X	X			х	0 0	95 1	100	0		Oprava GPK, výměna a svařování kolejnic	BNO 4	2 () §	Ne	7d	01.05.	07.05.	17.5.			7		Ш		
9	315	V-023038/19	Sokolnice-Telnice: 5,7 + TV,		S								0 0	0	0	0		oprava kolejí č.5,7	BNO 4	2 () §	Ne	15d	04.10.	18.10.	418.10.				丄	Ш	15	

Filtr	<u>':</u>																														_	
									AŁ	ctuál	ní ná	ivrh	ro	čni	íhc	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		D	opr. on	nezení	a opat	ření	1	Odřeknut tras	Zpož	dění	OC	9		Důvod konání výluky	atel	-		ıky	_		Datu	ım							
				Zast. provozu	Vyl. kole je	OVDP	LNT / NVÜ PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Regionální Dálková Nákladní	Regionální Dálková	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovate Druh akce	Typ akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	3 9	10 11 12
10	315	V-023040/19	Holubice - Brno hlavní nádraží: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven	х	Т				Х			0 0	0	0	0		Údržba žel. svršku a spodku p	BNO 4	2 C) §	Ne	2d	09.10.	10.10.	910.10.				П		T	2
316	Pře	rov os.n Bře	clav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Mora	vou																												
1	316	V-022145/19	Tlumačov: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Hulín.úsek koleje od Se5 po náv. S1,S3		s >	(N					0 0	0	0		2. SK, 50 m, 50 km/h.	oprava přejezdu v km 161,657	OLC 2	1 C) §	Ne	3d	04.09.	06.09.	46.9.						3	
2	316	V-022146/19	Tlumačov: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, zhl. směr Hulín.úsek koleje od Se6 po náv. S2,S4		s	<	N					0 0	o	0	0	1. SK, 50 m, 50 km/h.		OLC 2	1 C) §	Ne	4d	06.09.	09.09.	69.9.						4	
3	316	V-005308/19	Tlumačov: zab. zař.: SZZ.		S							0 0	0	0	0		Oprava SZZ a výhybek	OLC 2	1 C) §	Ne 1	0d	02.10.	11.10.	211.10.					ıT		10
4	316	V-008473/19	Napajedla - Otrokovice: 1. + TV,		Т							0 0	0	0	0		oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění ŠL, svaření do BK, oprava GPK	OLC 2	1 C	8 0	Ne	5d	07.06.	11.06.	711.6.				5			
5	316	V-008474/19	Otrokovice - Napajedla: 2. + TV,		т							0 0	0	0	0		oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění ŠL, svaření do BK, oprava GPK	OLC 2	1 C) §	Ne	5d	14.06.	18.06.	1418.6.				5			
6	316	V-008467/19	Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV,		Т							0 0	0	0	0		oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění ŠL, svaření do BK, oprava GPK	OLC 2	1 0	9	Ne	ōd	10.05.	14.05.	1014.5.			5	5			
7	316	V-008466/19	Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV,		Т							0 0	0	0	0		oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění ŠL, svaření do BK, oprava GPK	OLC 2	1 C) §	Ne	ōd	03.05.	07.05.	37.5.			5	5			
8	316	V-022792/18	Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV,		т)	<						10 5	30	70		1 TK, 200 m, 100 km/h.	Oprava koleje v km 138,950- 139,052, sanace svahu	OLC 2	1 C) §	Ne 4	0d	22.07.	30.08.	22.730.8.					10 30	,0	
9	316	V-006322/19	Lužice - Moravská Nová Ves: sudá jen TV, 2 + TV, záhl. ze směru Lužice v ŽST Moravská Nová Ves Lužice: 2 bez TV, záhl. ze směru Moravská Nová Ves		T+S		N P					0 0	0	0	0		oprava a zesílení konstrukčních vrstev železničního spodku v km 94,957-98,302	BNO 4	3 C	9	Ne 3	0d	01.09.	30.09.	130.9.						30	,
10	316	V-008464/19	Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Vizovice: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice: celá bez TV,	x	T+S				×			0 0	0	0	0	souběh s investicí	Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL	OLC 2	1 C) §	Ne	7d	15.06.	21.06.	1521.6.				7			
		V-008465/19	Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťová koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS Zlín střed: celá bez TV, Lipa nad Dřevnici - Zlín střed: traťová bez TV, Lipa nad Dřevnici: celá bez TV, Vizovice - Lipa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV,		T+S				х			0 0	0	0		souběh s investicí	Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražcú, svařování, propracování ASP, čištění ŠL	OLC 2	1 C) §	Ne	5d .	25.09.	29.09.	2529.9.						5	
			Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec	u Lu	hačov	c; Ku	novi	e - V	eselí	nad Mora	avou; V	rbovce	1 1	utee	:		Oprava propustku v km	OLC													7	
1	317	V-005292/19	Vlárský průsmyk st.hr Bylnice: traťová bez TV,	Х	Т	\perp		\prod	Х			0 0	0	0	0		158,605 a opravné práce oprava koleje a oprava	2	1 C) §	Ne 1	2d	05.10.	16.10.	516.10.				$\perp \downarrow \downarrow$	\vdash	\bot	12
2	317	V-022795/18	Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV,	х	Т				Х			0 0	0	100	0		nosné konstrukce propustku v km 141,170	OLC 2	1 C) §	Ne 1	4d	09.09.	22.09.	922.9.						14	
3	317	V-022794/18	Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, Slavičín: celá bez TV, Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV,	x	T+S				х			0 0	0	100	0			OLC 2	1 0	§	Ne 1	5d	01.04.	15.04.	115.4.			15				

Filtry	:																													_					
									F	٩ki	tuá	lní	ná	vrh	r	očn	íh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení			Dopr. o	omeze	ní a o _l	patřen	í		Odřel tra		Zpož	dění	OC	е		Důvod konání výluky	itel	-		ıky			Dat	um								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ Odřeknutí trasv	Odklon	QN	ZCPT	Regionální Dálková	Nákladní	Regionální	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Druh akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12
4	317	V-005291/19	Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV,	Х	Т					Х				0 0	0	0	0		Oprava propustku v km 121,174 a opravné práce	OLC 2	1	0	Ne	12d	23.09.	04.10.	23.94.10.				Ħ	П	8	4	
5	317	V-022802/18	Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV,	х	Т					х				0 0	0	100	0		oprava koleje, defektoskopicky vadných kolejnic	OLC 2	1	0	§ Ne	70d	01.07.	08.09.	1.78.9.				T	31 3	31 8		Ħ
6	317	V-022801/18	Ostrožská Nová Ves: celá bez TV, Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Uherský Ostroh: celá bez TV, Ostro	х	T+S					х				0 0	0	100	0		oprava koleje, defektoskopicky vadných kolejnic	OLC 2	1	0 !	§ Ne	5d	26.04.	30.04.	2630.4.			5					
7	317	V-007834/19	Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Uherský Ostroh: celá bez TV, Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV,	х	T+S					х				0 0	0	0	0		oprava koleje, defektoskopicky vadných kolejnic	OLC 2	1	0	§ Ne	5d	19.07.	23.07.	1923.7.				T	5	T		
8	317	V-005288/19	Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Uherský Ostroh: celá bez TV, Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV,	х	T+S					х				0 0	0	0	0		oprava koleje, defektoskopicky vadných kolejnic	OLC 2	1	0	§ Ne	5d	05.07.	09.07.	59.7.					5			
9	317	V-022859/18	Veselí nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV,	х	Т				х	х				0	95	100	0		rekonstrukce zast. Vnorovy včetně přejezdu v km 3,356 (P8137)	BNO 4	3	1 -	§ Ne	60d	03.07.	31.08.	3.731.8.					29 3	31		
10	317	V-009679/19	Veselí nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, Strážnice: celá bez TV, Sudoměřice nad Moravou: celá bez TV,	х	T+S					x				0	0	0	0	souběh s výlukou 22859/18	oprava mostních objektů v km 2,276; 2,872; 3,009; 3,199; 4,258;11,665	BNO 4	3	0	§ Ne	20d	03.07.	22.07.	322.7.					20			
11	317	V-022803/18	Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV,	х	Т					х				0 0	0	100	0		Výměna pražců, oprava GPK, zřízení BK	OLC 2	1	0	Ne	10d	03.04.	12.04.	312.4.			10					
12	317	V-022804/18	Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV,	х	Т					х				0 0	0	100	0	souběh s Nezdenice - Újezdec u Luh.	Výměna pražců, oprava GPK, zřízení BK	OLC 2	1	0	§ Ne	12d	23.09.	04.10.	23.94.10.						8	4	
318 -	Ves	elí nad Moravo	ou - Brno hl.n.; Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí I	; Čej	č - Uh	řice u	і Кујс	ova											rušení koleje 8b a výhybek												7		Ŧ		
1	318	V-023143/19	Bzenec: 10,8b,4,6,8 bez TV, výh.: 14,17,18,		s									0	0	0	0		14,17,18, oprava koleje č.10, výměna pražců koleje č.4,6,8, pročištění ŠL	BNO 4	3	0	§ Ne	7d	02.11.	08.11.	28.11.							7	,
2	318	V-023136/19	Bzenec - Vikoš: 2 bez TV,		Т									0 0	0	0	0		výměna kolejnic, budování BK - úprava UT v km 70,300-75,600, úprava GPK, čištění ŠL	BNO 4	3	0	§ Ne	6d	22.05.	27.05.	2227.5.				6				
3	318	V-023142/19	Vlkoš: 6 bez TV,		s									0 0	0	0	0		km 70,041-70,095 oprava hrany rampy a oprava koleje č.6	BNO 4	3	0	§ Ne	7d	09.11.	15.11.	915.11.							7	
4	318	V-023140/19	Vlkoš - Kyjov: 2 bez TV,		Т					T				0 0	0	0	0		oprava odvodňovacího příkopu v km 66,250-67,100	BNO 4	3	0	§ Ne	8d	06.09.	13.09.	613.9.						8		
5	318	V-023135/19	Vikoš - Bzenec: 1 bez TV,		Т									0 0	0	0	0		výměna kolejnic, budování BK v km 70,300-76,000, oprava GPK, čištění ŠL	BNO 4	3	0	§ Ne	6d	17.05.	22.05.	1722.5.				6				
6	318	V-007197/19	Blažovice - Šlapanice: 2. + TV, Blažovice: 2.,4.,6.,6a bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Šlapanice.šlapanické zhlaví		T+S		N	Р						0 0	0	0	0		Oprava výhybek č.22, 23, 25, 29	BNO 4	3	0	§ Ne	7d	26.04.	02.05.	26.42.5.			5	2				
7	318	V-007196/19	Šlapanice - Blažovice: 1 + TV, Blažovice: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Šlapanice.		T+S		N	Р						0 0	0	0	0		Oprava výhybek č.24,26,27,28	BNO 4	3	0	§ Ne	7d	03.05.	09.05.	39.5.				7				
8	318	V-023042/19	Brno hlavní nádraží - Brno-Černovice odb.: traťová + TV,	Х	Т									0 (0	0	0		Údržba žel.svršku a spodku	BNO 4	3	0	§ Ne	2d	03.05.	04.05.	34.5.				2				
9	318	V-023043/19	Brno hlavní nádraží - Brno-Černovice odb.: traťová + TV,	Х	Т									0 0	0	0	0		Údržba žel.svršku a spodku	BNO 4	3	0	§ Ne	2d	27.10.	28.10.	2728.10.							2	

Filtry	<u>. </u>																											_			
									Α	ktu	uální r	návrl	n r	očn	íh	o plánu v	ýluk 2021														
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			opr. o	meze	ní a op	atření		Odřeki tras		ždění	ОО	KD		Důvod konání výluky	atel	el		uky		Da	tum				П			
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJR/VNJR Odřeknutí trasy	Odklon	ND ZČPT	Jiné Regionální Dálková	Nákladní Regionální	Dálková Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámk		OŘ/Objednavatel	Schvalovat	Typ akce	Charakter výlu Doba trvání	Den zahá jení	Den ukončení	Upřesnění	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11 12
		V-022860/18	Hodonín - Mutěnice: traťová bez TV,	х	Т				x z	x		0	0 9	100	0		rekonstrukce PZS v km 30,412 (P7169)	BNO 4	3	I §	Ne 7d	04.0	8. 10.08	410.8.						7	
1			státní hranice Lanžhot st.hr Lanžhot: 2 + TV, rekonstrukce		т	x		Р				5	5 30	95	55	1 TK, 2000 m, 50 km/h. do 03/2022	dokončení Kú-La	BNO 4	3	I §	Ne 365	d 01.0	1. 31.12	. 1.131.12	31 2	28 31	30 3	31 30	0 31 (31 30	31 30 31
2	320	V-023272/18	Lanžhot st.hr Lanžhot: 1 + TV,	х	т					x		5	5 30	95	55	Pa 22:30 - Po 4:30 odklon přes	dokončení Kú-La	BNO 4	3	I §	Ne 4d	22.0	1. 25.01	. 2225.1.	4						
3	320	V-023139/19	Břeclav přednádraží: 204,204a,206,208,210,212,214 + TV, výh.: 211,218,220,222,225,230, Břeclav přednadrazí:		S		N					0	0 0	0	0		TSO výhybek č.221,218,220,222,225,230, TSO SK204a	BNO 4	3 (O §	Ne 300	01.1	0. 30.10	130.10.							30
4	320	V-007048/19	204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420 a,420b,420c jen TV, zhl. sevemí kolejí		s		N					0	0 0	0	0		TSO výhybek č.243,244,246,248,249	BNO 4	3 (O §	Ne 300	03.0	5. 01.06	3.51.6.			2	29 1			
5	320	V-021054/18	Zaječí - Šakvice: 2 + TV,		Т			Р				12	8 40	75	40		opravné práce	BNO 4	3 (O §	Ne 200	20.0	9. 09.10	20.99.10					$\perp \perp$	11	9
6	320	V-013190/19	Šakvice: zab. a sděl. zař. aktivace definitivního ZZ.		S		Ш	Р	2	X		0	0 0	0	0		elektrizace Šak - Hu	BNO 4	3	I §	Ne 290	01.0	2. 01.03	1.21.3.	2	28 1			Ш		
7	320	V-013195/19	Zaječí - Šakvice: zab. a sděl. zař. aktivace definitivního ZZ+TZZ.poslední dva dny jednotlivě zkouševí v TK1 a TK2		Т			Р	2	x		0	0 0	0	0		elektrizace Šak - Hu	BNO 4	3	I §	Ne 150	01.0	2. 15.02	115.2.	1	15		\perp	Ш		
8	320	V-013196/19	Šakvice - Vranovice: zab. a sděl. zař. aktivace definitivního ZZ+TZZ.poslední dva dny jednotlivě zkouševí v TK1 a TK2		Т			Р	2	x		0	0 0	0	0		elektrizace Šak - Hu	BNO 4	3	I §	Ne 150	15.0	2. 01.03	. 15.21.3.	1	14 1					
9	320	V-013187/19	Šakvice - Hustopeče u Brna: traťová + TV, Šakvice: sudá + TV,	х	T+S				2	×		0	0 0	0	0		elektrizace Šak - Hu 3. podbití, regulace TV	BNO 4	3	Ι§	Ne 8d	08.0	3. 15.03	815.3.		8					
10	320	V-013188/19	Šakvice: lichá + TV,		S		N					0	0 0	0	0		elektrizace Šak - Hu 3. podbití, regulace TV	BNO 4	3	I §	Ne 5d	16.0	3. 20.03	1620.3.		5					
11	320	V-013426/18	Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV,		Т	x		Р				0	0 0	60	75	2 TK, 1100 m, 50 km/h.	zřízení Odb. Rajhrad	BNO 4	3	I §	Ne 260	28.0	6. 23.07	. 28.623.7				3	3 23		
12	320	V-013425/18	Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV,		т	x		Р				o	0 0	60	75	1 TK, 1100 m, 50 km/h.	zřízení Odb. Rajhrad	BNO 4	3	I §	Ne 330	24.0	7. 25.08	. 24.725.8					8 2	25	
13	320	V-023200/19	Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV,		т			Р				0	0 0	0	0		zřízení Odb. Rajhrad	BNO 4	3	I §	Ne 130	26.0	4. 08.05	. 26.48.5.			5	8			
14	320	V-023201/19	Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV,		т			Р				0	0 0	0	0		zřízení Odb. Rajhrad	BNO 4	3	I §	Ne 6d	18.1	0. 23.10	. 1823.10.							6
15	320	V-013414/18	Hrušovany u Brna - Modřice: 2,1 + TV,	х	т		L					0	0 9	5 35	75	průjezd EN umožněn LNT	zřízení Odb. Rajhrad pažení v ose os	BNO 4	3	ı	N 6x4	n 27.0	3. 02.04	. 27.32.4.		5	1				

Filt	ry:																															_	_	
										1	Ak	tuálr	ní na	ávrh	rc	očn	ího	o plánu v	ýluk 2021															
Pol		R	Číslo výluky	Místo vyloučení			opr. o	mezei	ní a o	patřei	ní	C	dřeknut tras	tí Zpož	dění	Q	۵		Důvod konání výluky	tel			ķ			Datu	m		П					
					Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJR/VNJR Odřeknutí trasv	Odklon	QN	ZČPT Jiné	Dálková	Regionální	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovatel	Drun akce Typ akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11 12
								H			H							průjezd EN	zřízení Odb. Rajhrad										+		+	+	+	
16	32	20 V	/-013419/18	Hrušovany u Brna - Modřice: 2,1 + TV,	х	Т		L						0 0	0	35	75	umožněn LNT	propojení spojek, definitivní TV	BNO 4	3	ı	Ν	7x4h	19.05.	26.05.	1926.5.			7				
17	32	:0 V	/-007193/19	Brno-Horní Heršpice: 98. + TV, Brno jih: celá jen TV, zhl. kolejí číslo 104,106,108,110,112,114 ze směru Brno-Horní Heršpice.		s		L						0 (0	0	0		Oprava výhybek na heršpickém zhlaví	BNO 4	3 () §	Ne	15d	02.07.	16.07.	216.7.				<u> </u>	15		
18	32	0 V	/-024979/19	Brno hlavní nádraží: 5,5b,9. bez TV, 3c,3d,3e,5.,5a,5b,7.,9.,9a,11.,13.,701.,702. jen TV, výh.: 43,		S		L						0 0	0	0	0		celková oprava 5. nástupiště	BNO 4	3 (§ C	Ne	45d	17.06.	31.07.	17.631.7.				14 3	31		
19	32	0 V	/-024982/19	Brno hlavní nádraží: 11.,13. bez TV, 7.,9.,9a,11.,13. jen TV.		S		L						0 (0	0	0		celková oprava 6. nástuniště	BNO 4	3 () §	Ne	45d	01.08.	14.09.	1.814.9.		П		П	31	1 14	
20	320	20 V	/-007195/19	Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, záhl. 2. traťové koleje ze směru Brno-Židenice Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2. + TV, Brno-Židenice: 2.,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Brno hlavní nádraží.		T+S		N	Р					0 0	0	0	0		Oprava výhybek č.5, 6a/b, 8, 10, 12, oprava izolace na mostě Bubeníčkova	BNO 4	3 (S S	Ne	30d	01.08.	30.08.	130.8.					30)	
21	32	!0 V	/-007194/19	Brno-Židenice: 1.,1a,1b jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Brno hlavní nádraží. Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, záhl. 1. traťové koleje ze směru Brno-Židenice		T+S		N	Р					0 (0	0	0		Oprava výhybky č.1 a izolace na mostě Bubeníčkova	BNO 4	3 (O §	Ne	30d	01.07.	30.07.	130.7.					30		
22	32	0 V	/-023039/19	Holubice - Brno hlavní nádraží: traťová + TV, + SK Křenovice h.n., Sokolnice-Telnice, Brno-Chrlice	Х	Т					х			0 0	0	0	0		Údržba žel. svršku a spodku	BNO 4	2 (§ C	Ne	2d	10.04.	11.04.	1011.4.			2				
23	32	!O \	/-021190/18	Brno-Zidenice: 6. jen т.V., zani. a zni. tratove којеје то ze směru Brno-Maloměřice. Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. + TV, kolej T6 Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, jejich část po ÚD č.56,ÚD		T+S		N						5 5	30	50	80		Výměna kolejnic, oprava GPK, čištění kolejového lože	BNO 4	3 (O §	Ne	12d	07.04.	18.04.	718.4.			12				
24	32	:0 V	/-021191/18	Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD č. 58, ÚD č.59 Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. + TV, kolej T4 Brno-Židenice: záhlaví a zhlaví traťové koleje T4 ze směru Brno dolní nádraží jen TV		T+S		N						5 5	5 30	50	80		Výměna kolejnic, oprava GPK, čištění kolejového lože	BNO 4	3 (O §	Ne	12d	19.04.	30.04.	1930.4.			12				
25			/-023044/19	Brno-Maloměřice: 10 + TV,		S								0 (0	0	0		oprava koleje č.10	BNO 4	3 (S C	Ne	15d	07.06.	21.06.	721.6.		Ш		15	L		
322 1	_	_	· Okříšky; Mo /-021072/18	ravské Budějovice - Jemnice; Brno hl.n Jihlava Znojmo: 4 bez TV, výh.: 37,38, záhl. a zhl. ze směru	X	s			T	T	Х	11		00) 0	100	0		TSO výhybek č.37,38	BNO	3 (g C	Ne	5d	11.10.	15.10.	1115.10.		T	T	T	Ŧ	\blacksquare	5
2		+	/-021072/18 /-021071/18	Hodonice. Olbramkostel - Šumná: traťová bez TV,	X	Т			X	(X	Х)	(0 (_		0		zřízení BK	BNO	3 (Ť	Ne	5d	20.09.	24.09.	2024.9.		+		\forall	+	5	-
3	+	-		Šumná - Grešlové Mýto: traťová bez TV,	Х	т		H	X	X	Х		,	(0 (_		-		zřízení BK	BNO		o §	Ne	5d	13.09.	17.09.	1317.9.		\forall	+	+	+	5	
4	32:	2 V	/-022947/18	Moravské Budějovice - Grešlové Mýto: traťová bez TV, Moravské Budějovice: výh.: 1,2,3,4,5,7,	Х	T+S					х			0 0	0	100	0	ZP i směr Jemnice	oprava výhybek č.1,2,3,4,5,7	BNO 5	3 (O §	Ne	15d	01.09.	15.09.	115.9.		Ħ		Ħ		15	
5	32:	2 \	/-022694/18	Jaroměřice nad Rokytnou: výh.: 5,6,7, zhl. směr Kojetice	Х	s	х	H	\top		х			0 0	0	0	0	staniční SK, 67	oprava výhybek č.5,6,7	BNO 5	3 (o §	Ne	15d	10.05.	24.05.	1024.5.		+	15	5		T	
6			/-022949/18	na M Kojetice na Moravě - Jaroměřice nad Rokytnou: traťová bez TV, Kojetice na Moravě: výh.: 1,2,3,	x	T+S					х			0 (100		m, 30 km/h.	oprava výhybek č.1,2,3	BNO 5))) §	Ne	10d	01.09.		110.9.						10	
7	32:	22 V	/-024590/19	Střelice: 5,7,9,11,13a,13b,15,17 bez TV, od námezníku V6 po námezník V18X		s								0 (0	0	0		El. Brno - Zastávka	BNO 4	3	I §	Ne	10d	01.04.	10.04.	110.4.			10				
8	32:	22 V	/-024593/19	Střelice: 5,7,9,11,13a bez TV, zab. zař.: aktivace PSZZ.od námezníku V6 po námezníky V17X, V14X a V13X		S								0 (0	0	0		El. Brno - Zastávka	BNO 4	3	I §	Ne	74d	11.04.	23.06.	11.423.6.		2	20 31	23			

Filtr	y:																																		
									Δ	۱kt	uál	lní	ná	vrh	rc	očr	ıíh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr. o	omezer	ní a op	atření	i		Odřel tra		Zpož	dění	QQ	0		Důvod konání výluky	atel	-		uky	ĺ		Dat	um								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJR/VNJR Odřeknutí trasy	Odklon	ND	Jiné	Regionální Dálková	Nákladní	Regionální	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovate	Druh akce	Typ akce Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 :	2 3	4	5 6	3 7	8 9	9 10	11 12
9	322	V-024616/19	Střelice - Tetčice: traťová bez TV, záhl. a zhl. Tetčické od L1a a L2a.zab. zař.: aktivace definitivního ZZ.	х	т		Ħ			х				0 0	0	0	0	ND směr Tetčice	El. Brno - Zastávka	BNO 4	3	1	§ Ne	10d	23.07.	01.08.	23.71.8.				T	9	1		
10	322	V-024600/19	Střelice: 1,3,5,7,9 bez TV, zhl. Heršpické od hrotu V8 po S3, S5, S7 a Se8.zab. zař.: úpravy ZZ.koleje kusé od Jihlavy a Hrušovan	,	S					х				0 0	0	0	0	ND vyjmenované vlaky	El. Brno - Zastávka	BNO 4	3	1	§ Ne	9d	24.06	02.07.	24.62.7.				7	7 2			
11	322	V-024608/19	Střelice: 1,3,5,7,9 bez TV, záhl. a zhl. Brněnské od námezníku V2 a V4 po S1, S3-9 a Se8.zab. zař.: úpravy ZZ. koleje kusé od Jihlavy a Hrušovan Střelice - Brno-Horní Heršpice: 1 bez TV,		T+S					x				0 0	0	0	0	ND vyjmenované vlaky	El. Brno - Zastávka	BNO 4	3	1	§ Ne	9d	03.07.	11.07.	311.7.				Ī	9			
12	322	V-024610/19	Střelice: 2 bez TV, záhl. a zhl. Brněnské od námezníku V1X a V5X po S2.zab. zař.: úpravy ZZ.kolej kusá od Jihlavy a Hrušovan Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2 bez TV,		T+S					x				0 0	0	0	0	ND vyjmenované vlaky	El. Brno - Zastávka	BNO 4	3	1	§ Ne	9d	12.07	20.07.	1220.7.					9			
			Zastávka u Brna - Rapotice: traťová bez TV,	Х	Т			Х	Х	Х						100			oprava mostu v km 12,412	BNO 5	3	0	§ Ne	20d	12.07	31.07.	1231.7.			Ш	I	20		\perp	
		V-006683/19	ny nad Jevišovkou; Moravské Bránice - Oslavany; Hrušov. Moravský Krumlov - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. ze směru Moravské Bránice v ŽST Moravský Krumlov	X	T	eviso	vkou	- Hev	din; E	X	lav pr	edna	draz	0 0	0 0		0	s - Lednice	výměna pražců, upevňovadel, kolejnic, kolejového lože, oprava odvodnění a okolního	BNO 4	3	0	§ Ne	14d	11.05	24.05.	1124.5.				14				
2	323	V-009682/19	Rakšice: celá bez TV,	Х	S					Х				0 0	0	0	0	raupan r	zrušení mostu v km 117,848	BNO 4	3	0	§ Ne	45d	17.07	30.08.	17.730.8.					15	30		
3	323	V-021056/18	Rakšice: celá bez TV, záhl. a zhl. ze směru Moravský Krumlov a Miroslav.	Х	s					Х				0 0	0	100	0	výlukou V-	TSO kolejí a výhybek	BNO 4		0	§ Ne	15d	17.07	31.07.	1731.7.					15			
4	323	V-021055/18	Miroslav: celá bez TV, záhl. a zhl. ze směru Rakšice a ze směru Hrušovany nad Jevišovkou .	х	s					х				0 0	0	100	0	souběh s výlukou V- 009682/19	TSO kolejí a výhybek	BNO 4	3	0	§ Ne	15d	01.08	15.08.	115.8.						15		
5	323	V-020773/18	Boří les - Lednice: traťová bez TV, Poštorná: celá bez TV, Lednice: celá bez TV,	х	T+S			х					х	0 0	0	100	0		oprava trati - výměna pražců, kolejnic, upevňovadel sváření a	BNO 4	3	0	§ Ne	20d	07.04	26.04.	726.4.			20					
6	323	V-006323/19	Boří les: 1 bez TV, výh.: 1,2, záhl. a zhl. ze směru Břeclav. Břeclav - Boří les: traťová bez TV,	Х	T+S					Х				0 0	0	0	0		oprava výhybek č.1,2 a staniční koleje č.1	BNO 4	3	0	§ Ne	15d	03.05	17.05.	317.5.				15				
7	323	V-009684/19	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Miroslav: traťová bez TV,	Х	Т					Х				0 0	0	0	0	výlukou V-	oprava mostních objektů v km 104,807 a v km 106,759	BNO 4		0	§ Ne	20d	01.08	20.08.	120.8.						20		
8	323	V-006678/19	Božice u Znojma: celá bez TV, záhl. a zhl. ze směru Hrušovany nad Jevišovkou a Hodonice Božice u Znojma - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Božice u Znojma - Hodonice: traťová bez TV,	x	T+S					x				0 0	0	0	0	3.88V//11	oprava opotřebených výhybkových konstrukcí a kolejnic v navazujících úsecích - výměna pražců včetně drobného kolejiva, upevňovadel, oprava GPK, výměna kolejového lože ve výhybkách a navazujících kolejových úsecích	BNO 4	3	0	§ Ne	14d	01.09	14.09.	114.9.						1	14	
9			Hodonice - Znojmo: traťová bez TV, výh.: S1,	Х	Т					Х				0 0	0	0	0		oprava výhybky č.S1	BNO 4	3	0	§ Ne	5d	03.05	07.05.	37.5.			П	5		П		
			Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpole Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV,	X	т				х	х				0 0	90	100	0		Celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic, čištění kolejového lože, sanace skal	BNO 4	3	0	§ Ne	60d	01.09	30.10.	1.930.10.						:	30 30	

Filtry	<i>r</i> :															_																		
									P	۱kt	uálr	ní n	ávrh	ro	čn	íhe	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení			Dopr. o	omeze	ní a o	patření	í	C	Odřeknu tras	tí Zpož	dění	QC	e		Důvod konání výluky	itel	_		ıky			Datu	ım								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ Odřeknutí trasv	Odklon	ND	Jiné	Dálková	Regionální	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Typ akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 :	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11	12
2	325	V-009672/19	Tišnov - Rožná: traťová bez TV, Nedvědice: celá bez TV,	x	T+S					X	Ì		0 (0	0	0		oprava mostních objektů v km 80,741, v km 81,175, v km 86,771, v km 92,705, v km 93,579 a v km 94,091, celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic, čištění kolejového lože	BNO 4	3 (O §	Ne	30d	01.09.	30.09.	130.9.						30		
3	325	V-022935/18	Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV,	Х	Т	Х			Х	Х			0 0	90	100	0	1400 m, 30	oprava žel. svršku a spodku	BNO 5	3 (O §	Ne	20d	08.04.	27.04.	827.4.			20					
4	325	V-022721/18	· ·	х	Т				х	х			0 (90	100	0		oprava propustku v km 16,146	BNO 5	3 (o §	Ne	7d	02.06.	08.06.	28.6.				7				
5	325	V-011225/19	Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV,	х	T+S					х			0 0	0	0	0		oprava koleje	BNO 5	3 (o §	Ne	20d	02.06.	21.06.	221.6.				20)			
6	325	V-022937/18	Herálec - Humpolec: traťová bez TV,	Х	Т				Х	Х			0 (90	100	0		oprava železničního svršku	BNO 5	3 (O §	Ne	18d	01.07.	18.07.	118.7.					18			
7	325	V-011229/19	Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV,	х	T+S					х			0 0	0	0	0		oprava koleje, odstranění def. vad	BNO 5	3 (o §	Ne	16d	01.07.	16.07.	116.7.					16			
326	Odb	. Brno-Židenio	ce z - Česká Třebová; Odb. Zádulka - Česká Třebová vjezd	. sk;	Odb.	Zádul	lka -	Odb.	Les								do 10.12.2022,	DOM . A .																
1	326	V-023360/18	Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2,1 + TV, Adamov: celá + TV,	x	T+S		L			x			15 1	0 60	90	60	umožněna	BC Malo - Adamov opravy, údržba	BNO 4	9	I §	Ne	20d	12.12.	31.12.	1231.12.								20
2	326	V-023364/18	Adamov - Blansko: 2 + TV,		Т			Р		х			15 1	0 60	90	60		BC Adamov - Blansko opravy, údržba	BNO 4	9	I §	Ne	102d	01.09.	11.12.	1.911.12.						30	31 30) 11
3	326	V-023203/19	Adamov - Blansko: 2,1 + TV,	Х	Т					х			0 0	0	0	0	do 10.12.2022	BC Adamov - Blansko opravy, údržba	BNO 4	9	I §	Ne	20d	12.12.	31.12.	1231.12.								20
4	326	V-021314/18	Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1 + TV,		Т			Р					5 1	0 60	85	65		Výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK	BNO 4	9 (O §	Ne	8d	07.06.	14.06.	714.6.				8				
5	326	V-021310/18	Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2 + TV,		Т			Р					5 1	0 60	85	65		Výměna pražců, kolejnoc, svařování, oprava GPK	BNO 4	9 (o §	Ne	7d	31.05.	06.06.	31.56.6.				1 6				
6	326	V-023041/19	Skalice nad Svitavou: 5,5a,5b,lichá + TV,		S		N					Ш	0 (0	0	0		oprava koleje č.5	BNO 4	9 () §	Ne	15d	21.05.	04.06.	21.54.6.			Ľ	11 4	Ш	4	ш	
7	326	V-021321/18	Skalice nad Svitavou - Letovice: 2 + TV,		Т			Р		Х			5 5	60	90	60		Výměna kolejnic, oprava GPK	BNO 4	9 () §	Ne	8d	17.04.	24.04.	1724.4.			8					
8	326	V-021322/18	Letovice - Skalice nad Svitavou: 1 + TV,		Т			Р		Х			5 5	60	90	60		Výměna kolejnic, oprava GPK	BNO 4	9 (o §	Ne	8d	09.04.	16.04.	916.4.			8					
9	326	V-021316/18	Březová nad Svitavou - Letovice: 1 + TV,		Т			Р					10 1	0 60	85	65		Výměna kolejnic, oprava GPK	BNO 4	9 (o §	Ne	8d	15.05.	22.05.	1522.5.				8				
10	326	V-021315/18	Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV,		Т			Р					10 1	0 60	85	65		Výměna kolejnic, oprava GPK	BNO 4	9 (O §	Ne	8d	23.05.	30.05.	2330.5.				8				
11	326	V-023464/19	·		Т								0 (0	0	0	nové	SČ koleje, výměna kolejových podpor, GPK.	HKR 7	9 (O §	Ne	5d	02.08.	06.08.	26.8.			\prod		Ш	5		
501			Poříčany - (Praha-Libeň) Česká Třebová: 215-222 bez TV, 201-222 jen TV, výh.:						1 1	7	11	11	11	1 1			1	Oprava výhybek 3. svazku.	HKR		T	1 1						-		-	$\overline{}$	7		
1		V-023346/19	3.svazek, Česká Třebová: výh.: 204,		S								0 0		0		nové	Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK ,	7 HKR		O §	Ne	20d 5d	10.05. 01.05.	29.05. 05.05.	15.5.				20				
	501	v-u23349/19	Veska Hebuva: Vyll 204,		0									U	U	U	nove	odvodnění, výměna vadných výhybkových Vybagrování, výměna	7	9 (3	IVE	əd	01.05.	05.05.	15.5.				5	\coprod	4		
3	501	V-023350/19	Česká Třebová: 207a208 bez TV, výh.: 223,		S								0	0	0	0	nové	pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových	HKR 7	9 (o §	Ne	5d	01.06.	05.06.	15.6.				5				

E	īΙ	tr	1	٠
•	••	u	y	•

									Α	ktι	ıál	ní	ná	vrl	ı ro	òčr	íh	o plánu v	ýluk 2021														
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	nzo	1	opr. or	nezení	a opa	tření	ZČPT	Jiné	Odřek tra		Zpo	ždění	а орор	zbývající KD	ıámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	schvalovatel	Typ akce	Doba trvání	jení	Dat Ju S		1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	10 11 12
				Zast. provozu	Vyl. kole je	Omez. rycr OVDP	LNT / N/	Odřeknutí	Odklor	2 ~		Regioná Dálkov	Nákladı	Regioná	Dalkov Nákladi	% vliv na	% zbýv	Pozr		oŘ/obje	Schva	Typ	Doba	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění							
4	501	V-011095/19	Česká Třebová: 21.,23. bez TV, 19.,21.,23.,25. jen TV, od námezníku v.č.426 A po námezník v.č.465		S		N							o	0 0	0	0		Souvislá výměna kolejového roštu, zřízení BK, GPK , odvodnění.	HKR 7	9 () § N	le 150	01.06	i. 15.06.	115.6.				15			
5	501	V-023813/18	Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 100. TK jeho část od návěstidla UL po námezník výhybky číslo 102. Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. jen TV,		-+S		N		x					0	0 20	100	100		Výměna kolejového roštu, doplnění štěrkového lože, obnova odvodnění.	HKR 7	9 (0 %	le 7d	12.04	. 18.04.	1218.4.			7				
6	501	V-023362/19	Česká Třebová: 101A bez TV, 101,102,104 jen TV, kusá kolej před v.č.106		s									0	0 0	0	0	nové	Vybagrování, výměna kolejového roštu, BK, svařování, GPK.	HKR 7	9 (§ N	le 7d	14.06	20.06.	1420.6.				7			
7	501	V-023351/19	Česká Třebová: 209a,210 bez TV, výh.: 224,		S									0	0 0	0	0	nové	Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových	HKR 7	9 (9 8	le 5d	07.06	i. 11.06.	711.6.				5			
8	501	V-023450/19	Česká Třebová: výh.: 633B,401, Včetně spojky mazi výhybkami.		s									0	0 0	0	0	nové	Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součastek.Spojka mezi výhybkami výměna kolejového roštu.	HKR 7	9 () § N	le 7d	12.07	. 18.07.	1218.7.				7	7		
9	501		Ceska Trebova vjezdova skupina: 101,102 bez TV, 101,102,104 jen TV, kolej č. 101 od námezníku v.č. 108 po ZV 129 kolej č. 102 od námezníku v.č. 133 po námezník v.č.133 Zádulka odb Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen	Т	-+S		V	,						0	0 0	0	0	Vyloučené TV nad celém zhlaví semanínském.	Výmena kolejnic a betonových pražců, zřízení BK, svařování, ASP	HKR 7	9 () § N	le 300	01.09	30.09.	130.9.						30	
10	501	V-011042/19	Ceská Třebová: 231,232,233 bez TV, 231-234 jen TV, výh.: 250 -257, Kolej č. 231 od námezníku v.č. 253 po námezník v.č.288. Kolej č. 232 od námezníku v.č. 253 po námezník v.č.288. Kolej č. 254 od námezníku v.č. 253 po námezník v.č.289.		S									0	0 0	0	0	Vyloučené TV nad zhlaví semanínském.	Výmena kolejnic a betonových pražců, zřízení BK, svařování. Výměna výhybek za poměrové. ASP, odvodnění.	HKR 7	9 (9 8 1	le 400	22.09	31.10.	22.931.10.						9 3	11
11	501	V-011046/19	Česká Třebová: 211,212,213,214 bez TV, 201-222 jen TV,		S									0	0 0	0	0	Vyloučené TV nad zhlaví semanínském.	Výmena kolejnic a betonových pražců, zřízení BK, svařování. Výměna výhybek za poměrové. ASP, odvodnění.	HKR 7	9 (9 8	le 300	01.06	i. 30.06.	130.6.				30			
12	501	V-009775/19	Ústí nad Orlicí - Dlouhá Třebová: 1 + TV, Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 1.TK směr Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí: 1a,1b,1c,1,3 + TV,	Т	-+S									0	0 0	0	0	2.TK PJ 50km/hod., 1000m etapizace záhlaví, zhlaví	Výměna kolejnic, broušení, GPK.	HKR 7	4 () [3x10	h 01.04	. 03.04.	13.4.			3				

Fi	ltr	
		y -

										/	٩k	tua	áln	í r	náv	/rh	ro	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol		Číslo výluky	Misto vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	chlosti	r. om	PVNJŘ/VNJŘ	asy	ı,	eí QV	ZCPT		Dálková kazi sert		Regionální N Dálková v	ı	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	3 9	10	l1 12
13	501	V-009783/19	Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí: 2 + TV, Dlouhá Třebová: záhl. 2. TK směr Ústá nad Orlicí Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 2.TK směr Dlohá Třebová. Ústí nad Orlicí: 2a,2b,2c,2 + TV,		T+S											0 0	0	0	0	1.TK PJ 50km/hod., 1000m etapizace od D.Třebové nelze na letohradskou skupinu	Výměna kolejnic, broušení, GPK.	HKR 7	4 ()	D 3	x10h	07.03.	09.03.	79.3.		3	Ī					
14	501	V-007930/19	Brandýs nad Orlicí: celá + TV,	х	S											0 0	0	0	0		BC Ústí - Brandýs, původní stopa - pažení v ose os.	HKR 7	4		N 2	1x4h	09.01.	30.01.	930.1.	21							
15	501	V-007951/19	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV,		Т			Р			х					0 0	0	0	0	předpoklad noční	BC Ústí - Brandýs, původní stopa - základy TV.	HKR 7	4		N 5	9x6h	30.01.	30.03.	30.130.3.	2 28	29						
16	501	V-023368/18	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 1.,2. + T√,		Т	x		Р	×	х	x		х		X 1	15 10	60	70	50	1 TK, 1000 m, 50 km/h. zřízení Odbočky Bezpráví - výluka buď 1. TK, nebo 2. TK	BC Ústí - Brandýs, původní stopa- příprava Odb. Bezpráví včetně provizorního ZZ	HKR 7	4	8	Ne	81d	09.04.	28.06.	9.428.6.		:	22 31	1 28				
17	501	V-007926/19	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: 1.,2. + TV,		Т			Р	,		x					0 0	0	0	0	zřízení Odbočky Bezpráví, výluka buď 1 .nebo 2. TK	BC Ústí - Brandýs, původní stopa - příprava Odb. Bezpráví	HKR 7	4	§	Ne	10d	28.06.	07.07.	28.67.7.				3	7			
18	501	V-007928/19	Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1. + TV, Brandýs nad Orlicí: lichá + TV,		T+S			Р			х					0 0	0	0	0		BC Ústí - Brandýs, původní stopa- rek. koleje.	HKR 7	4	§	Ne '	30d	18.07.	24.11.	18.724.11.					14 3 ⁻	31 30	31 :	24
19	501	V-007929/19	Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1 + TV, Brandýs nad Orlicí: lichá + TV,		T+S			Р	,		х					0 0	0	0	0		BC Ústí - Brandýs, původní stopa - rek. zhlaví.	HKR 7	4	§	Ne	45d	11.10.	24.11.	11.1024.11.							21 2	24
20	501	V-024981/19	Brandýs nad Orlicí: 6 bez TV,		S											0 0	0	0	0	investice BC	Stavba BC Ústí - Brandýs, původní stopa	HKR 7	4	§	Ne 3	37d	29.01.	31.12.	29.131.12.	3 28	31	30 31	1 30	31 3 ⁻	1 30	31 :	30 31
21	501	V-009826/19	Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1 + TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. 1.TK směr Choceň Choceň: záhl. 1.TK směr Brandýs nad Orlicí		T+S											0 0	0	0		2.TK, PJ 50 km/hod., 800 m se stavbou	Broušení kolejnic, výměna LIS, GPK, odstranění vegetace.	HKR 7	4 ()	D	10	24.11.	24.11.	24.11.								1
22	501	V-009830/19	Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2 + TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. 2.TK směr Choceň Choceň: záhl. 2.TK směr Brandýs nad Orlicí		T+S											0 0	0	0	0	1.TK, PJ 50 km/hod., 800m mimo stavbu	Broušení kolejnic, výměna LIS, GPK , odstranění vegetace.	HKR 7	4 ()	D	10	25.11.	25.11.	25.11.								1
23	501	V-009856/19	Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Choceň Choceň: záhl. 1. TK směr Zámrsk		T+S			٧	,							0 0	0	0	0		Výměna LIS, svařování, úprava GPK.	HKR 7	4 (D	10	04.04.	04.04.	4.4.			1				įΤ	
24	501	V-010997/19	Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk		T+S			٧	,							0 0	0	0	0	1.TK, PJ 50km/h., 1200m	Výměna LIS, svařování, úprava GPK.	HKR 7	4 ()	D	10	05.04.	05.04.	5.4.			1					
25	501	V-010999/19	Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Uhersko: záhl. 2. TK směr Zámrsk Zámrsk: záhl. 2. TK směr Uhersko		T+S			٧								0 0	0	0	0	1.TK, PJ 50km/hod., 1200m	Výměna LIS, svařování, úprava GPK.	HKR 7	4 ()	D	10	12.03.	12.03.	12.3.		1					Ц	
26	501	V-010998/19	Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko		T+S			٧	,							0 0	0	0		2.TK, PJ 50km/hod, 1200m	Výměna LIS, svařování, úprava GPK.	HKR 7	4 ()	D	10	11.03.	11.03.	11.3.		1						

E	н	l+r	٠,	
•	•	ш	y	•

									1	٩kt	tuá	áln	í n	áv	rh	ro	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021																	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	Zast. provozu		Omez. rychlosti	mezei	و ا ع	Odklon	l:	ZCPT Jiné		tras Dálková tras	Nákladní m	Dálková př	1	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel Druh akce	Typ akce	Originated synany			Den ukončení	a Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	8 9	10	11 12	2
27	501	V-011003/19	Uhersko - Moravany: 2. + TV, Moravany: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko.		T+S			V						,	0	0	0	0	1.TK, PJ 50km/h., 600m	Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 2, 3, 4 + spojek 1-2, 3-5	HKR 7	4 0)) 1	0 14.	03. 14	1.03.	14.3.		1							
28	501	V-011002/19	Moravany - Uhersko: 1. + TV, Moravany: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko.		T+S			V						(0	0	0	0	do druhého dne nesjízdné spojky 1-2, 3-5 2.TK, PJ 50km/h., 600m	Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 1, 5, 6	HKR 7	4 0) 1	0 13.	03. 13	3.03.	13.3.		1							
29	501	V-011796/19	Uhersko: 3.,5. bez TV,		S									(0	0	0	0	1.SK, PJ 50 km/hod., 300 m	výstavba D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	: 1	e 7	d 01.	02. 07	.02.	17.2.	7					I			
30	501	V-011801/19	Uhersko: 3.,5. bez TV,		s									(0	0	0	0	celá žst.	Výstavba D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	: 1	le 7	d 01.	04. 07	7.04.	17.4.			7						
31	501	V-011804/19	Uhersko: 3. bez TV,		S										0	o	0	0	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	Výstavba D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	: 1	le 5	d 01.	05. 05	5.05.	15.5.			5						
32	501	V-011806/19	Uhersko: 1.,3. bez TV,		s									•	0	0	0	0	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	Výstavba D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	: 1	le 5	d 06.	05. 10	0.05.	610.5.			5						
33	501	V-011808/19	Uhersko: 4.,6. bez TV,		S									(0	0	0	0	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	: 1	le 5	d 01.	07. 05	5.07.	15.7.					5				
34	501	V-011810/19	Uhersko: 2.,4. bez TV,		S									(0	0	0	0	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	: 1	le 5	d 06.	07. 10	0.07.	610.7.					5				
35	501	V-011813/19	Uhersko: lichá bez TV,	x	S									(0	0	0	0	Následuje ZP, PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0		۱ ؛	11.	07. 12	2.07.						1				
36	501	V-011814/19	Uhersko: sudá bez TV,		S									(0	0	0	0	Následuje ZP, PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	:) ;	12.	07. 12	2.07.						1				
37	501	V-011819/19	Uhersko: celá bez TV,	x	s									,	0	0	0	0	Následuje ZP , PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	:	N 2x	5h 14.	07. 16	5.07.						2				
38	501	V-011821/19	Uhersko: lichá bez TV,		s									(0	0	0	0	PJ 50 km/hod.	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	:) :	16.	07. 16	5.07.						1				
39	501	V-011822/19	Uhersko: sudá bez TV,		S									(0	0	0	0	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0) ;	17.	07. 17	7.07.						1				
40	501	V-011824/19	Uhersko: 1.,2. bez TV,		s									(0	0	0	0	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	;	2x2	4h 01.	08. 01	.09.							1 1			
41	501	V-011831/19	Uhersko: sudá bez TV,		S										0	0	0	0	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0	:) ;	01.	10. 01	.10.								1		
42	501	V-011832/19	Uhersko: lichá bez TV,		S									(0	0	0	0	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 0		,	02.	10. 02	2.10.								1		

E	н	140	•	•
•	•	ıu	y	•

Filtry	<u>/:</u>								Α	kt	uálı	ní r	ıáv	rh	roč	níh	10	plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	nzo		Dopr. oi	mezer	asy asy	atření	ČPT	Jiné	Ddřekr tras		Zpoždě	ení do	% zbývající KD	1	ámka	Důvod konání výluky	dnavatel	lovatel	akce	er výluky	Doba trvání	ení	Dat	 		2 3		5 6	6 7	8 9	10 1	1 12
				Zast. prove	Vyl. kole	Omez. rych OVDP	LNT / NV	PVNJR/VN Odřeknutí t	Odklon	ON N		regional Dálková	Nákladn	Dálková	Nákladn % vilv.	% zbýv	Ì	Pozn		OŘ/Objedn	Schvalovate	unun d	Charakte	Doba	Den zahájeni	Den ukončení	Upřesnění								
43	501	V-011841/19	Uhersko: 2.,4. bez TV,		s					Ì			c	0	0 (0	C	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 (С	D	3	13.10.	13.10.				П				1	T
44	501	V-011846/19	Uhersko: 1.,3. bez TV,		S								ď	0	0 (0) c	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 (С	D	3	17.10.	17.10.								1	
45	501	V-011848/19	Uhersko: 4.,6. bez TV,		s								ď	0	0 (0) c	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy.	HKR 7	4 (С	Ne	2d	01.11.	02.11.	12.11.								<u> </u>
46	501	V-011850/19	Uhersko: 3. bez TV,		S								C	0	0 (0) c	PJ 50 km/hod. celá 03/2021 - 11/2021	D35 - Ostrov - Časy. Výměna LIS, svařování,	HKR 7	4 (С	Ne	2d	03.11.	04.11.	34.11.								2
47	501	V-011005/19	Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Moravany: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice.	1	Γ+S			V					ď	0	0 (0		do druhého dne	úprava GPK - v.č. 15, 16, 21 + spojek 16-18, 19-21 Výměna LIS, svařování,	HKR 7	4 (0	D	10	16.03.	16.03.	16.3.		1						
48	501	V-011007/19	Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Kostěnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany.	7	Γ+S		,	٧					c	0	0	0	n s 2	nesjízdná spojka 1-2, 3-5 2.TK, PJ 50km/h., 1200m	úprava GPK - v.č. 2, 3, 4.	HKR 7	4 (0	D	10	17.03.	17.03.	17.3.		1						
49	501	V-011004/19	Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Moravany: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice.	1	Γ+S		,	V					c	0	0	0	n 1 2	do druhého dne nesjízdné spojky 16-18, 19-21 2.TK, PJ 50km/h., 1200m	Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 17, 18, 19, 20	HKR 7	4 (0	D	10	15.03.	15.03.	15.3.		1				ı		
50	501	V-011008/19	Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Kostěnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany.	1	Γ+S		,	V					C	0	0	0)		Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 1, 5, 6 + podbití spojek	HKR 7	4 (Э	D	10	18.03.	18.03.	18.3.		1						
51	501	V-011011/19	Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Kostěnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n	1	Γ+S		,	V					C	0	0	0	n 1 2	do druhého dne nesjízdné spojky 19-21, 22-23 2.TK, PJ 50km/h., 1500m	Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č. 18, 19, 23.	HKR 7	4 (0	D	10	20.03.	20.03.	20.3.		1						
52	501	V-011012/19	Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. + TV, Kostěnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n	1	Γ+S		,	V					C	0	0 (0		1.TK, PJ 50km/h., 1500m	Výměna LIS, svařování, úprava GPK - v.č 20, 21, 22 + podbití spojek 19-21, 22-	HKR 7	4 (0	D	10	21.03.	21.03.	21.3.		1						
53	501	V-011068/19	Pardubice hlavní nádraží: 330-334 bez 1V, Pardubice hlavní nádraží: výh.: 49ab, kolejově od námezníku v.č. 49a po námezník v.č. 63 a přes křížení po ZV 302 Pardubice hlavní nádraží: kolejově od ZV 303 přes křížení z ZV 65.		S								C	0	0	0		omezuje vlečku ENTERIA	Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště	HKR 7	4 (O §	Ne	10d	22.03.	31.03.	2231.3.		10)			1		
54	501	V-008225/19	Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV,		S								C	0	0 (0	_		Modernizace Pardubice	HKR 7	4	I §	Ne	365d	01.01.	31.12.	1.131.12.	31	28 31	30	31 3	0 31	31 30	0 31 3	0 31
55	501	V-008230/19	Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová + TV, Chrudim - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 8,8a,10,12 + TV, řada 400	x T	Г+Ѕ		L			×			0	0	0	0	F S re	Souběh s Pardubice Ros - Stéblová 3 rekonstrukce nást. č.1 a 2, omezení Pošty	Modernizace Pardubice- rek. mostu km 1,589, rek. mostů km 90,901 a km 91,305.	HKR 7	4	I §	Ne	157d	29.05.	01.11.	29.51.11.				3 3	0 31	31 30	0 31	1
56	501	V-008237/19	Pardubice hlavní nádraží: SK PV + PARAMO		S								C	0	0 (0)		Modernizace Pardubice	HKR 7	4	I §	Ne	7d	19.08.	25.08.	1925.8.						7		
57	501	V-008248/19	Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, část SK1, SK PV		s								d	0	0	0			Modernizace Pardubice rek. koleje a zdi mezi SK1 a SK PV	HKR 7	4	ı §	Ne	68d	26.08.	01.11.	26.81.11.						6 30	31	I

E	īΙ	tr	1	٠
•	••	u	y	•

Filtr									A	۱kt	uá	lní	ná	ivr	h r	οčι	níh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol.	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení			opr. o	mezen	í a op	atření			Odře tra	knutí as	Zpo	ožděni	۾	ð		Důvod konání výluky	ıtel	_	ķ			Date	um								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ DVN IĎA/N IĎ	Odřeknutí trasy	Odklon	ND	Jiné	Regionální	Daikova Nákladní	Regionální	Dálková Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající K	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovate Druh akce	Typ akce Charakter výlu	Doba trvání	Den zahá jení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12
58	501	V-008253/19	Pardubice hlavní nádraží: areál SEE		s		+		H					0	0 0	1	0		Modernizace Pardubice	HKR	4 1	§ Ne	60d	03.09.	01.11.	3.91.11.		\blacksquare	+	H	+	28	31	1
59			Pardubice hlavní nádraží: 8,8a,10,12 + TV, řada 400		s			+	H				+	+	0 0		-		rek. kolejiště Modernizace Pardubice	7 HKR	4 1	3 IV			23.11.	3.91.11.		+	+	\forall	+	120) 	
		V-008272/19	Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 1,2	v	Т				H					H	+				následná úprava GPK Modernizace Pardubice	7 HKR	4 1	N				5.70		+	+		\vdash	+	H	\dashv
60	501	V-008233/19	+ TV, úpravy TV Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 1,2	^	1				H					U	0 0	0	U		Modernizace Pardubice-	7	4 1	IN	2x4h	05.06.	07.06.	57.6.		+	+		+	+	\vdash	#
61	501	V-023409/18	+ TV, Pardubice hlavní nádraží: SK PV + PARAMO	х	T+S									5	0 0	5	95	investice	demontáž NK mostu v km 90,901.	HKR 7	4 I	N	4	12.08.	13.08.	1213.8.					1	1	ł I	
62	501	V-023407/18	Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, zhlaví Přelouč		T+S		F	,		х				0	0 0	0	100)	Modernizace Pardubice - vkládání výhybky 91N.	HKR 7	4 I	§ Ne	14d	21.02.	06.03.	21.26.3.	8	3 6						
63	501	V-023419/18	Pardubice niavni nadrazi: 2 + 1V, preioucske zniavi a záhlaví Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2 +		T+S		F	×	х	х		х	х	15	10 6	0 70	50		Modernizace Pardubice	HKR 7	4 I	§ Ne	7d	12.08.	18.08.	1218.8.		П			7	7		П
64	501	V-008236/19	Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2 + TV, propojení V 91N a 94N	х	Т									0	0 0	0	0		Modernizace Pardubice	HKR 7	4 I	N	4	24.08.	25.08.	2425.8.		П		П	1			\top
65	501	V-008235/19	Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV.		Т		F	,	Ħ	х				0	0 0	0	0		Modernizace Pardubice - vložení V 94N.	HKR 7	4 I	§ Ne	7d	19.08.	25.08.	1925.8.		П	\top	П	7	,	Π	\top
66	501	V-010693/19	Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n ŽST Přelouč Přelouč nákladní nádraží: 104. jen TV, 102. + TV, záhl. a zhl. směr Pardubice.		T+S		N \	/						0	0 0	0	0	1.TK, 50 km/hod., 1000 m. současně s investicí	Výměna výhybkových součástí pro vložení žlabových pražců.	HKR 7	4 C	§ Ne	e 6d	12.08.	17.08.	1217.8.					6	3		
67	501	V-010695/19	Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Přelouč - ŽST Pardubice hl.n. Přelouč nákladní nádraží: 105. jen TV, 101. + TV, záhl. a zhl. směr Pardubice.		T+S		N \	′						0	0 0	0	0	2.TK 50 km/hod, 1000 m.	Výměna výhybkových součástí pro vložení žlabových pražců.	HKR 7	4 C	§ Ne	5d	19.08.	23.08.	1923.8.					5	5		
68	501	V-025209/19	Přelouč - Řečany nad Labem: zab. zař.: TZZ 1. + 2.TK + úvazky ve stanicích a na CDP Praha - etapizace.		Т		F	>						0	0 0	0	0	přejezd nahrazen objízdnou komunikací,	Úprava TZZ, SZZ a DOZ pro zrušení přejezdu km 323,116.	HKR 7	4 I	§ Ne	2d	08.05.	09.05.	89.5.			2	!				
69	501	V-010668/19	Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Přelouč nákladní nádraží: 102. jen TV, Přelouč: 4. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. směr Řečany n. Lab		T+S		N \	/						0	0 0	0	0	BPJ 50 km/hod. v délce cca 1000 m ZP v noci na cca 1 hodin - GPK spojky	Výměna výhybkových součástí pro vložení žlabových pražců.	HKR 7	4 C	§ Ne	5d	27.03.	31.03.	2731.3.		5						
70	501	V-010669/19	Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: 101 jen TV, Přelouč: 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. směr Řečany n. Lab		T+S		N V	′						0	0 0	0	0	Po skončení nesjízdné spojky BPJ 50 km/hod. v délce cca 800 m	Výměna výhybkových součástí pro vložení žlabových pražců.	HKR 7	4 C	§ Ne	9 5d	22.03.	26.03.	2226.3.		5						
71	501	V-010664/19	Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: 4. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. směr Přelouč.		T+S		N \	/						0	0 0	0	0	PJ 50 km/hod. v délce cca 1000 m	Úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů.	HKR 7	4 C	D	8	02.09.	02.09.	2.9.						1		

Fi	ltr'	v.

Filt									-	4k 1	tuá	lní	ná	ivr	h r	oč	níh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Oopr. o	meze	ní a o	patřen	ní			eknuti ras	Zpe	ožděni	ءِ ا			Důvod konání výluky	lel			Ş			Datu	ım		П	\top	П	T			П
0.0.				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odklon	ON	ZCPT	Regionální	Dálková Nákladní	Regionální	Dálková Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovatel	Typ akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	10 11	12
72	501	V-010665/19	Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Řečany nad Labem: 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. směr Přelouč.		T+S		Ν	V						0	0 0	0	0	Po skončení nesjízdné spojky. Omezuje provoz vlečky ELCHVA. BPJ 50 km/hod. v délce cca 1000 m		HKR 7	4 0)	D	8	03.09.	03.09.	3.9.						1		
73	501	V-010661/19	Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: 4. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. směr Záboří n. Lab		T+S		Ν	٧						0	0 0	0	0	BPJ 50 km/hod. v délce cca 1000 m	Oprava GPK, demontáž a montáž přejezdů, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů.	HKR 7	4 0)	D	8	05.09.	05.09.	5.9.						1		
74	501	V-010652/19	Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Záboří nad Labem: 4. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. směr Řečany n. Lab		T+S		N	V						0	0 0	0	0	BPJ 50 km/hod. v délce cca 1000 m	Sanace žel. spodku, oprava GPK, demontáž a montáž přejezdů, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování	HKR 7	4 0)	D	8	06.09.	06.09.	6.9.						1		
75	501	V-010653/19	Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. směr Řečany n. Lab		T+S			V		x				0	0 0	0	0	Po skončení nesjízdné spojky. PJ 50 km/hod. v délce cca 1000 m	Úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů.	HKR 7	4 0)	D	8	07.09.	07.09.	7.9.						1		
76	501	V-010662/19	Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Řečany nad Labem: 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. směr Záboří n. Lab		T+S		Ν	V						0	0 0	0	0	Po skončení nesjízdné spojky. Omezuje provoz vlečky ELCHVA. PJ 50 km/hod. v délce cca 1000		HKR 7	4 0)	D	8	04.09.	04.09.	4.9.						1		
77	501	V-010555/19	Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Záboří nad Labem - ŽST Kolín seřaďovací nádraží Záboří nad Labem: 4. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. směr Kolín.		T+S		N	V		x				0	0 0	0	0	BPJ 50 km/hod. v délce cca 1500 m	Oprava GPK, demontáž a montáž přechodu, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů.	HKR 7	4 0		D	8	12.09.	12.09.	12.9.						1	Ī	
78	501	V-010554/19	Kolin vjezd.náv.L - Záboří nad Labem: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Záboří nad Labem - ŽST Kolín seřaďovací nádraží Záboří nad Labem: 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. směr Kolín.		T+S		N	V		×				0	0 0	0	0	BPJ 50 km/hod. v délce 1500 m	Oprava GPK, demontáž a montáž přechodu, úprava TV, výměna def. vadných kolejnic, odstraňování porostů.	HKR 7	4 0)	D	8	11.09.	11.09.	11.9.						1		
79	501	V-025211/19	Záboří nad Labem - Kolín: zab. zař.: TZZ 1.+2.TK, SZZ, DOZ.		Т									0	0 0	0	0	investice, náhrada přejezdu objízdnou komunikací, etapizace, mezistaničně	Úprava TZZ, SZZ a DOZ.	HKR 7	4 1	8	Ne	2d	01.05.	02.05.	12.5.			2					
80	501	V-011128/19	Kolin: 18.,20. bez TV, 10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV,		S									0	0 0	0	0		Oprava staničních kolejí, souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, ŠL, úprava BK, úprava GPK strojně.	PHA 14	4 0) §	Ne	10d	19.07.	28.07.	1928.7.				1	10			
81	501	V-011129/19	Kolin: 22.,24.,24a,26.,26a,28.,30. + TV,		s									0	0 0	0	0	dovolená TPCA	Oprava staničních kolejí, souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, ŠL, úprava BK, úprava GPK strojně.	PHA 14	4 0) §	Ne	25d	29.07.	22.08.	29.722.8.					3 22	:		

Filtry																_																	
									Ak	tuá	ální	í ná	ivrh	ro	čni	íhc	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			opr. on	nezení a	a opatř	ení			řeknutí tras	Zpož	dění	OD	ê		Důvod konání výluky	atel	-		uky	_		Datu	ım		П					
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy	QN	ZČPT	Regionální	Dálková Nákladní	Regionální Dálková	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate Druh akce	Typ akce	Charakter výl	Doba trvani	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4 5	6	7 8	9 10	11 12
82	501	V-020853/10	Poříčany: 5. bez TV,		s								0 0	0	0	0		Provizorní stav do aktivace	PHA	4 1	§	Jo F	8d 0	1.01.	27.02.	1.127.2.	31 2	7	+	+	+	+	
			-															nového SZZ Stavba a demontáž bran,	13 PHA	7 1						1.121.2.	01 2	+	+	+	+		
83	501	V-020854/19	Poříčany: celá + TV,	Х	S				×		Ш		0 0	0	0	0	″ I DN II	návěstní lávky a napájecích převěsů, úpravy TV Aktivace SZZ typu ES	13	4 1		N 24	x4h 0	4.01.	16.09.		1 1	8	4	4	_	10	
84	501	V-005133/19	Poříčany: zab. zař.: SZZ.		S								0 0	0	0	U	jízdy na PN, zhl. postupně	Aktivace SZZ typu ES	PHA 13	4 1	§	Ne 2	3d 0	5.02.	27.02.	527.2.	2	3	4		4		
85	501	V-005134/19	Poříčany - Český Brod: zab. zař.: TZZ.		Т		٧						0 0	0	0	0 2	mezistaničně, ze sousedních stanic na PN	ARTIVACE 122	PHA 13	4 I	§	Ne 1	0d 0	7.02.	16.02.	716.2.	1	0					
86	501	V-005135/19	Pečky - Poříčany: zab. zař.: TZZ, PZZ.		т		V						0 0	0	0	0 2	mezistanicne, ze sousedních stanic na PN,	Úvazka TZZ	PHA 13	4 1	§	Ne ·	1d 1	9.02.	22.02.	1922.2.	4	1					
87	501	V-005137/19	Poříčany - Sadská: zab. zař.: TZZ, PZZ.		Т								0 0	0	0		riezistaniche, ze sousedních stanic na PN, On	Úvazka TZZ	PHA 13	4 I	§	D :	24 2	5.02.	25.02.	25.2.	1						
88	501	V-005139/19	Český Brod - Poříčany: 1. + TV, Poříčany: 1.,3. + TV,		T+S	x							0 0	0	0	0	0 SK, 200 m, 50 km/h. provizor. nást. zast. Klučov u 0.TK (30 m)	Náhrada výh.č.53 kolejovým polem	PHA 13	4 1	8	Ne :	2d 0	1.03.	02.03.	12.3.		2					
89	501	V-023492/18	Poříčany: 0.,2. + TV, zhl. českobrodské 0.SK. Poříčany - Český Brod: 0. + TV,		T+S	×		x x	(х	x	x x	0 0	0 1	00	0	1,2 SK, 1397 m, 50 km/h.	Rekonstrukce kolejí, části zhlaví, podchodu v km 371,554 a mostu v km 371,784	PHA 13	4 I	§	Ne 6	9d 0	3.03.	10.05.	3.310.5.		29	30 10	0			
90	501	V-005111/19	Český Brod - Poříčany: 1. + TV,		Т								0 0	0	0	0	provizor. nást. zast. Klučov u 0.TK (30 m)	Rekonstrukce části poříčanského zhlaví	PHA 13	4 1	§	Ne 1	6d 1	1.05.	26.05.	1126.5.			10	6			
91	501	V-005112/19	Poříčany: lichá + TV,		S	x							0 0	0	0	,	0 SK, 1797 m, 50 km/h.	Rekonstrukce kolejí, části zhlaví, podchodu v km 371,554 a mostu v km 371,784	PHA 13	4 I	8	Ne 5	2d 1	1.05.	01.07.	11.51.7.			2	1 30	1		
92	501	V-005123/19	Velim: 1.,2. + TV,		s	X							0 0	0	0		4 SK, 200 m, 50 km/h.	Sanace podchodu; demontáž nástupiště u 2.SK	PHA 13	4 I	§	Ne 6	2d 0	1.07.	31.08.	1.731.8.					31 31		
93	501	V-005140/19	Pečky - Velim: 1. + TV,		Т	х	٧		х				0 0	0	0		2 TK, 400 m, 50 km/h.	Vložení výhybek odb. Cerhenice, vč. rozšíření tělesa žel. spodku	PHA 13	4 I	§	Ne 1	7d 0	1.07.	17.07.	117.7.					17		
94	501	V-005141/19	Velim - Pečky: 2. + TV,		Т	x	٧		х				0 0	0	0	0	1 TK, 400 m, 50 km/h.	Vložení výhybek odb. Cerhenice, vč. rozšíření tělesa žel. spodku	PHA 13	4 I	§	Ne 1	4d 1	8.07.	31.07.	1831.7.					14		
95	501	V-020876/19	Pečky - Velim: 1. + TV,	Х	Т				Х				0 0	0	0	0		Tažení TV a úpravy GPK na odb. Cerhenice	PHA 13	4 1		N 13	x4h 1	9.07.	31.07.						13		
96	501	V-005142/19	Pečky - Poříčany: 2. + TV,		Т	x	V		x				0 0	0	0	0	1 TK, 400 m, 50 km/h.	Vložení výhybek odb. Tatce, vč. rozšíření tělesa žel. spodku	PHA 13	4 I	§	Ne 1	7d 0	1.08.	17.08.	117.8.					17		
97	501	V-005144/19	Poříčany - Pečky: 1. + TV,		Т	x	V		х				0 0	0	0		2 TK, 400 m, 50 km/h.	Vložení výhybek odb. Tatce, vč. rozšíření tělesa žel. spodku	PHA 13	4 1	§	Ne 1	4d 1	8.08.	31.08.	1831.8.					14		
98	501	V-020886/19	Pečky - Poříčany: 2. + TV,	Х	Т				Х				0 0	0	0	0		Tažení TV a úpravy GPK na odb. Tatce	PHA 13	4 I		N 13	x4h 1	9.08.	31.08.						13		

Filtr	y:																																	_	
										Αk	tuá	ální	ná	vrh	rc	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omez	ení a o	patřei	ní		Odře tr	knutí as	Zpož	dění	OC	9		Důvod konání výluky	itel	_		ıky			Date	um								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odklon	Ð,	ZČPT	Regionální	Dalkova Nákladní	Regionální	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovate	Druh akce	Charakter výlul	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4 5	5 6	7	8 9	10	11 12
99	501	V-005146/19	Poříčany: výh.: 7,8,9,10,11, zhl. pečské 0.,2.SK.		S	X								0 (0	0	0	1 SK, 500 m, 50 km/h. Pečky - Poříčany jen po 1.TK a v Poříčanech po liché skupině (nebo od Sadské po SK 4	Rekonstrukce části pečského zhlaví	PHA 13	4	1 4	§ Ne	17d	01.08.	17.08.	117.8.					1	17		
100	501	V-005148/19	Poříčany: výh.: 7,8,9, zhl. pečské 2.SK.		S	х								0 (0 0	0	0	0 SK, 500 m, 50 km/h. v Poříčanech po liché skupině a 0.SK (nebo od Sadské po SK 4 - 8)	pečského zhlaví	PHA 13	4	1 8	§ Ne	14d	18.08.	31.08.	1831.8.					1	14		
101	501	V-022810/19	Poříčany: celá + TV,	Х	S					Х				0 (0	0	0		Úpravy TV a GPK	PHA 13	4	1	N	7x4h	19.08.	26.08.							7		
102	501	V-022804/19	Poříčany: celá + TV,	Х	S					Х				0 (0	0	0		Úpravy TV	PHA 13	4	1	N	6x6h	26.08.	31.08.							6		
103	501	V-005425/19	Velim: 3. + TV,		S									0 (0	0	0		Výstavba výtahové šachty	PHA 13	4	1 8	§ Ne	16d	01.09.	16.09.	116.9.						16	6	
104	501	V-005149/19	Poříčany: výh.: 5,6, zhl. pečské 1.,0.SK.		S	х								0 (0	0	0	2 SK, 400 m, 50 km/h. jednokolejné hrdlo na pečském zhl.	Rekonstrukce části pečského zhlaví	PHA 13	4	1 4	§ Ne	16d	01.09.	16.09.	116.9.						16	6	
105	501	V-005400/19	Pečky - Poříčany: 1.,2. + TV,	Х	Т					Х				0 (0	0	0		Pažení náspu pro realizaci štěrkopískových pilot	PHA 13	4	ı	N	5x6h	18.09.	23.09.							5	5	
106	501	V-005126/19	Poříčany - Tatce: 1. + TV, Cerhenice - Velim: 1. + TV,		Т	х		V						0 (0	0	0	2 TK, 2900 m, 50 km/h. 2 TK, 3000 m, 50 km/h.	Rekonstrukce kolejí, podchodu v km 359,175, sanace železničního spodku	PHA 13	4	1 8	§ Ne	63d	17.09.	18.11.	17.918.11.						14	4 31	18
107	501	V-020896/19	Velim: lichá + TV,		S			٧		х				0 (0	0	0	jednokolejně Kolín - Cerhenice	Výstavba výtahové šachty, dokončení demontáže nást. u 2.SK	PHA 13	4	ı	D	2x6h	16.11.	17.11.									2
108	501	V-020901/19	Tatce - Poříčany: 1.,2. + TV,	Х	Т					Х				0 (0	0	0		Realizace záporového pažení, úprava TV	PHA 13	4	I	N	5x6h	18.09.	15.11.			П				4	1	1
109	501	V-005428/19	Velim: 4. + TV, od náv. S4 po nám. výh. č. 13		S	х								0 (0	0	0	2 SK, 200 m, 50 km/h.	Výstavha výtahové šachty	PHA 13	4	1 4	§ Ne	60d	17.09.	15.11.	17.915.11.						14	4 31	15
502	- Hav	líčkův Brod - I	Nymburk; Nymburk - Poříčany						Ŧ		Ŧ							I	Pěžná údržba úprava s			7	Ŧ				ı	Ŧ		F	F			F	
1	502	V-013301/18	Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV,		Т	х		Р						10 5	30	60	80	1. TK, 2000 m, 50 km/h.	Běžná údržba, úprava a doplnění ŠL, úprava GPK strojně.	PHA 14	3	0 {	§ Ne	7d	08.03.	14.03.	814.3.		7						
2	502	V-023308/19	Čáslav: 1. bez TV, sudá jen TV, výh.: 1,4,6,8,10, Čáslav: 2. bez TV, lichá jen TV, výh.: 2,3,5,7,,		S									0 (0	0	0	přesun z r.2022	Výměna výhybkových součástí, pražců, štěrkového lože, podbití	PHA 14	3	0 8	§ Ne	30d	01.07.	30.07.	130.7.					30			
3	502	V-013300/18	Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV,		Т	х		Р						10 5	30	60	80	2. TK, 2000 m, 50 km/h.	Běžná údržba, úprava a doplnění ŠL, úprava GPK strojně.	PHA 14	3	0 4	§ Ne	7d	01.03.	07.03.	17.3.		7						
4	502	V-011120/19	Velký Osek: 6.,8.,10.,12. bez TV, 6.,6a,6b,6c,6y,8.,10.,12.,14.,16. jen TV, výh.: 11,12,13,14,15,16,22,27,28,25,		8									0 (0	0	0	etapizace ŘV	Oprava výhybky č.11,12,13,14,15,16,22,27,2 8,25, výměna výhybkových dílů, pražců, upevňovadel, výměna ŠL,úprava GPK strojně.	PHA 14	7	0 4	§ Ne	30d	06.05.	04.06.	6.54.6.			2	26 4				

Filtr	y:																														_	
								,	Ak	tuál	ní na	ávrh	ro	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		D	opr. om	ezení a	opatře	ní		Odřeknu tras	Zpož	dění	додо	9	as a	Důvod konání výluky	/atel	lei	σ.	luky	<u>`</u> =		Date	ım							
				Zast. provozu	vyi. noieje	OVDP	LNT / NVU PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy Odklon	₽	ZČPT Jiné	Regionální Dálková	Regionální	Nákladní	% vliv na OD	% zbývající KD	Poznámk		OŘ/Objednav	Schvalovat	Druh akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4 5	5 6	7 8	9 1	10 11 12
		V-011122/19	Nymburk seřaďovací nádraži: 31. + TV, výh.: 220,221,223,224,225,226,228,229,230,231,232,234,235,	S	3							0 (0	0	0	etapizace Dovolená Škoda Auto ŘV	Oprava výhybek č.220,221,223,224,225,226, 228,229,230,231,232,234,2 35, výměna výhybkových dílů, pražců, upevňovadel, výměna ŠL,úprava GPK	PHA 14	7	0 {	§ Ne	35d	06.07.	09.08.	6.79.8.					26 9	,	
			sti nad Labem západ, Ústi nad Labem-Střekov - Děčín hl.n Všetaty: 1. bez TV, 1.,1a,3.,3a jen TV,	5	3							0	0	0	0	ŘV	Oprava staničních kolejí, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava BK, úprava GPK, oprava nástupišť.	PHA 14	7	0 8) Ne	7d	10.05.	16.05.	1016.5.			-	7			
2	503	V-011131/19	Všetaty: 2. bez TV, 2.,2a,4. jen TV,	S	6							0 (0	0	0	ŘV	Oprava staničních kolejí, SC, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava BK, úprava GPK, oprava nástupišť.	PHA 14	7	0 §) Ne	7d	17.05.	23.05.	1723.5.			-	7			
3	503	V-011132/19	Všetaty: 5.,7. bez TV, 5.,7.,9.,9a,11. jen TV,	S	6							0 (0	0	0	ŘV	Oprava staničních kolejí, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava BK, úprava GPK, oprava nástupišť.	PHA 14	7	0 8	Ne	12d	24.05.	04.06.	24.54.6.			8	8 4			
4	503	V-011133/19	Všetaty: 20.,22.,24. bez TV, 20.,20a,22.,24.,26. jen TV,	95	8							0 (0	0	0	ŘV	Oprava staničních kolejí, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava BK, úprava GPK, oprava nástupišť.	PHA 14	7	0 8) Ne	22d	07.06.	28.06.	728.6.				22			
5	503	V-024729/19	Liběchov: zab. zař.: staniční.	S	s >	Κ						0 (0 0	0	0	celá SK, 1700 m, 40 km/h. Jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovanýc h návěstidel, BPJ v celém obvodu stanice, zámky	Rušení kolejových obvodů, rušení stavědla 1, 2, výměna návěstidel, výměna kabelizace v plném rozsahu, zřízení počítačů náprav v celém obvodu stanice, aktívace nového SZZ reléového typu.	UNL 11	7	0 §	§ Ne	31d	01.03.	31.03.	131.3.		31					
6	503	V-010834/19	Štětí - Liběchov: 1. + TV, Štětí: lichá jen TV, záhl. liběchovské 1. traťové koleje	T-	+S >	<	Р					0 (0	0	0	2. TK, 100 m, 50 km/h.	Oprava přejezdu v km 384,937, souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, zřízení BK, oprava odvodnění a úprava GPK strojně.	UNL 11	7	0 §	§ Ne	12d	09.05.	20.05.	920.5.			1	2			
7	503	V-010835/19	Liběchov - Štětí: 2. + TV, Štětí: sudá jen TV, záhl. liběchovské 2. traťové koleje	T+	+S >	<	Р					0 (0	0	0	1. TK, 100 m, 50 km/h.	Oprava přejezdu v km 384,937.	UNL 11	7	0 §	Ne	3d	21.05.	23.05.	2123.5.		\prod	;	3	\prod	П	
8	503	V-010339/19	Hoštka - Štětí: 1. + TV, Hoštka: lichá jen TV, záhl. štětské 1. traťové koleje	T4	+S >	<	Р					0	0 0	0	0	2. TK, 200 m, 50 km/h.	Oprava přejezdu v km 391,291, oprava propustku v km 391,804.	UNL 11	7	0 8	Ne	15d	01.04.	15.04.	115.4.			15				
9	503	V-010340/19	Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá jen TV, záhl. štětské 2. traťové koleje	T+	+S >	<	Р					0 (0	0	0	1. TK, 200 m, 50 km/h.	Oprava přejezdu v km 391,291, oprava propustku v km 391,804.	UNL 11	7	0 8) Ne	15d	16.04.	30.04.	1630.4.			15				

ᆮ	i	+	r	١.	•
	ı	L		3	٠.

Filt	<i>.</i>								1	٩kt	uá	lní	ná	vrh	rc	čr	íh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	O VDP	mezer ,	PVNJR/VNJR ju	Odklon	ND Taye	Jiné	tra		Regionální		% viiv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3 4	4 5	6 7	8	9 10	11 12
10	503	V-024717/19	Polepy - Hoštka: 1. + TV,		т									0	0 0	0	0		Oprava propustku v km	UNL	7	0	§ Ne	15d	01.11.	15.11.	115.11.					Ħ	Ŧ	15
			Hoštka - Polepy: 2. + TV,			x		P									•	1. TK, 500 m, 50 km/h.	393,710. Oprava propustku v km 393,710, souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK oprava odvodnění a úprava GPK strojně.	UNL 11			§ Ne				16.115.12.						Ī	15 5
12	503	V-009677/19	Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV,		т 2	x		Р						0	0 0	0	0	2. TK, 600 m, 50 km/h.	Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK oprava odvodnění a úprava	UNL 11	7	0	§ Ne	12d	14.06.	25.06.	1425.6.				12			
13	503	V-009683/19	Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Litoměřice dolní nádraží: lichá + TV, záhl. a zhl. polepské lichých kolejí.	1	Т+S :	×		Р						0	0 0	0	0	2. TK, 300 m, 50 km/h.	Výh.č. 1, 3, 5 - výměna pražců, výměna opotřebených součástí upevnění, regenerace výhybkových součástí, zpětné vevaření do BK a úprava GPK strojně a oprava přejezdu v km	UNL 11	7	0	§ Ne	7d	19.06.	25.06.	1925.6.				7			
14	503	V-009685/19	Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, Litoměřice dolní nádraží: sudá + TV, záhl. a zhl. polepské sudých kolejí.	1	T+S :	x		Р						0	0 0	0	0	1. TK, 300 m, 50 km/h.	Výh.č. 2, 4, 6 - výměna pražců, výměna opotřebených součástí	UNL 11	7	0	§ Ne	7d	26.06.	02.07.	26.62.7.				5 2	!		
15	503	V-009692/19	Ústí nad Labem-Střekov: 2. bez TV, 2.,4.,4a jen TV,		s :	x	N							0	0 0	0	0	1. SK, 400 m, 50 km/h.	Výměna štěrkového lože, oprava (zřízení) odvodnění, oprava nástupišť, opětovné zřízení BK a úprava GPK strojně.	UNL 11	7	0	§ Ne	8d	02.08.	09.08.	29.8.					8		
16	503	V-009694/19	Boletice nad Labem - Velké Březno: 1. + TV,		т 2	×		Р						0	0	0	0	2. TK, 2700 m, 50 km/h.	Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění, úprava GPK strojně a oprava všech dotčených přejezdů.	UNL 11	7	0	§ Ne	30d	03.05.	01.06.	3.51.6.			29	1			
17	503	V-009693/19	Boletice nad Labem: 1. bez TV, 1.,3. jen TV,		s :	×	N							0	0	0	0	2. SK, 600 m, 50 km/h.	Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK oprava odvodnění, oprava nástupišť a úprava GPK	UNL 11	7	0	§ Ne	14d	10.08.	23.08.	1023.8.					14		
18	503	V-009613/19	Děčín hl.n. nákladové nádraží: 110a bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 110a v úseku mezi hroty výhybky č. 6 a námezníkem výhybky č. 201 (výh.č. 6 a 201).		S									0	0	0	0		Souvislá výměna pražců ve výhybce č. 201 a mezi výhybkami č. 6 - 201 včetně upevnění, zřízení BK, úprava GPK strojně.	UNL 11	7	0	§ Ne	7d	06.09.	12.09.	612.9.						7	

Filtry	:																													_		
									Ak	tuál	lní i	návi	h ı	OČI	ιíh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		De	opr. or	nezen	í a opatř	ení		Odřek tras		oždě	ní 8	9		Důvod konání výluky	atel	_		ıky	_		Datu	ım							
				Zast. provozu	Vyl. koleje Omez rvchlosti	OVDP	LNT / NVÚ	Odřeknutí trasy	QN ,	ZČPT	Regionální Dálková	Nákladní Regionální	Dálková	Nakladni :: % vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Druh akce	Charakter výlt	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4 5	5 6	7 8	3 9	10 11 12
19	503	V-009652/19	Děčín hlavní nádraží: 102.,104.,106.,108.,110.,112.,8.,8a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 104 - 112 po námezník výhybky č. 418 (výh.č. 407, 408, 410,411, 415).napěťově k příčnému dělení žlebská strana		S		N	Ī				0	o	0 0	0		Výměna pražců ve výh. č. 407, 408, 410, 411, 415, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné vevaření do BK a úprava GPK strojně.	UNL 11	7	0 8	§ Ne	14d	01.04.	14.04.	114.4.			14				
20	503		Děčín hlavní nádraží: 8.,8a bez TV, 102.,8.,8a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 8.,8a v úseku mezi námezníky výhybek č. 418 a 419 (výh.č. 418, 419).napěťově k příčnému dělení žlebská strana		S		N					0	0	0 0	0		Výměna pražců ve výhybce č. 418, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné vevaření do BK a úprava GPK	UNL 11	7	0 §	§ Ne	4d	15.03.	18.03.	1518.3.		4					
21	503	V-009660/19	Děčín hlavní nádraží: 10.,10a bez TV, 10a,10.,10b,12.,12a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 10a, 10a, 12 v úseku mezi námezníky výhybek č. 423 a 424 (výh.č. 423, 424).napěťově od ÚO 209		S		N					o	0	0 0	0		Výměna pražců ve výhybce č. 424, výměna opotřebených součástí upevnění, zpětné vevaření do BK a úprava GPK	UNL 11	7	0 §	§ Ne	4d	22.03.	25.03.	2225.3.		4					
504 -	Ústí	nad Labem hl	.n. – Chomutov, Odb Chomutov město - Chomutov seř.n.,	Odb Č	eské	Zlatr	íky -	- Obrni	ce, Ús	tí nad	Labe	m zápa	d vje	zdové	n. –	Bílina, Most - M		n. St	.1 – 1	řebu	ıšice,	Jirkov -	Odb D	olní Ryb	ník							
1	504	V-009673/19	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 103. bez TV, 103.,409. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 103 v úseku mezi hroty jazyků výhybky č. 301 a námezníkem výhybky č. 310 (výh.č. 301).napěťově po ÚO 423		S							0	0	0 0	0		Souvislá výměna pražců včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK oprava odvodnění a úprava GPK	UNL 11	8	0 8	§ Ne	20d	06.09.	25.09.	625.9.						20	
2	504	V-011079/19	usti nad Labem zapad stavedio 5 - Reniovice: 2. + 1v, Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 1. jen TV, záhl. řehlovické	Т	-+S >	<						0	0	0 0	0	1. TK, 320 m, 50 km/h.	TSO koleje v km 0,686- 6,375 (strojní čištění štěrkového	UNL 11	8	0 8	§ Ne	14d	17.08.	30.08.	1730.8.					1	4	
3	504	V-011055/19	Řehlovice: 5. + TV,		S							0	0	0 0	0		TSO koleje materiálem užitým (výměna kolejnic a pražců - použít vyzískaná kolejová pole z OPD Bílina -	UNL 11	8	0 8	§ Ne	7d	14.07.	20.07.	1420.7.					7		
4	504		Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Úpořiny: lichá jen TV, výh.: č. 2, 5ab, 7ab, záhl. a zhl. řehlovické.	Т	+S							o	0	0 0	0		Výměna pražců ve výh. č. 2, 5ab, 7ab.	UNL 11	8	0 §	§ Ne	10d	07.04.	16.04.	716.4.			10				
5	504	V-011262/19	Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: sudá + TV, výh.: č. 6ab, 8ab, 17ab,	Т	+S							0	0	0 0	0		Výměna pražců ve výh. č. 6ab. 8ab. 17ab.	UNL 11	8	0 8	§ Ne	10d	17.04.	26.04.	1726.4.			10		ıΠ		
6	504	V-011077/19	Ohníč - Úpořiny: 1. bez TV, Ohníč: lichá jen TV, zhl. úpořinské. Úpořiny: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ohníčské.	т	-+S		N					0	0	0 0	0		TSO SK1 Úpořiny od km 13.250 + ohníčské zhlaví + výh. č. 25.26 do km 13.990 (strojní číštění štěrkového lože, výměna výhybkových pražců), oprava mostu v km 18.667 a propustku v km 18,696.	UNL 11	8	0 §	§ Ne	25d	03.05.	27.05.	327.5.			2	25			
7	504		Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: sudá jen TV, záhl. a zhl. úpořinské.	Т	-+S							0	0	0 0	0		Oprava mostu v km 18,667 a propustku v km 18,696.	UNL 11	8	0 8	§ Ne	20d	28.05.	16.06.	28.516.6.			4	4 16	ıT	\Box	
8	504	V-024744/19	Ohnić - Světec: 2. + TV, Světec: sudá + TV, záhl. a zhl. ohničské sudých kolejí.včetně větve "B" vlečky ÚU Ledvice	Т	+S							0	0	0 0	0		Oprava mostu v km 22,335 a propustků v km 19,827, 20,137, 21,333 a 22,736.	UNL 11	8	0 8	§ Ne	20d	28.07.	16.08.	28.716.8.					4 1	6	
9	504	V-024743/19	Světec - Ohníč: 1. + TV,		Т							0	0	0 0	0		Oprava propustků v km 19,827, 20,137 a 21,333.	UNL 11	8	0 §	Ne	20d	07.07.	26.07.	726.7.					20		
10	504	V-024846/19	Světec: lichá + TV, včetně větve "A" vlečky ÚU Ledvice		S							0	0	0 0	0	etapizace	Oprava mostu v km 22,335 a propustku v km 22,736.	UNL 11	8	0 {	§ Ne	40d	17.06.	26.07.	17.626.7.				14	26		
11	504	V-024745/19	Bílina - Světec: 1. + TV,		Т							0	0	0 0	0		Oprava propustku v km 23,748.	UNL 11	8	0 §	§ Ne	15d	01.10.	15.10.	115.10.							15

E	i	ŀ	٠	r	١	,		
			L		3		•	

									/	٩kt	uá	lní	'n	áv	rh	roč	'ní	hc	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo		Číslo výluky	Misto vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti od	/NVÚ	Ř.	Odklon	ND ZČPT	Jiné		Dálková sa nusa nusa nusa nusa nusa nusa nusa n	Regionální Z	Dálková př	Nákladní ji	78 VIIV II ODOO	% zbyvajici KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel Drub akce	Typ akce	Charakter vyluky		Den zanajeni	Den ukončení Den ukončení	3 Upřesnění	1 2	3 4	5	6	7 8	9	10 1	1 12
12	504	V-024746/19	Světec - Bílina: 2. + TV,		Т									0	0	0 (0	0		Oprava propustku v km 23,748.	UNL 11	8 0) § (le 1	id 16	.10. 3	30.10.	1630.10.			Ħ			П	15	
13	504	V-009660/18	Bilina: 8. bez TV, 6.,8. jen TV,		S		N							0	0	0 1	0 3	36		TSO - výměna kolejnic a pražců (použít vyzískaná kolejová pole z OPD Bílina Oldřichov)	UNL 11	8 0	1 8 0	le 7	d 05	.05. 1	11.05.	511.5.			7					
14	504	V-009593/18	Bilina: 9. + TV,		S									0	0	0 1	0 3	36		TSO - výměna kolejnic a pražců (použít vyzískaná kolejová pole z OPD Bílina Oldřichov)	UNL 11	8 0	1 & (le 7	d 12	.05. 1	18.05.	1218.5.			7					
15	504	V-009590/18	Bilina: 10. bez TV, 10.,12.,14. jen TV,		S		N							0	0	0 1	0 3	36		TSO - výměna kolejnic a pražců (použít vyzískaná kolejová pole z OPD Bílina Oldřichov)	UNL 11	8 0	1 & 0	le 7	d 27	.05. 0	02.06.	27.52.6.			5	2				
16	504	V-011054/19	Bílina: 12. bez TV, 10.,12.,14. jen TV,		S		N							0	0	0 (0	0		TSO - výměna kolejnic a pražců (použít vyzískaná kolejová pole z OPD Bílina Oldřichov)	UNL 11	8 0	1 8 0	le 7	d 03	.06.	09.06.	39.6.				7				
17	504	V-024820/19	České Zlatníky odb Obrnice: traťová + TV,	х	Т									0	0	0 ()	0		Oprava propustku v km 233,968.	UNL 11	8 0	1 8	le 1:	d 20	.08. 3	31.08.	2031.8.			П	П	12	П		
18	504	V-010617/18	Krupka-Bohosudov: 11.,13.,13a bez TV, 5.,7.,9. + TV,		S									0	0	2 2	:0 6	64		Demontáž kolejí, úprava rampy a manipulačních	UNL 11	8 I	1 8	le 2	d 10	.02. 1	10.03.	10.210.3.	19	10	П					
19	504	V-019463/18	Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV,		Т	x			×					5	5	30 8	60 (60	2 TK, 900 m, 50 km/h. 1120.3. a 6 15.11. nelze na vlečku Chabařovice	Rekonstrukce mostu v km 13,484 a mostu v km 13,697 pod TK1 a vlečkou, provizorní napojení vlečky	UNL 11	8 1	8 1	le 25	0d 11	.03. 1	15.11.	11.315.11.		21 30) 31	30 3	31 31	30 :	31 1	5
20	504	V-004939/19	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV,		Т			V						0	0	0	0	0	jednokolejně Chabařovice - Teplice s křižováním v ŽST Krupka- Bohosudov	Výstavba základů stožárů TV	UNL 11	8 1		D 20	x6h 01	.04. 2	20.04.	120.4.		20)					
21	504	V-010616/18	Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV,		Т	х		V	х					10	5	60 8	60 E	30 .	2-2a TK, 3515 m, 50 km/h. jednokolejně Chabařovice - Teplice s křižováním v ŽST Krupka- Bohosudov	Vložení mostního provizoria v km 14,350, základy TV.	UNL 11	8 1	8 1	le 2	0d 22	.04. 1	11.05.	22.411.5.		9	11					
22	504	V-010621/18	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV,		Т	х		V	x					10	5	60 8	60 6	30 E	1-1a TK, 3515 m, 50 km/h. jednokolejně Chabařovice - Teplice s křižováním v ŽST Krupka- Bohosudov	Rekonstrukce TV, mostů v km 15,226, 15,595 a 16,773, propustků, přejezdů, výstavba mostu v km 16,876, úprava GPK.	UNL 11	8 1	8 1	le 9	0d 12	.05. 0	09.08.	12.59.8.			20	30 3	31 9			
23	504	V-004959/19	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: zab. zař.: TZZ, PZZ (5x).		Т			V						0	0	0 (o	٠	mezistaničně, ze sousedních dopraven na PN, Op	Aktivace TZZ a PZZ	UNL 11	8 1	§	D 2	4 09	.08.	09.08.	9.8.					1			

Filtry:	
---------	--

FIIT										Ak	tua	áln	í n	áv	rh	ro	čni	íhc	o plánu v	ýluk 2021																
Pol	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	nzovo	ı	Chlosti	L	×̈́	opatře lou		ZČPT		tras	ati z	Zpožd ová		ŏ	% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	schvalovatel Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	hájení	nkon čení v v v v v v v v v v v v v v v v v v v		1 2	3 4	4 5	6	7 8	9 1	10 11	12
				Zast. provozi	Vyl. koleje	Omez. ry	LNT / NVC	PVNJŘ	Odreknu	QN		Regio	Dálk	Nákla	regio Dálk	Náki	%vlivna	% zt	ğ		oŘo	Sch		Char	8	Den zahájení	Den uko	Upřesnění								
24	504	V-010618/18	Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + T√,		т	x		V	X					1	0 5	60 8	30	60	2-2a TK, 3515 m, 50 km/h. jednokolejně Chabařovice - Teplice s křížováním v ŽST Krupka- Bohosudov	Rekonstrukce koleje, TV, nástupiště zast. Proboštov, mostů v km 15,226; 15,595 a 16,773, propustků, přejezdů, výstavba mostu v km 16,876	UNL 11	8	60	Ne	91d	10.08.	08.11.	10.88.11.					22	2: 30 3	31 8	
25	504	V-019432/18	Krupka-Bohosudov: 4b,6. bez TV, 4. + TV,		s	Х								2	2 2	4 (60		1,2 SK, 1511 m, 50 km/h.	Demontáž a zrušení koleje	UNL 11	8	8	Ne	47d	15.11.	31.12.	15.1131.12.		Ц		Ц		Ш	16	6 31
26	504	V-012736/19	Teplice v Čechách: zab. zař.: SZZ.		S									C	0	0	0	0	po jednotlivých prvcích	Přepojování kabelizace na stíněnou	UNL 11	8		D 4	0x8h	18.01.	26.02.	18.126.2.	14 26	Ш			4	Ш	4	
27			Oldřichov u Duchcova - Bílina: 2. + TV,		Т		_	٧	Х	Ш	_			-	+	60	_	_		podbití, laníčkování, broušení podbití, laníčkování,	UNL 11	8			5x8h	01.03.	15.03.	115.3.	\vdash	15	\perp	H		Ш	+	Ш
28	504	V-019102/18	Bílina - Oldřichov u Duchcova: 1. + TV,		Т			٧	Х					1	0 5	60	50	70		broušení Výměna pražců výhybek č.	UNL 11	8		D 1	5x8h	16.03.	30.03.	1630.3.	\vdash	15		H	#	H	4	
29	504	V-011238/19	Bílina - České Zlatníky odb.: 2. + TV, Bílina: 4a,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, záhl. a zhl. zlatnické.		T+S		N							c	0	0	0	0		19, 22, 24, 26, 30, 31, 38	UNL 11	8 0	§	Ne	21d	08.04.	28.04.	828.4.		2	:1					
30	504	V-011118/19	Most - České Zlatníky odb.: 1. + TV,		т	x								C	0	0	0	0	2. TK, 2100 m, 50 km/h.	TSO (čištění kolejového lože km 45,600-43,499=1,573- 0,450, souvislá výměna pražců SB6/dř za B91S km 44,600- 44,950, souvislá výměna kolejnic 43,900-45,400, zřízení BK, úprava GPK, číštění příkopu)	UNL 11	8 (<i>®</i>	Ne	19d	10.05.	28.05.	1028.5.			19					
31	504	V-011121/19	Most - České Zlatníky odb.: 1. bez TV, České Zlatníky odb.: 1a bez TV, 1. jen TV,		T+S									c	0	0	0	0		TSO výh. č. 9,10 a 1.SK mezi výh.č.3-9 České Zlatníky (čištění kolejového lože na výh.9,10, příp.pole, kolej č.1a, zřízení BK, úprava GPK v km 41,886-42,450, výměna kolejnic, pražců a upevňovadel)	UNL 11	8 () §	Ne	8d :	21.05.	28.05.	2128.5.			8					
32	504	V-009562/19	Dolní Rybník odb Kyjice: ost. zař.: nástupiště zast. Jirkov zastávka u 1. TK.		Т									C	0	0	0	0	TK - PJ 40 km/h 400 m okolo nástupiště; nutná jízda lichých Os vlaků proti správnému směru	prodloužení podchodu pro cestující	UNL 11	8	69	Ne	60d (01.08.	29.09.	1.829.9.					31	29		
33	504	V-009564/19	Odb Chomutov město - Dolní Rybník odb.: 1. a 2. + TV,	х	Т					х				ď	0	0	0	0		osazení nosné konstrukce lávky pro pěší v km 61,700	UNL 11	8	§	N 4	x5h	17.09.	21.09.	1721.9.						4		Ш
34	504	V-009566/19	Kyjice: lichá + TV, + ostrovní nástupiště		s		N							c	0	0	0	0		demolice ostrovního nástupiště, demontáž zastřešení	UNL 11	8	§	Ne	60d	30.09.	28.11.	30.928.11.						1 3	31 28	3
35	504	V-009558/19	Kyjice: sudá + TV,	х	s					х				c	0	0	0	0		demolice ostrovního nástupiště, demontáž zastřešení	UNL 11	8	§	N 4	0x5h	30.09.	09.11.	30.99.11.						1 3	31 8	

Filtry	:																																		
									Α	ktu	álr	ní i	ıá١	/rh	ro	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			opr. on	nezen	í a opa	atření		C	Odřek tras		Zpožo	lění	OC	8		Důvod konání výluky	vatel	_		ıky	_		Dat	um					\prod			
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné	Regionalni Dálková	Nákladní	Regionální Dálková	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající K	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Druh akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
36	504	V-009561/19	Dolní Rybník odb Kyjice: 1. + TV,		т		F	o						0 0	0	0	0	PJ 50 km/h = 800m	stavba trakčních podpěr v oblasti budoucí prov. odb. Vrskmaň	UNL 11	8	1 8	Ne	10d	29.11.	08.12.	29.118.12.								2 8
37	504	V-009559/19	Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + T√,		т		F	>						0 0	0	0	0	PJ 50 km/h = 800m; proti správnému směru až do odb. Chomutov město	stavba trakčních podpěr v oblasti budoucí prov. odb. Vrskmaň	UNL 11	8	1 §	} Ne	10d	09.12.	18.12.	918.12.								10
505 -	Cho	ceň - Velký O	sek; Opatovice nad Labem - Odb. Plačice; Pardubice hl.n I	- Jar	oměř	7	7			1 1	1	1	1 1	1	11	1		odstavné koleje	Oprava výhybek č.107, 108,	ı		Ŧ	1		1	ı	l	П	7		7	7	7		
1	505	V-011263/19	Týniště nad Orlicí : 17,19,21,23,25 bez TV, výh.: 107,108,109,		S									0 0	0	0	0	v době dovolené Škoda Kvasiny nebo s investicí, nebude-li		HKR 6	4	0 8	Ne	10d	02.08.	11.08.	211.8.						10		
2	505	V-010427/18	Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,5a,7a,9 bez TV, výh.: 10.14.18XA.		S									0 0	0	25	75	etapizace	Oprava výh.č.10, 14 a 18XA a přípojných polí	HKR 6	4	0 §	Ne	10d	03.08.	12.08.	312.8.						10		
3	505	V-010429/18	Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,3a,3b,5,7,2s,13s jen TV,		s		L							10 10	0	0	100		Zajištění prací při opravě výh.č.10, 14 a 18XA a přípojných polí	HKR 6	4	0	D	10x10h	03.08.	12.08.	312.8.						10		П
4	505	V-008261/19	Chrudim - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová + TV,	x	Т				3	K				0 0	0	0	0		Modernizace Pardubice následná úprava GPK	HKR 7	4	ı	N	10x4h	02.11.	12.11.	212.11.								10
5	505	V-011858/18	Pardubice hlavni nadrazi - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová + TV, rek. mostu km 1,589 Chrudim - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, rek. mostů km 90,901 a km 91,305 Pardubice-Rosice nad Labem: zhlaví pardubické do km	x	T+S		L		2	K	>	x x	x	0 0	0	100	0	Souběh s ŽST. Pardubice.	Modernizace Pardubice- Rosice - Stéblová 3	HKR 7	4	1 8	Ne	157d	29.05.	01.11.	29.51.11.				3 3	0 31	31 30	0 31	1
6	505	V-023423/18	Pardubice-Rosice nad Labem: 13.,15. bez TV,		s									0 0	0	0	100		Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová - zdvoukolejnění.	HKR 7	4	1 §	Ne	30d	20.08.	18.09.	20.818.9.						12 18	8	
7	505	V-024625/19	Pardubice-Rosice nad Labem: 1,2,3,4,6 + TV,		s									0 0	0	0	0	nové	Par.Rosice - Stéblová 3 výstavba podchodu	HKR 7	4	ΙĘ	Ne	87d	03.03.	28.05.	3.328.5.		29	30	28				.
8	505	V-024622/19	Pardubice-Rosice nad Labem: 5 + TV,		S									0 0	0	0	0	nové	Par.Rosice - Stéblová 3 výstavba provizor.	HKR 7	4	Ι ξ	Ne	20d	21.01.	09.02.	21.19.2.	11	9						
9	505	V-024623/19	Pardubice-Rosice nad Labem: 7 + TV,		S									0 0	0	0	0	nové	Par.Rosice - Stéblová 3 výstavba provizor.	HKR 7	4	ΙĘ	Ne	20d	10.02.	01.03.	10.21.3.	1	19 1			\Box	П		П
10	505	V-024626/19	Pardubice-Rosice nad Labem: 1,2,3,7 + TV, záhl. a zhl. Pardubické.kusé od Stéblové Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: traťová + TV, Pardubice-Rosice nad Labem - Chrudim: traťová bez TV,	x	T+S				2	K				0 0	0	0	0	nové souběh s Pardubicemi znemožněna obsluha vlečky V4439	Par.Rosice - Stéblová 3 rekonstrukce zhlaví, mostů	HKR 7	4	1 §	} Ne	15d	29.05.	12.06.	29.512.6.				3 12	2			
11	505	V-024624/19	Pardubice-Rosice nad Labem: 13,15 bez TV,		S									0 0	0	0	0	nové pokračuje do 2022	Par.Rosice - Stéblová 3 koleje nesjízdné	HKR 7	4	1 8	Ne	365d	01.01.	31.12.	1.131.12.	31 2	28 31	30	31 3	0 31	31 3	0 31	30 31
12	505	V-024627/19	Pardubice-Rosice nad Labem: 1,2,3,7 + TV, záhl. a zhl. Pardubické.kusé od Stéblové Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: traťová + TV, Pardubice-Rosice nad Labem - Chrudim: traťová bez TV,	x	T+S					K				0 0	o	0	0	nové souběh s Pardubicemi umožněna obsluha vlečky V4439	Par.Rosice - Stéblová 3 rekonstrukce zhlaví	HKR 7	4	1 8) Ne	142d	13.06.	01.11.	13.61.11.				14	8 31	31 3	0 31	1
13	505	V-024628/19	Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. Pardubické, umožněna jízda do PU a CHR po provizorním propojení.kusé od Stéblové		S									0 0	0	0	0	nové zimní přestávka do 9.3.2022	Par.Rosice - Stéblová 3	HKR 7	4	1 8	Ne	60d	02.11.	31.12.	2.1131.12.								29 31

Fil	ry:																													_	_	_	_		_
										Α	kt	uáln	í na	ávr	h ı	OČI	ιíh	o plánu v	⁄ýluk 2021																
Po	I. lo	R	Číslo výluky	Místo vyloučení		C	Oopr. or	nezen	í a opa	atření		01	dřeknu tras	tí Zp	ožděi	ní e	ð	_	Důvod konání výluky	atel	-		uky	Ţ		Date	um								
					Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné Regionální	Dálková	Nakladni Regionální	Dálková	Nakladni :: % vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavatel	Schvalovat	Druh akce	Typ akce Charakter výl	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	5 6	7 8	В 9	10 11	12
			V-011123/19	Pardubice-Rosice nad Labem: 9.,11.,13.,15.,17. bez TV, výh.: 13,15,21,19,		S								0	0	0 0	0	soupen se zdvoukolejnění m Pce - Stéblová	Výměna KL, úprava GPK, svařování	HKR 7	4	0	§ Ne	15d	07.10	21.10.	721.10.							15	
				Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickým Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV,	i hor	ami; V	/áclav	ice -	Stark	coč :	×			0	o	0 0	0		Oprava železničního svršku km 73,680 - 81,580; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava mostů km 73,761; 73,812; 74,196; 74,356; 75,951; 76,325; 77,067; 78,262; 79,192 a propustků km 74,958; 75,277; 75,484; 80,063; 80,518; 80,833.	HKR 6	4	0	§ Ne	70d	01.09	. 09.11.	1.99.11.						30	31 9	
2	50)6	V-023902/18	Teplice nad Metují - Meziměsti: zab. zař.: PZS v km 86,773; 87,534 .		Т								5	5 1	10 100	100	rušení LIS v nočních výlukách TK; přenosné	Oprava PZS v km 86,773 a 87,534.	HKR 6	4	0	§ Ne	7d	14.05	20.05.				7	7				
3	50)6	V-010452/18	Meziměstí: výh.: 9,11ab,13ab,14,15,17,		s						х		30	30	0 100	0	možný viozd	Oprava výhybek.	HKR 6	4	0	§ Ne	14d	07.09	20.09.	720.9.				П	П	14		
4	50)6	V-011266/19	Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Broumov: 1,2 bez TV, výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. meziměstské.	х	T+S					x			0	0	0 0	0		Oprava výh.č. 1, 2, 3,4; nástupiště, SVP,SVK, výměna ŠL, GPK,BK, oprava mostu v km 6,229.	HKR 6	4	0	§ Ne	12d	06.09	. 17.09.	617.9.						12		
5	50	96	V-013511/19	Broumov: 3,5 bez TV,		S								0	0	0 0	0	vjezdových	Oprava kolejí.	HKR 6	4	0	§ Ne	11d	17.09	27.09.	1727.9.					Ш	11		
50			<u>čkův Brod - I</u> V-010384/19	Pardubice Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče Havlíčkův Brod: 90S bez TV,		s								0	0	0 0	0		rekonstrukce mostu v km 0,989	BNO 5	3	ı	§ Ne	183d	01.06	30.11.	1.630.11.				30	31 3	31 30	31 30	1
2	50	۲ 70	V-022723/18	Havlíčkův Brod - Rozsochatec: traťová bez TV,	х	Т					x	х	,	x 0	0	0 100	0		oprava propustků v km 5,551 a 9,427	BNO 5	3	0	§ Ne	10d	02.11.	11.11.	211.11.							10	
3	50	۲ 70	V-011222/19	Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV,	х	т					x			0	0	0 0	0		oprava koleje, odstranění def. vad	BNO 5	3	0	§ Ne	12d	02.11	13.11.	213.11.				\prod	П	Т	12	
4	50	۲ 70	V-025246/19	Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV,	х	Т				:	×			0	0	0 0	0	zvětšení otvoru	Rekonstrukce mostu km 42,794	HKR 7	4	1	§ Ne	90d	28.02	28.05.	28.228.5.	1	31	30 28	.8	П	Ī		
5	50	۱ 70	V-024171/19	Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. směr Žďárec u Skutče Žďárec u Skutče: záhl. směr Hlinsko v Čechách	х	T+S					x			0	0	0 0	0	nové v souběhu s mostem Holetín	Výměna KL, zřízení BK, GPK, oprava přejezdů a nástupišť odstranění vegetace.	HKR 7	3	0	§ Ne	30d	29.04	. 28.05.	29.428.5.			2 28	8				
6	50)7 '	V-023846/18	Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Chrast u Chrudimi Chrast u Chrudimi: záhl. TK směr Žďárec u Skutče	×	T+S					×	x	3	x 0	0	0 100	0	navýšení rozsahu a déllky; SMT+ST	Sanace svahu v km 64,800 65,800, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK. Oprava mostu v km 65,195 izolace, římsy, sanace spodní stavby; propustek v km 65,991 - nové čelo.	HKR 7	3	0	§ Ne	40d	19.04	. 28.05.	19.428.5.			12 28	8				
7	50)7	V-011027/19	Chrudim - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, Chrudim: záhl. a zhl. směr Medlešice. Medlešice: celá bez TV,	x	T+S					×			0	0	0 0	0	V souběhu s uzlem Pce	Odstranění nežádoucí vegetace, oprava ŽS	HKR 7	3	0	§ Ne	12d	05.08	16.08.	516.8.					1	2		

Filtry	<u>':</u>																														_				_	_
										Ak	tua	áln	ína	ávr	hι	roò	'níł	o plánu	výluk 2021																	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr	. ome	zení a	opatř	ení			řeknu tras	ží Zp	oždě	ní	ODOD Ící KD	_	Důvod konání výluky	atel	-		uky	<u>-</u>		Date	um				T		П			
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	OVDP LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy Odklon	ND	ZČPT	Regionální	Dálková	Regionální	Dálková	Nákladní	% viiv na OD % zbývající I	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovat	Druh akce Tvn akce	Charakter výl	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1	2 3	4	5 6	6 7	8 9	9 10	11	12
8	507	V-023848/18	Svitavy - Polička: traťová bez TV, Květná: celá bez TV,	х	T+S					х		x	,	(0	0	0 1	00 0		Výměna výhybek v dopravně Polička na svitavském zhlaví. Výměna kolejnic, pražců na trati.		3	0 §	Ne	20d	01.08	. 20.08.	120.8.						20			
9	507	V-006965/19	Polička - Borová u Poličky: traťová bez TV,	х	Т					×				0	0	0	0 0		Oprava mostů v km 22,005 oprava říms, izolace; km 24,327 - vým. mostnic, sanace záv.zdí, PKO; oprava propustků v km 29,660; km 38,071; km 41,074 v km - zesílení	HKR 7	4	0 §	Ne	10d	01.09	. 10.09.	110.9.						1	0		
		V-023847/18 měř - Liberec	Borová u Poličky - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Čachnov: celá bez TV, Skuteč: celá bez TV,	х	T+S					х		x	,	(0	0	0 1	00 0	zvýšeno z 10 N na 30 N	Výměna kolejnic, pražců, oprava propustků.	HKR 7	3	0 §	Ne	30d	01.09	. 30.09.	130.9.						3	10		
		V-010456/18	Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná: traťová bez TV,	х	т					х		х	x x	(0	0	0 1	00 0	přesun z r. 202	Oprava železničního svršk v km 56,742 - 58,780; SČ, SVK, SVP, BK - přípravné práce	HKR	4	0	D	3x10h	12.04	. 14.04.	1214.4.			3	T					
2	508	V-010455/18	Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná: traťová bez TV,	x	Т					х		х	x x	(0	0	0 1	00 0		Oprava železničního svršk 2 v km 56,742 - 58,780; SČ, 1 SVK, SVP, BK.	u HKR 6	4	0 §	Ne	16d	12.04	. 27.04.	1227.4.			16						
3	508	V-024352/19	Bílá Třemešná - Horka u Staré Paky: traťová bez TV,	x	Т					x				0	0	0	0 0	přesun z r. 202	oprava propustků v km 62,124; km 69,411 a km 77,015 - zesílení a oprava mostu v km 70,207 - oprav nosné desky, izolace	нкк a ⁶	4	0 §	Ne	18d	12.04	. 29.04.	1229.4.			18						1
4	508	V-023581/18	Mostek - Horka u Staré Paky: traťová bez TV, Mostek: záhl. a zhl. horecké. Horka u Staré Paky: 1 bez TV, záhl. a zhl. mostecké.	×	T+S				×	×			2	(0	0	0 1	00 0	souběh s investicí Horka S.Paka; oprava přejezdu na trase NAD		2 -	4	0 §	Ne Ne	55d	10.03	. 03.05.	10.33.5.		22	2 30	3					
5	508	V-023760/19	Horka u Staré Paky - Stará Paka: traťová bez TV,	х	Т					х				0	0	0	0 0	přesun z r. 202	80,600- 82,700; SČ, SVK,	HKR 6	4	0 §	Ne	14d	05.04	. 18.04.	518.4.			14						
6	508	V-023761/19	Horka u Staré Paky - Stará Paka: traťová bez TV,	х	Т					х				0	0	0	0 0	přesun z r. 202	80,600- 82,700; SČ, SVK,	u HKR 6	4	0 §	D	2x10h	26.04	. 27.04.	2627.4.			2						
7	508	V-011875/19	Horka u Staré Paky - Stará Paka: traťová bez TV,	х	Т					х				0	0	0 1	00 0	(nové založení pilířů, rozšíření, prohloubnení, vodoteč.)	Rekonstrukce mostu km 80,155 a 500m koleje, odvodnění, nástupiště.	HKR 6	4	I §	Ne	55d	10.03	. 03.05.	10.33.5.		22	30	3					

Filtr	y:																													_		_		\neg
									A	kt	uálı	ní n	ávı	h I	roč	níł	no plánu	výluk 2021																
Pol. číslo		Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omeze	ní a op	atření		C	Odřekni tras	utí Z	oždě	ní g	9		Důvod konání výluky	ıte	_		ıky			Datu	m						T		
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ Odřeknutí trasy	Odklon	ND	Jiné	Dálková	Nákladní Regionální	Dálková	Nákladní = % vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka	Duvou konam vynuky	OR/Objednava	Schvalovate Druh akce	Typ akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	В 9	10 11	12
8	508	V-009572/19	Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: výh.: 3,5,7, záhl. a zhl. TK směr Malá Skála.	×	T+S					x			0	0	0 0	0		Oprava výhybek 3, 5, 7 (výměna stupňových za poměrové), sanace železničního spodku včetně odvodnění, výměna kolejového lože, úprava GPK, zřízení BK; sance skalního zářezu v km 120,870 - 121,00 (vlevo).	KR 8	7 C) §	Ne	20d	09.05.	28.05.	928.5.			20	0				
9	508	V-009577/19	Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, Hodkovice nad Mohelkou: výh.: 1, záhl. TK směr Sychrov	x	T+S					x			0	0	0 0	0		Oprava výhybky č. 1 materiálem novým na betonových pražcích, oprava železničního spodku včetně opravy odvodnění; perlitizace výhybkových součástí, oprava části koleje č. 2 v přilehlém oblouku za v.č. 1, souvislá výměna pražců , zřízení BK.	KR . 8	7 C	w (Ne	8d	14.05.	21.05.	1421.5.			8	,				
10	508	V-024540/19	Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV,	х	т					х			0	0	0 0	0		výstavba mostu v obci Sychrov - v km 132,702 přes železniční trať	KR .	7 C	;	Ne	25d	04.05.	28.05.	428.5.			2	5				
11	508	V-024205/19	Liberec: 90. bez TV,		S								0	0	0 0	0			KR .	7 C	;	Ne	153d	01.04.	31.08.	1.431.8.		3	30 3 ⁻	1 30	31 3	31		
509	- Jar	oměř - Trutnov	hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí -	Žacle	ěř											+																		
1	509	V-010462/18	Starkoč - Červený Kostelec: traťová bez TV,	х	Т					x)	(x	x o	0	0 10	0 0	ST+SMT	Oprava železničního svršku v km 18,910 - 22,480, SČ, sanace, odvodnění, BK, oprava mostu km 18,963.	KR 6	4 0) §	Ne	20d	11.04.	30.04.	1130.4.		2	20					
2	509	V-006951/19	Červený Kostelec: 1 bez TV,		S								0	0	0 0	0		mostovky 6	KR 6	4 C	§	Ne	10d	11.04.	20.04.	1120.4.		1	10					
3	509	V-006952/19	Červený Kostelec: 2 bez TV, výh.: 4,		s								0	0	0 0	0	nelze přistavovat na man. kolej č.4	Most v km 28,384 - izolace mostovky HK	6	4 C) §	Ne	10d	21.04.	30.04.	2130.4.		1	10					
4	509	V-010466/18	Červený Kostelec: 6 bez TV,		S								0	0	10 10	90)	, 6	KR 6	4 C	§	Ne	7d	16.04.	22.04.	1622.4.			7		Щ		Ш	
5	509	V-010467/18	Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV,	x	Т					x)	(X O	0	0 10	0 0	SMT+ST; zvětšení rozsahu prací a délky	oprava mostu km 49,588, mostnice, GPK.	Ŭ	4 C	§	Ne	24d	19.10.	11.11.	19.1011.11.							13 11	
			Královec: 1 bez TV,		S								5	0	10 10	0 0		Oprava koleje.	KR 6	4 C	§	Ne	8d	11.10.	18.10.	1118.10.					Ш		8	
510		V-025261/19	umec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice na Trutnov hlavní nádraží - Kalná Voda: zab. zař.: PZZ, TZZ.	id Jiz	erou;	Kun	ičice i	nad L	aben	- Vr	chlabí		n	0	0 0		etapizace aktivace a úpravy SZZ v	Výstavba PZS km 2,253 a 3,233.	KR	4 1	§	Ne	15d	01.09.	15.09.	115.9.						15		
		. 020201/19	Trutnov hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ.		0								ľ		ا "		ŽST Trutnov	6	б	1	2		.50	5	. 5.55.	0.0.						.5		

Filtry:	
---------	--

Filtr										Α	ktι	ıál	lní	'n	áv	/rh	rc	čr	íh	o plánu v	ýluk 2021																	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	OVDP OVDP	PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy do	uogklon No No N	ZČPT	Jiné		Dálková ser	Nákladní II	Regionální N Dálková R	Nákladní ju	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahá jení	Den ukončení	upřesnění	1 2	3	4 5	5 6	7 8	3 9	10	11	12
2	510	V-026570/18	Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV,	x	Т					>	<		x	x	x	0 0	0	100	0	Spolu s revitalizací mimo VR 509	Oprava žel. svršku v km 118,110 - 119,735, SČ, SVK, SVP, BK, oprava přejezdu v km 121,373.	HKR 6	7 () §	Ne	13d	08.09.	20.09.	820.9.						13	3		
3	510	V-022545/18	Trutnov hlavní nádraží - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, rek. zast. Choťovice Hostinné: 1,2,2a,3,4,4a,4b,5,7,7a,7b bez TV, rekonstrukce zhlaví Pilníkov: 1,2,4 bez TV,	x	T+S)	<		x	x	x	0 0	0	100	0	výluka vlečky Krkonošské papímy	Revitalizace Chlumec - Trutnov	HKR 6	7	I &	Ne	13d	08.09.	20.09.	820.9.						13	3		
4	510	V-004953/18	Kunčice nad Labem: 1,3,5,7,7b bez TV, Hostinné: 3,5,7,7b bez TV,	×	S					>	<				1	10 0	##	60	90	15 28.8.2018 výluka vlečky Krkonošské vápenky Vlečka v provozu úvratí přes kusou SK č.5,7a, manipulační kolej č.4 přednostně pro pouřeby vlečky	Revitalizace Chlumec - Trutnov	HKR 6	7	_ <i>w</i>	Ne	50d	20.07.	07.09.	20.77.9.					12 3	1 7			
5	510	V-022562/18	Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, rek zast. Klášterská Lhota a Prosečné Kunčice nad Labem: 2,4,6 bez TV, rekonstrukce zhlaví Pilníkov: 2,4 bez TV, Hostinné: 1,2,2a,4,4a,4b,7,7a,7b bez TV,		T+S					>	<<		x	x	x	0 0	0	100	0	možnost y možnost průjezdu Mn vlaků na vlečky, osobní doprava nadále vyloučena. Pro potřeby vlečky určeny koleje č. 5,5a a 3 v min. délce 220m 2.9 7.10.20120obsl uha Krkonošské vápenky, DEVRO v Hrabačově a směr Vrchlabí od Staré Paky, Krkonošské pap	Revitalizace Chlumec - Trutnov	HKR 6	7	- 9	Ne	50d	22.09.	10.11.	22.910.11.						9	31	10	
6	510	V-004959/18	Kunčice nad Labem: 1,2 bez TV,		S										1	10 0	90	30	90		Revitalizace Chlumec - Trutnov - výstavba trativodu	HKR 6	7	I §	Ne	10d	07.04.	16.04.	716.4.			10						
7	510	V-004950/18	Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, práce na ZZ, rek. zast. Horní Branná	х	Т					>	<		x	x	х	0 0	0	100	0	vlečka DEVRO zásobena po silnici	Revitalizace Chlumec - Trutnov	HKR 6	7	8	Ne	14d	25.08.	07.09.	25.87.9.					7	7 7			
8	510	V-004955/18	Martinice v Krkonoších - Stará Paka: traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice: celá bez TV,	х	T+S					>	<		x	х	х	0 0	0	100	0		Revitalizace Chlumec - Trutnov	HKR 6	7	\ \{\}	Ne	130d	01.05.	07.09.	1.57.9.			3,	31 30	31 3	1 7			
9	510	V-011279/19	Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV,	х	Т					>	<					0 0	0	0	0	s revitalizací	Oprava žel. svršku v km 90,270 - 91,270; SČ, SVK, SVP, BK.	HKR 6	7 () §	Ne	14d	25.08.	07.09.	25.87.9.					7	7 7			

Filtry	<i>r</i> :																													_	_	_	_		
									Α	ktι	ıáln	ní r	ıáv	/rh	roč	'ní	ho	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omeze	ní a op	atření		0	dřekr tras		Zpožd	ění	anno	5	_	Důvod konání výluky	atel	-		uky	į		Dat	um						T	П	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální Dálková	Nákladní W. viliste Op	% viiv na Ou	% zbývající l	Poznámka		OŘ/Objednav	Schvalovat	Druh akce	I yp akce Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 :	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
10	510	V-007020/19	Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice: traťová bez TV,	×	Т				3	κ				0 0	0 (0	0	s revitalizací	Oprava zárubní zdi v km 87,105 - 87,697 po opravě železničního svršku	HKR 6	7	0	§ Ne	50d	03.05.	21.06.	3.521.6.			;	29 21	ı			
11	510	V-010475/18	Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice: traťová bez TV,	×	Т				3	K	х	x	х	0 0	0 10	00	0	s revitalizací	Oprava žel. svršku v km 84,100 - 85,150; SČ, SVK, SVP, BK.	HKR 6	7	0	§ Ne	14d	01.07.	14.07.	114.7.					14			
12	510	V-010476/18	Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice: traťová bez TV,	×	Т				:	K	х	x	х	0 0	0 10	00	0	s revitalizací	Oprava žel. svršku v km 84,100 - 85,150; SČ, SVK, SVP, BK.	HKR 6	7	0	D	2x10h	15.07.	16.07.						2			
13	510	V-011306/19	Lázně Bělohrad: 3 bez TV,		S									0 0	0 (0	0		Oprava koleje.	HKR 6	7	0	§ Ne	12d	18.10.	29.10.	1829.10.					Ш		12	
14	510	V-011305/19	Lázně Bělohrad: 1 bez TV,		S		Ш		Ш				Щ	0 0	0 (0	0	nelze křižovat	Oprava koleje.	HKR 6	7	0	§ Ne	12d	04.10.	15.10.	415.10.			Ш	4	Ш		12	
15	510	V-006689/19	Ostroměř - Nový Bydžov: traťová bez TV, Nový Bydžov: výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. smidarské po námezník výh.č.4.	×	T+S					×				0 0	0 (0	0	SMT+ST	oprava mostů v km 37,685; km 38,010 a km 44,049 - výměna mostnic, PKO, oprava podlah, sanace spodní stavby; oprava propustků v km 33,735; km 34,102; km 36,848 a km 41,903 ; oprava výhybek č.1, 2, 3, 4 - výměna výhybkových součástí	HKR 6	7	0	§ Ne	10d	06.04.	15.04.	615.4.			10					
16	510	V-012620/19	Nový Bydžov: zab. zař.: SZZ.		S									0 0	0 (0	0	klice, zamky, PN; souběh s výlukou NB - Ostroměř	Oprava zab. zař. v žst. Nový Bydžov	HKR 6	4	0	§ Ne	10d	07.04.	16.04.	716.4.			10					
17	510	V-010426/18	Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, Chlumec nad Cidlinou: záhl. novobydžovské	Х	T+S					×	х	x	х	0 0	0 10	00		přej. na trase NAD	Oprava přejezdu km 23,137.	HKR 6	7	0	§ Ne	4d	09.04.	12.04.	912.4.			4					
18	510	V-011923/19	Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV,	х	Т					<				0 0	0 (0	0	investice s revitalizací	Výstavba PZS v km 9,123.	HKR 6	7	1	§ Ne	14d	25.08.	07.09.	25.87.9.						7 7	,	
19	510	V-025260/19	Hrabačov - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, včetně dopraven Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou a Poniklá	х	Т		П		2	Κ				0 0	0 (0	0	km 18,045 - 18,325	Kácení stromů, očištění skal, zajištění skalních zářezů, odvoz materiálu.	HKR 6	7	1	§ Ne	14d	25.08.	07.09.	25.87.9.	П	Ī		T	П	7 7	,	
20	510	V-025258/19	Hrabačov - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, včetně dopraven Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou a Poniklá	x	Т				2	K				0 0	0 (0	0	km 8,825 - 18,325	Kácení stromů, očištění skal, zajištění skalních zářezů, odvoz materiálu.	HKR 6	7	ı	§ Ne	10d	22.03.	31.03.	2231.3.		10						
21	510	V-025259/19	Hrabačov - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, včetně dopraven Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou a Poniklá	х	Т				2	K				0 0	0 (0	U	km 8,825 - 18,325	Kácení stromů, očištění skal, zajištění skalních zářezů, odvoz materiálu.	HKR 6	7	ı	§ Ne	19d	12.04.	30.04.	1230.4.			19					
22	510	V-010490/18	Jilemnice - Poniklá: traťová bez TV, Hrabačov: celá bez TV,	Х	T+S					K	х		X	0 0	0 10	00	0	současně s investicí	Oprava výhybek č.6 a 8.	HKR 6	7	0	§ Ne	7d	01.09.	07.09.	17.9.						7	,	
			Poniklá - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV,	х	Т				3	K				0 0	0 (0	0		oprava most v km 16,053 - výměna mostnic u K01, oprava ocelové konstrukce u K02	HKR 6	7	0	§ Ne	14d	25.08.	07.09.	25.87.9.						7 7	,	
511	Hrac	dec Králové hl	.n Turnov kolej č.23; Hněvčeves - Smiřice	T		T	T					T				T	- 1	CPS silniční	Montáže silničního												7		7	17	
1	511	V-012462/19	Všestary: záhl. směr Hněvčeves Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV,	Х	T+S					K				0 0	0 (0	0	most; termín nepotvrzen	nadjezdu v km 5,950 - 6,180.	HKR 6	4	С	Ne	11d	30.10.	09.11.	30.109.11.							2	9
2	511	V-006963/19	Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV,	х	Т					Κ.				0 0	0 (0	0		Oprava mostu v km 27,052; propustkú v km 27,449 a 27,920; oprava žel.svršku km 27,750-28,763, SČ,SVK,SVP, nástupiště, 2x přejezd.	HKR 6	4	0	§ Ne	20d	21.10.	09.11.	21.109.11.							11	9

Filtr	<i>r</i> :																												_			_	
									A	ktu	ální	náν	/rh	rc	očr	ıíh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo v	výluky	Místo vyloučení			Dopr. o	mezení a opa	atření			knutí as	Zpož	dění	Q	ð		Důvod konání výluky	vatel	_		ıky			Datu	ım							
					Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ PVNJŘ/VNJŘ Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Regionální	Dalkova Nákladní	Regionální Dálková	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající K	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Drun akce Typ akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6 7	8	9 11	0 11 12
					Н													Oprava mostu v km 1,732 -										+	+	++	+	+	+
3	511	V-0069	948/19	Ostroměř - Butoves: traťová bez TV,	x	Т			x				o o	0	0	0	zvětšení rozsahu a délky	nové římsy, izolace, zábradlí, sanace spodní stavby. Oprava propustků v km 2,464; km 3,217; km 3,728; 5,912 a km 8,377 -	HKR 6	7 (S S	Ne	15d	16.09.	30.09.	1630.9.						15	
4	511	V-0220	085/19 F	Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV,	х	Т			х				0 0	0	0	0		l/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu - zemní práce a osazení MP.	HKR 8	7 (С	Ne	5d	22.03.	26.03.	2226.3.		5					
5	511	V-0220	087/19 F	Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV,	х	Т			х				0 0	0	0	0		l/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu - zrušení stávajícího	HKR 8	7 (С	Ne	3d	01.11.	03.11.	13.11.							3
6	511	V-0220	086/19 F	tovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV,	x	Т			x				0 0	0	0	0	současně s OŘ	l/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu - demontáž MP.dokončení spodní stavby, práce na žel. svršku v předpolích mostu.	HKR 8	7 (С	Ne	25d	01.07.	25.07.	125.7.				2!	5		
7	511	V-0103	359/18 H	Rovensko pod Troskami - Turnov: traťová bez TV, Irubá Skála: celá bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. TK směr Hrubá Skála	x	T+S			х		x	x x	0 0	0	100	0		Sanace želez. spodku km 20,800 - 21,000; 25,500 - 25,700; 25,900 - 26,400; oprava odvodnění, oprava GPK.	HKR 8	7 (O §	Ne	20d	01.07.	20.07.	120.7.				20	0		
512	- Han	ušovice	e - Ústí n	ad Orlicí; Štíty - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov														0 1 75540						1					†			Ė	
1	512	V-0219	971/19 F	lanušovice - Červený Potok: traťová bez TV,	Ш	Т			Х	Ш		Ш	0 0	0	0	0		Oprava mostu v km 75,540, 75,851, opravné práce	OLC 2	9 (§ C	Ne	35d	08.06.	12.07.	8.612.7.		Щ	_	23 12	2	\perp	
				írálíky zastávka - Červená Voda : traťová bez TV,	х	Т			Х				0 0	0	0	0		Oprava propustků v km 3,992; km 4,054 a km 4,351 - zesílení nosné konstrukce.	HKR 7	9 (S S	Ne	10d	01.07.	10.07.	110.7.				10	0		
513	- Let	ohrad - T		nad Orlicí; Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických ho netohrad - Žamberk: traťová bez TV.	oraci	n; Cas	tolovi	ice - Solnic	е	П	П	11	T	T	<u> </u>			Výměna kol. roštu, oprava	<u> </u>	П	T	П		1			П	П	┯	$\overline{\mathbf{T}}$	П	\top	\blacksquare
1	513	V-0110	096/19 L	amberk: celá bez TV, amberk - Litice nad Orlici: traťová bez TV, itice nad Orlicí: celá bez TV, itice nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV, 'otštejn: záhl. směr Litice nad Orlicí	x	T+S			x				o o	0	0	0	nové ; s investicí Sopotnice	přejezdů, zřízení BK, oprava nástupišť, odstranění nežádoucí vegetace	HKR 7	4 (0	D	5x10h	22.03.	26.03.			5					
2	513	V-0252	244/19 2	amberk - Litice nad Orlicí: zab. zař.: PZZ a SZZ.		Т							0 0	0	0	0	investice, náhrada objízdnou komunikací,přen osné přejezdníky, PN, etapizace	Snesení PZZ km 76,708, úpravy SZZ.	HKR 7	4	I §	Ne	2d	08.06.	09.06.	89.6.				2			
3	513	V-0137	778/19	Ooudleby nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV,	х	Т			х				0 0	0	0	0		Oprava propustku v km km 65,445 - zesílení konstrukce	HKR 6	4 (O §	Ne	10d	28.07.	06.08.	28.76.8.		\prod		4	4 6		
4	513	V-0069		castolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, včetně opravny Kostelec nad Orlicí	х	Т			х				0 0	0	0	0	dovolená ESAB	Oprava propustků v km 59,398; km 62,907 - zesílení konstrukcí	HKR 6	4 (O §	Ne	10d	28.07.	06.08.	28.76.8.				4	4 6		
5	513	V-0104	471/18 \	Tamberk - Slatina nad Zdobnicí: traťová bez TV, Tamberk: výh.: 9ab, záhl. a zhl. slatinské po km 2,551 (onec nástupiště u kol.č.1).	х	T+S			х		х	х	0 0	0	100	0	dovolená ESAB případně s investicí	Oprava výh.č.9ab.	HKR 6	4 (o §	Ne	7d	31.07.	06.08.	31.76.8.				1	1 6		
6	513	V-0212		Costelec nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. castolovice - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: TZZ.		T+S							0 0	0	0	0	tabule s klíči, PN, etapizace	Oprava zab. zařízení v žst. Kostelec nad Orlicí	HKR 6	4 (S C	Ne	15d	09.09.	23.09.	923.9.						15	

Filtr	y:																
									Ak	tuáln	ína	ávrl	h r	očn	íh	o plánu v	výluk 2021
Pol. číslo		Číslo výluky	Misto vyloučení	nzovozu	ole je	opr. om	NVO NVJŘ	iti trasy	ení		tras	zpo zpo	ová guí aduí	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka	Důvod kouáui výlnky Dun akce Typ akce Typ akce Dun kocénií Dun akter výluky Do ba trvání Do b
				Zast. provozu	Vyl. k	Omez. r	PVNJŘ	Odřekni	z	Regic	Dálk	Regio	Dálk Náki	^%	z %	ũ.	Sch Sch Trans Sch Den ukc Den
7	513	V-006898/19	Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV,	х	т				х			o	0 0	0	0	s investici, dovolená ŠKODA Kvasiny; ST+SMT	Oprava propustků v km 11,295 a 11,482 + SVK, SVP a oprava BK. HKR 6 4 O § Ne 10d 27.07. 05.08. 27.75.8.
8	513	V-026573/19	Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, zab. zař.: aktivace na místní obsluhu.vlečka ŠKODA AUTO	x	Т				х			0	0 0	0	0	dovolená ŠKODA AUTO	Zřízení dopravny Lipovka HKR 6 4 I § Ne 24d 27.07. 19.08. 27.719.8. 5 19
514	- Trh	ový Štěpánov	- Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany														
1		V-023664/18	Trhový Štěpánov: celá bez TV, Trhový Štěpánov - Vlašim: traťová bez TV, Vlašim: celá bez TV, Vlašim - Postupice: traťová bez TV, Postupice: celá bez TV, Postupice - Benešov u Prahy: traťová bez TV,	x	T+S			x	x)	(0	0 0	100	0	spolu s ST. ŘV.	oprava propustku v km 14,344 vložením trouby z železobetonu, výměna pražců, čištění štěrkového lože, podbíjení. PHA 15 5 0 § Ne 10d 13.09. 22.09. 1322.9.
515	- Zru	č nad Sázavou	ı - Kutná Hora hl.n.; Třemošnice - Čáslav místní n.; Kolín -	Lede	ečko; F	ečky -	Koui	im; B	ošice	- Bečvár	у					ST + SMT,	P**-1 (-1-**)1-**-1
1	515	i V-023238/18	Čáslav místní nádraží - Skovice: traťová bez TV, Skovice - Žleby: traťová bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV,	х	т				х	x)	(o	0 0	100	0	nutno projednat s fi GOLDBECK a Ethanol Energy	
2	515	V-019021/18	Čáslav místní nádraží - Skovice: traťová bez TV,	x	Т				x	x)	(0	0 0	100	0		Rekonstrukce koleje v km 2,085 - 2,318, vč. přejezdů v km 2,140; km 2,183 a v km 2,251; rekonstrukce mostu v km 2,133 a propustku v km 2,160
3	515	V-023203/18	Kolin - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV,	х	Т				х	x)	(0	0 0	100	0	SMT+ST	Běžná údržba, úprava a doplnění ŠL, úprava GPK strojně, oprava propustků v km 5,575; 7,585; 7,821; 10,585; 11,491;
4	515	V-013191/19	Ledečko: zhl. kácovské, jeho část od námezníku výhybky č. 102 po návěstidlo Lc101. Ledečko: zhl. janovické, jeho část od námezníku výhybky č. 101 po námezník výhybky č. 102.	x	S				x			0	0 0	0	0	ST+SMT VR 515+516	Oprava mostní konstrukce v km 1,239; obnova nátěru OK, sanace spodní stavby, výměna zkorodovaných částí, výměna mostnic.
		V-011125/19	Pečky - Plaňany: traťová bez TV, Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Bošice - Kouřím: traťová bez TV,	х	Т				x			o	0 0	0	0	etapaizace ŘV	TSO koleje, výměna kolejového roštu, zřízení nového ŠL, zřízení BK, odstranění vegetace, úprava příkopů a dododnění, oprava výhybek v dopravně Bošice, úprava GPK stroně
516	- Svě	tlá nad Sázav	ou - Cerčany														OČ desložet Čl. semisli
1	516	V-011067/19	Zruč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV,	х	Т				х			0	0 0	0	0	ŘV	SČ, doplnění ŠL, souvislá vyměna kolejnic, pražeů, upevňovadel, úprava prava odvodnění, zřízení BK, úprava GPK strojně.
2	516	V-013043/19	Ledečko - Sázava: traťová bez TV,	x	Т				x			0	0 0	0	0	současně s mostem Rataje	TSO koleje, souvislá výměna kolejnic, souvislá výměna pražců, svařování termitem, strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava BK, úprava GPK

Filtry	<u>. </u>											. ,				~	′ 1	17	′1.1.0004																
										٩ĸt	ua			ıvrı	ı ro	ocn	ine	o planu v	ýluk 2021	1									_						
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omeze	ení a o	patřen	í			knutí as	Zpo	ždění	9	Ð	_	Důvod konání výluky	atel	<u>-</u>		uky	<u>,</u>		Date	um							1	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ Odřeknutí trasv	Odklon	ND	Jiné	Regionální	Daikova Nákladní	Regionální	Daikova Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednav	Schvalovat	Druh akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 :	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12
3	516	V-013042/19	Sázava - Samechov: traťová bez TV,	X	Т					x				0	0 0	0	0		TSO koleje, souvislá výměna kolejnic, souvislá výměna pražců, svařování termitem, strojní čištění, doplnění štěrkového lože,	PHA 14	5	0 4	§ Ne	30d	06.04.	. 05.05.	6.45.5.	Ì		25	5		Ť		П
4	516	V-013041/19	Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV,	x	Т					x				0	0 0	0	0	ST+SMT ŘV	Oprava opěrné zdi v km 55,625 - 55,710;TSO koleje, souvislá výměna kolejnic, souvislá výměna pražců, svařování termitem, strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava BK, úprava GPK strojně.	PHA 14	5	0 {	§ Ne	30d	06.04.	. 05.05.	6.45.5.			25	5				
			Hvězdonice - Čerčany: traťová bez TV,	х	Т					×		x	х	. o	0 0	100	0	ST+ SMT	Souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava odvodnění, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava propustků v km 60,678; 62,033.	PHA 14	5	0 4	§ Ne	25d	06.04.	30.04.	630.4.			25					
517	Heřn	nanův Městec	 Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – P Přelouč - Heřmanův Městec: traťová bez TV, 	řelo	uč, Ch	oceň	- Li	tomy	šI	1	T	T	T	П	T				Čištění kolejového lože,			T	1					П	T	П	₹	\blacksquare	┯		
1	517	V-011105/19	Choltice: celá bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV,	Х	T+S					Х				0	0 0	0	0		úprava GPK, odstranění vegetace, oprava přejezdu.	HKR 7	9	0	D	5x8h	11.10.	15.10.								5	
2	517	V-011103/19	Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice: traťová bez TV,	x	T+S					х				0	0 0	0	0	Etapizovat H. Městec - Kostelec u H.M.; ST pak SMT, zvětšení rozsahu prací a délky	Souvislá výměna dřevěných pražců za ocelové Y pražce, opravné práce, čištění kolejového lože, výměna kolejového roštu, odstranění vegetace. most v km 17,719 - obnova izolace,most v km 18,935 - výměna mostnic	HKR 7	9	0 4	§ Ne	36d	04.10.	. 08.11.	4.108.11.							28 8	3
		V-023845/18	Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, Vysoké Mýto: celá bez TV, Vysoké Mýto - Litomyšl: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV,	х	T+S					x		x	х	. o	0 0	100	0		Výměna dřevěných pražců za betonové, výměna kolejnic, GPK, úprava svahů, odvodnění, svařování v km 17,500 - 20,025.	HKR 7	9	0 4	§ Ne	20d	01.08.	. 20.08.	120.8.					:	20		
1			- Praha Vršovice Praha-Hostivař - Záběhlice odb.: 2. + TV,		Т	х		V	х				Ī	10	5 60	75	65	1 TK, 1688 m, 50 km/h.	Rekonstrukce koleje, TV, rekosntrukce mostů v km 177,855 a 177,891	PHA 13	5	1 8	§ Ne	142d	23.03.	. 11.08.	23.311.8.		9	30	31 30	0 31	11		П
2	519	V-021199/18	Záběhlice odb.: celá + TV, Záběhlice odb Praha-Vršovice: 1.,2. + TV,		T+S				х					10	5 60	75	65	provoz přes P Zahradní Město; výluka bude ukončena zrušením kolejí	Demontáž kolejí a TV, zrušení trati, výstavba části zhlaví ŽST Praha-Zahradní Město	PHA 13	5	1 8	§ Ne	39d	23.03.	30.04.	23.330.4.		9	30					
			Praha-Vršovice: celý nákladový obvod Strašnice	х	S			×			х		х	. o	0 0	100	0		výstavba části zhlaví ŽST Praha-Zahradní Město - převedení obsluhy nákladiště Strašnice přes ŽST PZahradní Město	PHA 13	5	1 5	§ Ne	9d	23.03.	. 31.03.	2331.3.		9						
520			dná u Prahy; Praha-Smíchov - Beroun Závodí; Rakovník - Roztoky u Křivoklátu - Beroun-Závodí: traťová bez TV,	Bero		s.n.													TSO části traťových kolejí.	РΗΔ											7		7.		
521		V-022116/18 a-Vršovice vi	včetně dopraven Hýskov, Nižbor, Zbečno ezdové n Praha-Radotín; Praha-Smíchov - Beroun seř.n.	Х	Т		Ш		Х	Х		Ш		0	0 95	100	0		,	PHA 16	8	0 {	§ Ne	30d	11.09.	10.10.	11.910.10.	Ш			_	Ш	20	10	

Filtry																																		
										٩kt	uá	lní	ná	vrh	ro	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		ı	Dopr. o	meze	ní a o	patřen	í		Odřel tra		Zpožo	lění	OD	0		Důvod konání výluky	atel	-		uky	í		Datu	ım							
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT/NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ Odřeknutí trasv	Odklon	ND	Jiné	Regionální Dálková	Nákladní	Regionální Dálková	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Typ akce	Charakter výl	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4 5	5 6	7 8	8 9	10 11 12
1	521	V-009689/19	Praha-Radotín: 1,3 + TV,		s		N							0 0	0	0	0	210N = 22.8.2020 - 19.3.2021 PJ přes mostní provizorium 150 m = 30km/h	rekonstrukce liché části mostu km 10,094 a 10,113	PHA 13	5	§	Ne	78d	01.01.	19.03.	1.119.3.	31 2	28 19					
2	521	V-010699/19	Praha-Radotín: 5 bez TV,		S									0 0	0	0	0		výstavba provizorního nástupiště	PHA 13	5	§	Ne	10d	10.03.	19.03.	1019.3.		10			П		
3	521	V-010678/19	Praha-Radotín - Dobřichovice: 2 + TV, zhl. dobřichovické 2. TK.od nám. výh. 26 po zapojení do vlečky Cementárna		Т			v						0 0	0	0	0	zastaven provoz na vlečku Cementárna	optimalizace propojení výh. 26X	PHA 13	5	§	Ne	2d	20.03.	21.03.	2021.3.		2					
4	521	V-023931/18	Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2 bez TV, (Barrandov – Závodiště)	Х	Т					х				0 0	0	20	85		aktivace provizorního přejezdu	PHA 13	5		N	2	20.03.	21.03.	2021.3.		1		П	П		
5	521	V-010681/19	Praha-Radotín: sudá + TV,		s			V						0 0	0	0	0	PJ ŽST Radotín celá = 50 km/h	optimalizace sudé skupiny vč. aktivace ZZ	PHA 13	5	§	Ne	160d	20.03.	26.08.	20.326.8.		12	30 3	1 30	31 2	:6	
6	521	V-010683/19	Tunel odb Praha-Radotín: 2. + TV, Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, (Odb. Barrandov Pha-Radotín)		Т			v						0 0	0	0	0	PJ 50 km/h = 3000m	optimalizace	PHA 13	5	§	Ne	171d	22.03.	08.09.	22.38.9.		10	30 3	1 30	31 3	1 8	
7	521	V-010684/19	Praha-Radotín - Dobřichovice: 2 + TV, zhl. dobřichovické 2. TK.propojení výh. č. 33P		Т			V						0 0	0	0	0	PJ 50 km/h přes dobřichovické zhlaví zastaven provoz na vlečku Cementárna	optimalizace	PHA 13	5	8	Ne	3d	24.08.	26.08.	2426.8.					į .	3	
8	521	V-010691/19	Praha-Radotín - Tunel odb.: 1. + TV, Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1 + TV, Praha-Radotín - odb. Barrandov		Т			v						0 0	0	0	0	PJ 50 km/h = 5500 m	optimalizace	PHA 13	5	§	Ne	97d	09.09.	14.12.	9.914.12.						22	31 30 14
9		V-021820/19			S									0 0	0	0	0		optimalizace	PHA 13	5	§	Ne	9d	02.12.	10.12.	210.12.		Ш	工	\Box	П	Ш	9
1		vník – Mlado V-010789/19	tice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov Rakovník - Kralovice u Rakovníka: traťová bez TV, včetně dopravny Lubná a Čistá	х	Т					Х				0 0	0	0	0	Etapizace. ŘV	Údržba traťových kolejí, TSO kolejí a nástupišť v žst.	PHA 16	8 0) §	Ne	29d	31.05.	28.06.	31.528.6.			1	1 28			
2	522	V-023843/18	Rakovník - Blatno u Jesenice: traťová bez TV,	Х	Т				Х	Х				0 0	90	100	0		Oprava traťové koleje	PHA 16	8 () §	Ne	30d	02.10.	31.10.	231.10.							30
3	522	V-024210/18	Blatno u Jesenice - Chyše: traťová bez TV, včetně celé dopravny Lubenec Blatno u Jesenice: záhl. lubenecké Chyše: celá bez TV,	х	T+S			×	(х			x	0 0	0	100	0		SVP, SVK, oprava propustků v km 34,517; 34,657; 34,700; 36,156; 36,427 a 42,183.	UNL 11	8 0	§	Ne	29d	03.05.	31.05.	331.5.			2	29			
4	522	V-024212/18	Chyše - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, včetně celé dopravny Žlutice, Štědrá, Toužim, Otročín Bečov nad Teplou: záhl. otročínské	х	T+S			×		х			x	0 0	0	100	0		TSO koleje.	UNL 11	8	§	Ne	29d	03.05.	31.05.	331.5.			2	9			
523 -	Dobi	říš - Odb Sko	chovice; Čerčany - Praha-Vršovice	f						1									oprava 3 ks propustků		Ŧ	Ŧ									7	Ŧ		
1	523	V-023429/18	Dobříš - Malá Hraštice: traťová bez TV, Malá Hraštice: celá bez TV, Malá Hraštice - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, Mníšek pod Brdy: celá bez TV, Mníšek pod Brdy - Čisovice: traťová bez TV, Čisovice: celá bez TV, Čisovice - Měchenice: traťová bez TV,	x	T+S			×		X			x	0 0	0	100	0	Společně s ST. ŘV.	výhybek, kolejí, výměna pražců, čištění a výměna pražců, čištění a výměna štěrkového lože, oprava GPK, oprava odvodnění, doplnění kolejového lože.	PHA 15	5 () §	Ne	8d	11.10.	18.10.	1118.10.							8
2		V-012581/19 vice - Praha-V			S	1								0 0	0	0	0		Oprava SZZ v dopravně Malá Hraštice.	PHA 15	5 (§	Ne	14d	11.10.	24.10.	1124.10.							14

ᆮ	i	+	r	١.	•
	ı	L		3	٠.

Filtry										Ak	tu	áln	ıí n	áv	rh	ro	čn	ího	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení		D	opr. o	omez	ení a	patře	ní		0	dřekn tras	utí z	Z požd	ění	٥			Důvod konání výluky	tel			\$			Datu	ım								П
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odklon	QN	ZČPT	Jine Regionální	Dálková	Nákladní Poglopální	Dálková		% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovate Drub akce	Typ akce	Charakter výlu	Doba trvani	Den zanajeni	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1:	1 12
1	524	V-019845/18	Čelákovice - Káraný AHr.: 1. + TV,		т	x		V	x x					5	5 5	60	70	80	2 TK, 180 m, 30 km/h. 2 TK, 2900 m, 50 km/h.	Rekonstrukce mostů v km 6,330 (Labe), km 6,531, km 7,046 a km 7,415, rekonstrukce koleje, TV, nástupiště zast. Jiřina, TZZ	PHA 13	5 1	8	Ne 2	03d 02	.03. 20	0.09.	2.320.9.	Ī	30 8	30 31	30 :	31 31	20	Ī	
2	524	V-019846/18	Káraný AHr Čelákovice: 2. + TV,		т :	×		٧	××					5	5 5	60	70	80	1 TK, 2900 m, 50 km/h.	Rekonstrukce mostů v km 6,330 (Labe), km 6,531, km 7,046 a km 7,415, rekonstrukce koleje, TV, nástupiště zast. Jiřina, TZZ	PHA 13	5 1	ş	Ne 7	7d 21	.09. 06	5.12.	21.96.12.						10	31 3	0 6
3	524	V-004978/19	Skály odb Praha-Vysočany: 101. bez TV,		Т			٧						0	0	0	0	0		Výstavba TV a návěstních lávek	PHA 13	5 I		D 30	x8h 02	.01. 09	9.02.		21 9							
4	524	V-005008/19	Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, PVysočany - odb. Černý Most		Т			٧						0	0	0	0	0		Výstavba TV a návěstních lávek	PHA 13	5 I		D 17	x8h 23	.01. 17	7.02.		9 8							
5	524	V-005027/19	Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. + TV, Skály odb Praha-Vysočany: 101. bez TV, 1.,2. + TV, Praha-Vysočany: celá + TV,	х	Г+Ѕ					х				c	0	0	0	0		Montáž bran	PHA 13	5 I		N 75	x4h 16	.01. 3	1.03.		16 28	31		П				
6	524	V-021681/18	Praha-Vysočany: 2. + TV,		S									0	0	0	5	100		Demontáž koleje pro uvolnění stavebního	PHA 13	5 I	§ I	Ne 2	96d 11	.03. 3	1.12.	11.331.12.		21 3	30 31	30	31 31	30	31 3	30 31
7	524	V-021682/18	Praha-Vysočany: 4. + TV,		s									0	0	0	45	100		Provizorní prodloužení nástupiště u 4.SK	PHA 13	5 I	§	Ne 1	6d 11	.03. 26	6.03.	1126.3.		16		П	T		Т	П
8	524	V-012035/18	AHr Km 16,985 - Mstětice: 1. + TV, ve skutečnosti odb. Zeleneč - Mstětice		т :	х		٧	хх					5	5 5	60	70	80	2. TK, 1700 m, 50 km/h.	Výstavba nástupiště zast. Zeleneč, odsun osy koleje	РΗΔ	5 I	§	Ne 4	1d 11	.03. 20	0.04.	11.320.4.		21 2	20	П				П
9	524	V-021683/18	Mstětice - AHr Km 16,985: 2. + TV, ve skutečnosti Mstětice - odb. Zeleneč		т :	x		٧	××					5		60		90	1 TK 2400 m	Rekonstrukce koleje, TV, propustků, nástupiště zast. Zeleneč, přejezdu v km 16,379, výstavba podchodů (2x)	DUA	5 1	8	Ne 1	01d 21	.04. 30	0.07.	21.430.7.		1	10 31	1 30 3	30		Ī	П
10	524	V-005102/19	Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, PVysočany - odb. Černý Most		т			٧						0	0	0	0	0		Vložení provizorní výhybky na odb. Skály	PHA 13	5 I	§ I	Ne	3d 27	.03. 29	9.03.	2729.3.		3						П
11	524	V-021684/18	Skály odb Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Černý Most - Praha-Vysočany		т	Ī		٧	x x					5	5 5	60	70	80	jednokolejný provoz odb. Černý Most - P Vysočany	Zprovoznění odb. Hloubětín	ВПΨ	5 1		D	24 01	.04. 01	1.04.				1	П	T		T	П
12	524	V-021685/18	Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany: zab. zař.: TZZ. Skály odb.: zab. zař.: SZZ. Praha-Satalice - Skály odb.: zab. zař.: TZZ. Prúmyslová: zab. zař.: SZZ.ve skutečnosti odb. Hloubětín	1	Γ+S				××					5	5 5	60	70	80	jizdy na PN, mezistaničně, postupně snižování rozsahu	Zprovoznění odb. Hloubětín	PHA 13	5 1	ş	Ne	5d 01	.04. 05	5.04.	15.4.			5					
13	524	V-021686/18	Skály odb Praha-Vysočany: 101 bez TV,		т :	x		٧	××					5	5 5	60	70	80	2. TK, 2400 m, 50 km/h.	Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 23,254, 23,525, 24,050, 25,324, 26,136, 23,617, propustků, výstavba nástupiště zast. PRajská Zahrada	PHA 13	5 1	8	Ne 1	21d 01	.04. 30	0.07.	1.430.7.		[30 31	1 30 3	30			
14	524	V-021687/18	Skály odb Průmyslová: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Černý Most - odb. Hloubětín		т :	x		٧	××					5	5 5	60	70	80	1. TK, 5000 m, 50 km/h.	Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 23,254, 23,525, 24,050, 25,324, propustků, výstavba nástupiště zast. P Rajská Zahrada	PHA 13	5 1	§	Ne 1	21d 01	.04. 30	0.07.	1.430.7.		3	30 31	1 30 3	30			
15	524	V-021689/18	Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV,		т :	х		٧	x x					5	5 5	60	70	80	301 TK, 600 m, 50 km/h. v souběhu s VR 537	Rekonstrukce části zhlaví a propustku v km 5,916	PHA 13	5 I	§	Ne 1	6d 01	.04. 16	6.04.	116.4.		1	16					

E	il	٠	r١	,.
•	••	u	,	٠.

Filtry	<u> </u>									Δk	tuá	ilní	ná	vrh	r	očn	íh	o nlánu v	ýluk 2021															
Pol.		T		1							tua	_	knutí	Г				o piana v	<u> </u>		Т	_	Т					1 1	_		—	$\overline{}$	_	
číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	ez. rychlosti od	Oweze	NJŘ/VNJŘ jug	Odklon	ní , 2	ZCPT		Dalkova si Nákladní	egionální do do Dálková	ladní	% viiv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	n ukončení	a Upřesnění	1 2	2 3	4 5	5 6	7	8 9	10 11 12
				Za:	^	Ē O		2 3	5	Ш		2	1	~	μ-					Ŭ		_	Ŭ		å	Den			\blacksquare	$oxed{oxed}$	4	\Box	4	+++
16	524	V-021690/18	Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV,		Т	х		v :	x x					5 5	60	70	80	302 TK, 600 m, 50 km/h. event. odklony Libeň	Rekonstrukce části zhlaví a propustku v km 5,916	PHA 13	5	1 §	Ne	14d	17.04.	30.04.	1730.4.			14	Ī			
17	524	V-020790/19	Průmyslová - Skály odb.: 1. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - odb. Černý Most Průmyslová - Praha-Vysočany: 1.,2. + TV,	х	Т					х				0 0	0	0	0		Demontáže bran TV	PHA 13	5	-	N	50x4h	01.04.	21.05.				30 2	:0			
18	524	V-021691/18	Průmyslová - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - Praha-Vysočany		Т			v 2	< x					5 5	60	70	80	víkend	Demontáž nosné konstrukce mostu v km	PHA 13	5	1 8	Ne	2d	10.04.	11.04.	1011.4.			2				
19	524	V-021692/18	Průmyslová - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - Praha-Vysočany		Т			v :	< x	Ħ		Ħ		5 5	60	70	80	víkend	Montáž nosné konstrukce mostu v km 9,062 (Kbelská)	PHA 13	5	1 8	Ne	2d	17.07.	18.07.	1718.7.		\Box		Т	2	\top	
20	524	V-021695/18	Praha-Vysočany: 4. + TV,		S									0 0	0	45	100	k dispozici 2 koleje s hranou	Výstavba provizorního propojení	PHA 13	5	1 8	Ne	3d	01.05.	03.05.	13.5.		П	;	3	Ħ		
21	524	V-021762/18	Praha-Vysočany: 1.,3.,5.,7. + TV,		s	х		;	< x			х		10 1	0 30	100	85	4 SK, 1600 m, 50 km/h.	Demolice výpravní budovy, rekonstrkce kolejiště, TV, výstavba podchodů (2x), nástupiště	PHA 13	5	1 §	Ne	208d	01.05.	24.11.	1.524.11.			3	31 30	31	31 30	0 31 24
22	524	V-020840/19	Praha-Vysočany: 4.,6.,8.,10. + TV,	Х	S					х				0 0	0	0	0		Montáže a demontáže bran, převěšení TV	PHA 13	5	ı	N	7x6h	01.05.	03.08.				Ę	5		2	
23	524	V-021763/18	Praha-Vysočany: 4. + TV,		s									0 0	0	45	100	k dispozici 2 koleje s hranou	Úprava provizorního propojení	PHA 13	5	Ι ξ	Ne	2d	01.08.	02.08.	12.8.		\prod		T	Ħ	2	
24	524	V-021764/18	AHr Km 16,985 - Mstětice: 1. + TV, ve skutečnosti odb. Zeleneč - Mstětice		Т	х		v :	x x					5 5	60	70	80	2 TV 2400 m	Rekonstrukce koleje, TV, propustků, přejezdu v km 16,379, výstavba podchodů (2x), dokončení nástupiště zast. Zeleneč	PHA 13	5	1 §	Ne	122d	31.07.	29.11.	31.729.11.					1 :	31 30	0 31 29
25	524	V-020847/19	Mstětice - AHr Km 16,985: 2. + TV, AHr Km 16,985 - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, Praha-Horní Počernice: celá + TV,	х	T+S					х				0 0	0	0	0		Montáže a demontáže bran TV	PHA 13	5	ı	N	5x4h	03.08.	08.08.					T	П	5	
26	524	V-021765/18	Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, ve skutečnosti Praha-Vysočany - odb. Černý Most		Т	x		v :	x x					5 5	60	70	80	2. TK, 2600 m, 50 km/h.	Rekonstrukce koleje, TV, mostú v km 23,254, 23,525, 24,050, 25,324, 26,136, 23,617, propustkú, výstavba nástupiště zast. PRajská Zahrada	PHA 13	5	1 §	Ne	117d	31.07.	24.11.	31.724.11.					1	31 30	0 31 24
27	524	V-021766/18	Průmyslová - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - Praha-Vysočany		т	х		v :	< x					5 5	60	70	80	101. TK, 5000 m, 50 km/h.	Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 26,136, 23,617, propustků	PHA 13	5	1 8	Ne	117d	31.07.	24.11.	31.724.11.				Ī	1	31 30	0 31 24
28	524	V-021767/18	Průmyslová - Praha-Vysočany: 101. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - Praha-Vysočany	Х	Т					х		x	х	0 0	0	100	0	víkend	Demontáž nosné konstrukce mostu v km	PHA 13	5	ı	D	24	08.08.	08.08.							1	
29	524	V-021768/18	Průmyslová - Praha-Vysočany: 101. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - Praha-Vysočany	х	Т					х		x	хх	0 0	0	100	0	víkend	Montáž nosné konstrukce mostu v km 9,062 (Kbelská)	PHA 13	5	ΙĘ	Ne	2d	06.11.	07.11.	67.11.					\prod		2
30	524	V-005109/19	Praha-Horní Počernice: 5. bez TV,		S									0 0	0	0	0		Rušení koleje	PHA 13	5	ΙĘ	Ne	60d	26.09.	24.11.	26.924.11.		П			Ħ	5	31 24
31	524	V-021769/18	Praha-Vysočany: 4. + TV,		s									0 0	0	45	100	k dispozici 2 koleie s hranou	Rušení provizorního propojení	PHA 13	5	ΙĘ	Ne	3d	22.11.	24.11.	2224.11.		П			\prod		3

Filtr	y:																												_	_	_	_	_	_	
										Ak	tuá	áln	í ná	ávr	h r	οčι	níh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	١.		Dopr.	omez	ení a	opatře	ní			řeknut tras	í Zpo	ožděn	gogo	ð		Důvod konání výluky	ratel	le	•	luky	<u>`</u> =		Dat	um								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy Odklon	QN	ZČPT.	Regionální	Dálková Nákladní	Regionální	Dálková	% vliv na OD	% zbývající KD	Poznámk∂		OŘ/Objednav	Schvalovat	Druh akce	I yp akce Charakter výli	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 :	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
32	524	V-020852/19	Praha-Vysočany: 2.,5. + TV,		S	×								0	0 (0 0	0	skupine; neize z 1.,0.TK od výh. Skály do sudé skupiny a ze sudé skupiny na 302.TK a na TK směr Libeň	Provizomí mezistav mezi stavebními postupy	PHA 13	5	ı	§ Ne	37d	25.11.	31.12.	25.1131.12.								6 31
33	524	V-021770/18	Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV,		Т			٧	х	х				5	5 6	0 70	80	zřejmě část S3+S34 ND	Napojení liché skupiny na balabenském zhlaví	PHA 13	5	ı	§ Ne	3d	22.11.	24.11.	2224.11.						Ш		3
34	524	V-021771/18	Skály odb Průmyslová: 2. + TV, ve skutečnosti výh. Skály - odb. Hloubětín	′	Т			٧	х					5	5 6	0 70	80	1	Rušení odb. Hloubětín	PHA 13	5	I	§ Ne	3d	25.11.	27.11.	2527.11.						Ш		3
35	524	V-021772/18	Skály odb Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti výh. Skály - Praha-Vysočany		Т			٧	х					5	5 6	0 70	80		Náhrada výhybky odb. Hloubětín kolejovým polem	PHA 13	5	1	§ Ne	3d	28.11.	30.11.	2830.11.						Ш		3
36	524	V-021773/18	Skály odb Skály odb.: zab. zař.: TZZ.ve skutečnosti odb. Černý Most - výh. Skály		Т			٧	х					5	5 6	0 100	100	0	Úvazka TZZ	PHA 13		_	§ Ne	8d	24.11.	01.12.	24.111.12.								7 1
37	524	V-021774/18	Skály odb.: zab. zař.: SZZ. Skály odb Praha-Vysočany: zab. zař.: TZZ.		T+S			٧	××					5	5 6	0 100	0 100	částečně v zákrytu s kolejovými výlukami	Aktivace SZZ a TZZ	PHA 13	5	1	§ Ne	8d	24.11.	01.12.	24.111.12.								7 1
38	524	V-021775/18	Praha-Vysočany: zab. zař.: SZZ.		S									5	5 1	0 100	0 100	etapizace, částečně v D zákrytu s kolejovými výlukami	Aktivace SZZ	PHA 13	5	ı	§ Ne	20d	21.11.	. 10.12.	21.1110.12.								10 10
39	524	V-021776/18	Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: zab. zař.: TZZ. Praha-Vysočany - Praha-Libeň: zab. zař.: TZZ.		Т				хх					5	5 6	0 100	100	0 etapizace	Úvazky TZZ	PHA 13	5	ı	§ Ne	20d	21.11.	10.12.	21.1110.12.					Т	П		10 10
525						Ť			Ė									ŘV.	celková výměna mostnic na			i		<u> </u>		l			中	Ħ	中	Ŧ	Ħ	Ħ	
1	525	V-023673/18	Praha-Vyšehrad výh.: 501a + TV,		S				x x			x		10	10 (100	70	Mimo Hostivař II	mostě v km 3,706	PHA 15	5	0	§ Ne	14d	08.03.	21.03.	821.3.		14	ţ					
2	525	V-011069/19	Praha-Libeň - Praha-Malešice: traťová bez TV,	х	Т									0	0 (0	0	ŘV.	Oprava a uložení NK, výměna mostnic v km 2,159	PHA 15	5	О	§ Ne	14d	04.10.	17.10.	417.10.					T		14	
3	525	V-011070/19	Praha-Malešice: záhl. a zhl. běchovické, navazující na 2. traťovou kolej Praha Malešice - Praha Běchovice. Praha-Malešice - Praha-Béchovice: 2. + TV,		T+S									0	0 (0	0	V případě nemožnosti jizd po 2TK Praha Malešice - Praha Běchovice a současně po TK Praha Malešice Praha Libeň bude výluka rozetapována. ŘV.	Výměna ojetých kolejnic 3000m, výměna upevňovadel, svařování a úprava BK 4000m, oprava GPK 5500m ve 2TK Praha Malešice - Praha Běchovice, výměna - výhybek 14ks v dopravně Praha Malešice.	PHA 15	5	0	§ Ne	30d	04.09.	03.10.	4.93.10.						2	27 3	
4	525	V-021201/18	Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. + TV,		Т			٧	X					0	0 6	0 75	65		Rekonstrukce mostu v km 177,891 trati PHostivař - PVršovice	PHA 13	5	ı	§ Ne	214d	01.01.	02.08.	1.12.8.	31 2	28 31	1 30 :	31 3	0 31	2		

ᆮ	i	+	r	١.	•
	ı	L		3	٠.

Filu									Α	ktu	ıálr	ní n	ávı	rh r	οč	níh	o plánu v	rýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	opr. on	LNT / NVŮ	Odřeknutí trasy d	odklon CA	ZČPT	Jiné Regionální O	Dálková Dálková Dálková	Nakladni m	Dálková	wakiadni = %		Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	upřesnění	1 :	2 3	4	5 6	3 7	8 9) 10	11 12
5	525	V-024053/18	Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice: 101.,102. + TV, ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice, obvod Eden 101., 102.TK+TV Praha-Vršovice: 101.,102.,101a + TV,	Т	-+S				х				10	10	0 80	50		Propojení TK do 1. a 2.SK v ŽST Praha-Vršovice	PHA 13	5	1 8	Ne	13d	12.08.	24.08.	1224.8.						13		
6	525	V-021205/18	Praha-Zahradní Město: ost. zař.: nástupiště u 101., 102., 201. a 202.SK.		s								0	0	0 0	100	uzavření) výstupů z nástupišť	Výstavba ulice Průběžná, autobusových a tramvajových zastávek a dokončení odbavovacích	PHA 13	5	1 {	} Ne	62d	01.07.	31.08.	1.731.8.					31 :	31		
7	525	V-021207/18	Praha-Zahradní Město: zab. zař.: SZZ.		s				Х				10	10 6	0 10	0 50		Aktivace definitivního SZZ	PHA 13	5	ΙĘ	Ne	13d	12.08.	24.08.	1224.8.			Ш	Ш	Ш	13	Ш	Ш
8	525	V-021208/18	Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: TZZ. Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: TZZ.		Т		\	/	х				10	10 6	80	60		Úvazka TZZ	PHA 13	5	ΙĘ	Ne	3d	12.08.	14.08.	1214.8.						3		
9	525	V-021209/18	Praha-Zahradní Město - Praha-Krč: zab. zař.: TZZ. Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice: zab. zař.: TZZ.		Т				х				10	10 6	0 80	60		Úvazka TZZ	PHA 13	5	1 {	Ne	3d	22.08.	24.08.	2224.8.						3	П	
10	525	V-021210/18	Praha-Vršovice: zab. zař.: SZZ.vč. spojovacích kolejí směr osobní nádraží		S				х				10	10	0 10	0 45		Aktivace definitivního SZZ	PHA 13	5	1 8	Ne	14d	25.09.	08.10.	25.98.10.					П	ε	3 8	
11	525	V-021211/18	Praha-Vršovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: TZZ.ve skutečnosti Praha-Zahradní Město - Praha-Vršovice TZZ	Ħ	т				х				10	10 6	0 80	60		Úvazka TZZ	PHA 13	5	1 8	Ne	2d	25.09.	26.09.	2526.9.		Т	П		П	2	2	\top
12	525	V-021212/18	Praha jih - Praha-Vršovice: zab. zař.: TZZ.ve skutečnosti Praha ONJ odjezd - Praha-Vršovice TZZ		Т				х				0	0	0 80	60		Úvazka TZZ	PHA 13	5	1 8	Ne	2d	07.10.	08.10.	78.10.					T		2	
13	525	V-004891/19	Praha-UnJ odjezd - Praha-Vrsovice 122 Praha-Zahradní Město: zhl. malešické 201.SK.	H	s								0	0	0 0	0		Rekonstrukce zhlaví	PHA	5	1 8	Ne	21d	09.10.	29.10.	929.10.	H	+	\forall	H	+	+	21	+
14	+	V-004892/19	Praha-Zahradní Město: zhl. malešické 202.SK.	+-	s								_	0				Rekonstrukce zhlaví	13 PHA	5	_	Ne	21d	30.10.	19.11.	30.1019.11.		т					2	19
15	525	V-021213/18	Praha-Vršovice: ost. zař.: podchod mezi I. a II. nástupištěm.		S				×				10	0 10 €	60 80	50	viaky od Krče a z 1.TK od Hostívaře přes Eden k nástupištím u SK 3,5,7 a 15 a dále po 1,3,5.TK směr hl.n.; viaky z 2.TK od Hostívaře přes Strašnice k nástupišti u SK 2 a dále po 2.TK směr hl.n.	Mezistav mezi stavebními postupy	PHA 13	5	Ιξ	} Ne	90d	01.01.	31.03.	1.131.3.	31 2	28 31	1					
16	525	V-021214/18	Praha-Vršovice: 1.,2. + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 2. + TV,	Т	+S)	<	F	•					0	0	0 0	0	3,5 SK, 1220 m	Rekonstrukce kolejiště, vč. zhlaví a TV; výstavba podchodu; rekonstrukce mostů v km 182,741 (Bartoškova), 183,652 (Otakarova), 183,792 (Botič); výstavba vnějšího a části ostrovního nástupiště	PHA 13	5	ΙĘ	} Ne	146d	01.04.	24.08.	1.424.8.			30	31 3	30 31 2	24		
17	525	V-021215/18	Praha-Vršovice: 3. jen TV, 922. + TV,		s				х				10	10 6	60 80	80		Demontáž stávající konstrukce mostu v km 182,741 (Bartoškova)	PHA 13	5	1 8	Ne	2d	01.04.	02.04.	12.4.			2					
18	525	V-021216/18	Praha-Vršovice: zhl. 1.SK bez TV. Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 1. + TV,	T	+S		V	/	х				10	10	0 80	50		Pokládka výhybky č.51, vč. úpravy SZZ	PHA 13	5	1 {	Ne	4d	27.08.	30.08.	2730.8.						4		
19	525	V-021217/18	Praha-Vršovice: zhl. 3.SK bez TV. Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 3. + TV,	Т	+S		١	/	Х				10	10	0 80	50		Demontáž provizorní výhybky	PHA 13	5	ı	D	24	30.08.	30.08.							1		
20	525	V-021219/18	Praha-Vršovice: 1.,3. + TV,		S		N	Х	Х		х		10	10 6	50 50	50		Výstavba zastřešení nástupiště	PHA 13	5	I	D	48x8h	31.08.	17.10.							1 30	0 17	
21	525	V-009420/19	Praha-Vršovice: zab. zař.: SZZ.		s		١	/					0	0	0 0	0		Přepnutí provizorního SZZ na definitivní	PHA 13	5	1 {	Ne	60d	02.10.	30.11.	2.1030.11.			\prod		\prod	T	30	30

Filtr	<i>r</i> :																														
									Akt	tuální	návr	h ı	ΌČ	níh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		Do	pr. om	ezení a	opatře	ní	Odřek tra		ožděi	ní g	А		Důvod konání výluky	itel	_		lky			Datu	ım							
				Zast. provozu	Vyl. koleje Omez. rvchlosti	OVDP	PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy Odklon	ND Frőst	Jiné Jiné Regionální Dálková	Nákladní Regionální	Dálková	Nakladni = %vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovate	Druh akce Typ akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6 7	7 8	9 10	11 12
22	525	V-009422/19	Praha-Vršovice: zab. zař.: SZZ 911,912,921,922 SK.	Ħ	S	+	V				0	0	0 0	0		Přepnutí provizorního SZZ na definitivní	PHA 13	5	I §	Ne	10d	02.10.	11.10.	211.10.		H		++	Н	10	
23	525	V-009423/19	Praha-Vršovice - Praha-Krč: zab. zař.: TZZ.	+	Т						0	0	0 0	0		Úvazka TZZ	PHA 13	5	Ι§	Ne	10d	12.10.	21.10.	1221.10.					\top	10	
24	525	V-009425/19	Praha-Vršovice - Praha jih: zab. zař.: TZZ.Praha-Vršovice -	-	Т						0	0	0 0	0		Úvazka TZZ	PHA 13	5	I §	Ne	10d	12.10.	21.10.	1221.10.					П	10)
25	525	V-009426/19	Praha ONJ vjezd Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ.	T	Т		٧				0	0	0 0	0		Úvazka TZZ	PHA	5	Ι§	Ne	10d	21.11.	30.11.	2130.11.				+	\top		10
26	525	V-009427/19	Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: zab. zař.: TZZ.	Ħ	Т						0	0	0 0	0		Úvazka TZZ	PHA 13	5	Ι§	Ne	10d	11.11.	20.11.	1120.11.				Ħ	Ħ		10
27	525	V-019847/18	Praha-Smíchov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 12b,12c,14,14a,14b + TV,		S					х	0	0	0 0	100)	Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště a výstavbu podchodů	PHA 13	5	I §	Ne	122d	01.09.	31.12.	1.931.12.						30 31	30 31
			Děčín hl.n.; Ústí nad Labem jih - Ústí nad Labem západ vně	1	_											Aktivace nového TZZ	PHA														
1	527	V-009311/19	Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: zab. zař.: TZZ.	+	Т	+					0	0	0 0	0		Aktivace nového SZZ typu	13	7	I §	Ne	10d	09.09.	18.09.	918.9.		++	+	++	+	10	
2	527	V-009309/19	Nelahozeves: zab. zař.: SZZ.		S						0	0	0 0	0		ES, vč. úprav pro DOZ a ETCS	PHA 13	7	I §	Ne	10d	19.09.	28.09.	1928.9.				Ш		10	
3	527	V-010632/18	Nelahozeves: 1. jen TV, 3.,5. + TV,		S	l	L				5	5	20 50	100)	Náhrada výhybek č.9 a 10 kolejovými poli	PHA 13	7	Ι§	Ne	2d	11.03.	12.03.	1112.3.		2		Ш			
4	527	V-010631/18	Nelahozeves: 2. jen TV, 4.,6. + TV,		S	ı	L				5	5	20 50	100		Náhrada výhybky č.8 kolejovým polem	PHA 13	7	I §	Ne	3d	08.03.	10.03.	810.3.		3					
5	527	V-009312/19	Nelahozeves - Vraňany: zab. zař.: TZZ.		Т						0	0	0 0	0		Aktivace nového TZZ	PHA 13	7	Ι§	Ne	10d	29.09.	08.10.	29.98.10.						2 8	
6	527	V-010635/18	Vraňany: 13. bez TV, 7.,9. jen TV, 11. + TV,		s	ı	L			x	0	0	30 20	100	,	Demontáž 13.SK, náhrada výh. č. 14 a 16 kolejovými poli	PHA 13	7	I §	Ne	3d	07.07.	09.07.	79.7.					3		
7	527	V-010633/18	Vraňany: 2.,4a,6a jen TV, 4.,6.,8. + TV,		S	ı	L			х	5	5 2	20 50	100		Demontáž 6.SK, náhrada výh. č. 10 kolejovým polem	PHA 13	7	Ι§	Ne	3d	27.06.	29.06.	2729.6.				3			
8	527	V-010634/18	Vraňany: 1. jen TV, 3.,3a,5. + TV,		S	ı	L				5	5 2	20 50	100	SK 5-13 kusé od D. Beřkovic	Demontáž 3.SK, náhrada výh. č. 9 kolejovým polem	PHA 13	7	I §	Ne	3d	30.06.	02.07.	30.62.7.				1	2		
9	527	V-010490/19	Dolní Beřkovice - Vraňany: 1. + TV,		Т		Р				0	0	0 0	0	2. TK, 100 m, 50 km/h.	Oprava přejezdu v km 451,414.	UNL 11	7	O §	Ne	3d	17.05.	19.05.	1719.5.			3	į			
10	527	V-010510/19	Vraňany - Dolní Beřkovice: 2. + TV,		ТХ	(Р				0	0	0 0	0	1. TK, 100 m, 50 km/h.	Oprava přejezdu v km 451,414.	UNL 11	7	O §	Ne	3d	20.05.	22.05.	2022.5.			3				
11	527	V-010636/18	Dolní Beřkovice - Hněvice: 1.,2. + TV,		Т		Р				10	10	## 5	60	střídavě 1./2.TK	Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV	UNL 11	7	I	D 9	0x10h	08.01.	07.04.	8.17.4.	24 28	31	7				
12	527	V-010527/19	Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. + TV,		ТХ		Р				0	0	0 0	0	2. TK, 100 m, 50 km/h.	Oprava přejezdu v km 463,510.	UNL 11	7	o §	Ne	3d	24.05.	26.05.	2426.5.			3				
13	527	V-010528/19	Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV,		ТХ		Р				0	0	0 0	0	1. TK, 100 m, 50 km/h.	Oprava přejezdu v km 463,510.	UNL 11	7	O §	Ne	3d	27.05.	29.05.	2729.5.			3	,			
14	527	V-010630/18	Hněvice: 1,7-11,7b jen TV, 3.,5a,5b + TV,		S	ı	L				2	2	4 60	16		Demontáž SK 5b, náhrada výh. č. 15 kolejovým polem	UNL 11	7	I §	Ne	3d	04.12.	06.12.	46.12.							3
15	527	V-009930/19	Hněvice: 4b,4.,6.,8.,10. bez TV, 2.,4b,4.,6.,8.,10. jen TV, zhl. směr D.Beřkovice staničních kolejí č. 4, 6, 8, 10 v úseku mezi námezníky výhybek č. 16 a 9 (výh.č. 9, 10, 12, 16).		s	1	٧				0	0	0 0	0		Výměna pražců, výměna opotřebených součástí upevnění, úprava GPK strojně a výměna štěrkového lože ve výh.č. 9,	UNL 11	7	O §	Ne	12d	13.09.	24.09.	1324.9.						12	
16	527	V-009189/19	Hněvice - Roudnice nad Labem: 1.,2. + TV,		Т		Р				0	0	0 0	0	střídavě 1./2.TK	Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV	UNL 11	7	ı	D	'0x10h	08.04.	16.06.	8.416.6.		2	23 3	1 16			
17	527	V-010629/18	Roudnice nad Labem: 2.,4a,6.,8. + TV,		s ×	1	٧				3	3	6 6	13	1 SK, 1000 m, 50 km/h.	Rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtahu	UNL 11	7	I §	Ne	105d	28.08.	10.12.	28.810.12.					4	30 31	30 10

Filtry	<u>. </u>										′1	, ,			_	″1	1,	/I I 0004									_		_					
									F	۱kt	uain	ii na	vrr	rc	100	nih	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Oopr. o	omeze	ní a o	patření		0	dřeknutí tras	Zpo	dění	9	ð		Důvod konání výluky	tel	_		ıky			Date	um							1	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ Odřeknutí trasv	Odklon	ND	Jiné	Dálková Nákladní	Regionální	Daikova Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající P	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Typ akce	Charakter výl	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1	2 3	4	5	6 7	8 9	10 1	11 12
				+		-	+	+	+		++-	++	+	+				Rekonstrukce kolejí,		H							H	+		-	++	+	\dashv	
18	527	V-010628/18	Roudnice nad Labem: 1.,3.,5b + TV, Roudnice nad Labem: 5. + TV, do km 476,450 Roudnice nad Labem: ost. zař.: podchod na III. nástupiště.		S	x	N				x		3	3 6	65	13	2 SK, 1000 m, 50 km/h.	podchodu výstavba ostrovního a vnějšího nástupiště	UNL 11	7	I §	Ne	190d	09.02	17.08.	9.217.8.		20 31	30	31 3	30 31 1	17		
19	527	V-009342/19	Roudnice nad Labem - Hrobce: 1.,2. + TV,		Т			V					0	0	0	0	střídavě 1./2.TK	Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV	UNL 11	7	ı	D	45x10h	01.11	15.12.	1.1115.12.								30 15
20	527	V-019117/18	Hrobce: 4a,6 + TV,		S								0	0	0	40		Demontáž SK 4a a 6	UNL 11	7		Ne	3d	04.10	06.10.	46.10.							3	
21	527	V-019118/18	Bohušovice nad Ohří: 2,4 jen TV, 6,6a,8,10 + TV,		S		N						2	2 5	60	16		Náhrada výh. č. 8,11,13,14,18 kolejovými poli, demontáž části SK6 a celé SK10,12	UNL 11	7	ı	Ne	5d	11.10	15.10.	1115.10.							5	
22	527	V-008671/19	Lovosice: 109a bez TV, 109a,109b,109c jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 109a v úseku mezi námezníkem výhybky č. 134 a hroty jazyků výhybky č. 131 (výh.č. 131, 134).		S								0	0	0	0		Výměna stávající výhybky č. 131 za novou na betonových pražcích včetně zřízení BK a úpravy GPK	UNL 11	7 (o §	Ne	5d	12.04	16.04.	1216.4.			5					
23	527	V-008672/19	Lovosice: 117a bez TV, 13.,15.,17.,117a,201a jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 117a v úseku mezi hroty a námezníkem výhybky č. 141 (výh.č. 141).napěťově 201a SK po ÚO 35		S		N						0	0 0	0	0		Výměna stávající výhybky č. 141 za novou na betonových pražcích včetně zřízení BK a úpravy GPK	UNL 11	7 (o §	Ne	5d	19.04	23.04.	1923.4.			5					
24	527	V-012092/18	Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV,		Т	x		٧					5	5 ##	80	60	2 TK, 7506 m, 50 km/h.	Výměna kolejnic a pražců, oprava zárubních a opěrných zdí, oprava MO.	UNL 11	7 (o §	Ne	60d	03.07	31.08.	3.731.8.					29 3	31		
25	527	V-012093/18	Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV,		Т	x		٧					5	5 ##	80	60	1 TK, 7506 m, 50 km/h.	Výměna kolejnic a pražců, oprava zárubních a opěrných zdí, oprava MO.	UNL 11	7 (o §	Ne	60d	01.09	30.10.	1.930.10.						30	30	
26	527	V-016069/19	Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV,		Т			Р					0	0	0	0	v zákrytu s výlukou "60N" OŘ UNL	Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV	UNL 11	7	ı	D	60x10h	03.07	31.08.	3.731.8.					29 3	31		
27	527	V-016129/19	Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV,		Т			Р					0	0	0	0	v zákrytu s výlukou "60N" OŘ UNL	Realizace kabelových tras, stavba návěstidel, realizace rozvodu 22 kV	UNL 11	7	1	D	60x10h	01.09	30.10.	1.930.10.						30	30	
28	527	V-011024/19	UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV,		Т	X		٧					0	0	0	0	TK, 700 m, 50 km/h.	Výměna kolejnic, úprava GPK strojně.	UNL 11	7 () §	Ne	3d	30.05	01.06.	30.51.6.				2	1		i	
29	527	V-011025/19	Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV,		Т	х		٧					0	0	0	0	1. TK, 700 m, 50 km/h.	Výměna kolejnic, úprava GPK strojně.	UNL 11	7 () §	Ne	3d	02.06	04.06.	24.6.					3		ı	
		V-010027/19	Ústí nad Labem sever: 212.,214.,216. bez TV, 206.,206a,208.,210.,212.,214. jen TV, zhl. staničních kolejí č. 212, 214, 216 v úseku mezi hroty jazyků výhybky č. 225 a 240 (výh.č. 225, 229, 238, 240).		s		N						0	0	0	0		Výměna pražců ve výh.č. 225, 229, 238, 240, výměna opotřebených součástí upevnění, částečná výměna výh.součástí, úprava GPK strojně.	UNL	7 (o §	Ne	12d	01.11	. 12.11.	112.11.								12
528 -	Prah	ia Bubny (mir	no) - Rakovník (mimo) Praha-Bubny - Hostivice: traťová bez TV, včetně dopraven			T		T		T				T				TSO traťových kolejí a	L		T									T	T		$\overline{}$	
1	528	V-023873/18	Praha Dejvice, Praha Veleslavín, Praha Ruzyně Jeneč - Kladno: traťová bez TV, včetně dopravny Unhošť	Х	Т				Х	X			0	95	100	0	Etapizace	přejezdů Sanace cihelné klenby,	PHA 16	8 () §	Ne	10d	16.07	25.07.	1625.7.					10		igert	
2	528	V-023876/18	Kladno - Řevničov: traťová bez TV, včetně dopraven Kamenné Žehrovice, Stochov, Nové Strašecí	х	Т				х	X			0	95	100	0		obnova SVI u mostu v km 38,170 a obnova SVI mostu v km 38,292, TSO TK.	PHA 16	8 (O §	Ne	22d	26.07	16.08.	26.716.8.					6 1	16		

Filtry	:										<i>,</i> .	,			~	<i>,</i> .	1.7	/I I 000/															
									Α	ktu				h ı	'OČI	ıíh	o plánu v	/ýluk 2021	•			1 1											
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	١.		Oopr. o	mezen	ıí a opa	tření			dřeknu tras	tí Zp	ožděi	ní gogo	9	6	Důvod konání výluky	avatel	lei		luky	~		Dat	um							
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné Regionální	Dálková	Nakladni Regionální	Dálková	wakiadni % vliv na OD	`⊙	Poznámka		OŘ/Objednav	Schvalova	Druh ako	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4 5	6	7 8	3 9	10 11 12
3	528	V-012567/19	Lužná u Rakovníka: zab. zař.: ZZ.		S						Ī		0	0	0 0	0	ŘV	Oprava starých stavědlových ústředen, opotřebovaného vnitřního a vnějšího ZZ, oprava kabelů a kabelových tras, snižení poruchovosti a zvýšení	PHA 16	8	0 §	§ Ne	10d	01.11.	10.11.	110.11.							10
4	528	V-023811/18	Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou: traťová bez TV, včetně dopraven Brandýsek a Otvovice	×	Т				x x	(0	0 9	95 100	0		Oprava mostu v km 22,625 vložením nové ocelové konstrukce s průběžným štěrkovým ložem, sanace kamenných kleneb a spodních staveb, obnova SVI, nové římsy a zábradlí u mostů v km 17,451, km 19,136, 21,025 a 21,221, TSO TK.	PHA 16	8	0 8	} Ne	36d	07.06.	12.07.	7.612.7.				24	12		
529 - 1		Jeneček - Po V-021996/18	dlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy n Středokluky - Podlešín: traťová bez TV, vyloučena TK od km 29.620 Tuchoměřice - Podlešín	x	VItavo T	u - Mo	st		хх	(0	0 9	5 100	0		TSO části traťových kolejí.	PHA 16	8	0 §	Ne	26d	04.10.	29.10.	429.10.				Ī		Ħ	26
2	529	V-021995/18	Kralupy nad Vltavou předměstí - Slaný: traťová bez TV, včetně dopraven Olovnice, Zvoleněves, Podlešín	х	Т				x x	(0	0 9	5 100	0		Sanace kamenných kleneb a spodní stavby mostů v km 49,461 a 54,320, TSO části traťových kolejí.	PHA 16	8	0 8) Ne	33d	29.09.	31.10.	29.931.10.						2	31
3	529	V-010597/19	Podlešín - Slaný: traťová bez TV,	x	Т				×	(0	0	0 0	0		Vložení nové kce se štěrkovým ložem na upravenou spodní stavbu mostu v km 53,161 a v km 53,910, TSO části traťových kolejí.	PHA 16	8	0 §	§ Ne	38d	29.09.	05.11.	29.95.11.						2	31 5
4	529	V-021997/18	Slaný - Peruc: traťová bez TV, včetně dopravny Zlonice a Klobuky	х	Т				x x	(0	0 9	95 100	0		Sanace klenby obnova vodotěsné izolace, římsy a zábradlí u mostu v km 56,928, TSO části TK, výměna výhybkových pražců v žst. Klobuky.	PHA 16	8	0 8) Ne	36d	02.08.	06.09.	2.86.9.					3	0 6	
5	529	V-024736/19	Louny - Lenešice: traťová bez TV,	х	Т				Х	(0	0	0 0	0		Oprava propustků v km 98,471 a 99,116.	UNL 11	8	0 §	Ne	12d	12.04.	23.04.	1223.4.			12	T			
6	529	V-024739/19	Lenešice - Břvany: traťová bez TV, Lenešice: záhl. břvanské	Х	T+S				Х				0	0	0 0	0		Oprava propustků v km 101,001, 102,531 a	UNL 11	8	0 §	Ne	12d	03.05.	14.05.	314.5.			12	2			
7	529	V-024740/19	Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV,	Х	Т				Х				0	0	0 0	0		Oprava propustků v km 108,534 a 111,028.	UNL 11	8	0 §	Ne	12d	17.05.	28.05.	1728.5.			12	2		\prod	
8	529	V-024741/19	Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV,	х	Т				х	(0	0	0 0	0	současně s výlukou 2.TK Počerady - Obrnice	Oprava propustku v km 112,884, oprava návěstních lávek v km 230,698 a 231,717 a oprava propustků v km 229,837 a 231,725.	UNL 11	8	0 §	} Ne	25d	26.10.	19.11.	26.1019.11.							6 19
9	529	V-011268/19	Obrnice: 2.,4.,6.,8. jen TV, zhl. mostecké.		S		L						0	0	0 0	0		Oprava výhybek č. 66 a 80 včetně přípojných polí.	UNL 11	8	0 §	Ne	5d	18.04.	22.04.	1822.4.			5		Ш	Ш	
10	529	V-011276/19	Obrnice: 12.,14.,16.,18. + TV, výh.: č. 35, 45, zhl. počeradské.		S								0	0	0 0	0		Oprava výhybek č. 35, 45 včetně přípojných polí.	UNL 11	8	0 §	Ne	8d	23.04.	30.04.	2330.4.			8				
11	529	V-012627/19	Obrnice: 12.,14.,16.,18 + TV, výh.: č. 30ab, zhl. počeradské.		S								0	0	0 0	0	výluky 8N (oprava výh. č.	Oprava výhybky č. 30ab včetně přípojných polí.	UNL 11	8	0 8	Ne	5d	26.04.	30.04.	2630.4.			5				
530 -	Vraň	iany – Liboch	ovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labo	em -	- Zloni	се																											

Filtr	<u>. </u>																														_		_		
										Αŀ	ktuá	ální	ná	vrh	ro	čn	ιίh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	mez. rychlosti od OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	dřeknutí trasy Odklon	ení Q	ZČPT		Dálková ser Ser Nákladní	Regionální N	Nákladní ju	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel Drub akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	J Upřesnění	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	9 10 1	1 12
1	530	V-009664/19	Straškov - Vraňany: traťová bez TV,	×	Т	0			0	X				0 0	0 0	0	0		Souvislá výměna pražců včetně opotřebených částí upevnění, zřízení BK, úprava GPK, oprava přejezdů v km 24,820,	UNL 11	7 (ş	Ne	7d	12.04.	18.04.	1218.4.			7			Ī		
			Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec: traťová bez TV,		T+S										0 0		0		Výměna pražců ve výhybkách č. 1, 2, 3, 4, výměna opotřebených součástí upevnění, úprava GPK strojně.	UNL 11	7 (§	Ne	7d	22.03.	28.03.	2228.3.		7						
531	Loui	ny - Postolopi	ty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vr	bka;	Žated	zápa	id - (Obrn	ice; 2	Žate	c zápa	ad - O	db V	elicho	v; Ža	tec -	Cho	omutov; Droužko	Oprava traťových kolejí,				_										7		
1	531	V-023880/18	Domoušice - Rakovník: traťová bez TV, od km 2,849 včetně dopravny Chrášťany, Svojetín a Mutějovice	х	Т				x	x				0 0	90	100	0	ŘV	oprava výhybek v žst. Svojetín a žst. Mutějovice od km 2,849.	PHA 16	8 0	8	Ne	50d	06.09.	25.10.	6.925.10.						2	25 25	
2	531	V-023879/18	Lužná u Rakovníka - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. Krupá	Х	Т					Х				0 (0 0	0	0	s OŘ Ústí n.L.	Údržba a oprava traťové koleje.	PHA 16	8 0	§	Ne	12d	17.05.	28.05.	1728.5.				12	Ħ			П
3	531	V-011168/19	Měcholupy: 1. bez TV, výh.: č.2,		S									0 (0 0	0	0	v souběhu s nepřetržitou výlukou Měcholupy - Žatec	TSO SK1 (souvislá výměna bet. pražců, kolejnic a štěrk. lože,	UNL 11	8 0	\$	Ne	12d	17.05.	28.05.	1728.5.			,	12		Ī		
4	531	V-011178/19	Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, Měcholupy: záhl. žatecké Žatec: 1.,3. jen TV, záhl. měcholupské	х	T+S					x				0 (0 0	0	0		Oprava přejezdu P55 v km 92,515 včetně opravy přilehlé vozovky, výměna pražců a upevňovadel, oprava mostů v km 90,074; 91,753; 92,063 a 97,727 a propustků v km 93,384; 93,656; 98,183; 100,830 a 101 190.	UNL 11	8 0	con con	Ne	40d	28.04.	06.06.	28.46.6.			3 3	31 6	ì			
5	531	V-011057/19	Vrbka odbočka - Počerady: 2. + TV,		Т									0 (0 0	0	0		TSO 2.TK (náhrada dřevěných pražců za betonové v km 217,000- 217,650, úprava UT, zřízení příkopu, výměna přejezdové konstrukce (UNIS) + osazení prahové vpusti v km 217,451)	UNL 11	8 0	\$	Ne	10d	17.05.	26.05.	1726.5.				10				
6	531	V-011158/19	Počerady - Vrbka odbočka: 1. + TV, Počerady: 1.,3.,5.,7.,9. jen TV, záhl. a zhl. vrbské (část).		T+S	x	N							0 0	0	0	0	2. TK, 2000 m, 50 km/h.	TSO - SČ km 220,500- 218,500, ojedinělá výměna pražců SB5, pryžových podložek pod kolejnicí, odvoz výzisků, zřízení příkopů	UNL 11	8 0	<i>w</i>	Ne	10d	07.06.	16.06.	716.6.				10	0			
7	531	V-011165/19	Počerady: 3. bez TV, 1.,3.,5.,7.,9. jen TV,		s		N							0 (0	0	0		TSO SK3 - SČ km 221,700- 220,950, výměna pražců, kolejnic a upevňovadel (žs4), úprava UT.	UNL 11	8 0	§	Ne	10d	07.06.	16.06.	716.6.				1(0			

Filtry																												_	_	_			
									A	ktı	uálr	ní n	ávr	h r	оč	níh	o plánu	výluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Oopr. o	mezei	ní a op	atření		C	dřekni tras	utí Zp	ožděr	ní 💂			Důvod konání výluky	le le			ξ			Datu	ım							
Giolo				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJR/VNJR Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné	Dálková	Nákladní Regionální	Dálková	Nakladni :: % vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavat	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4	5 6	7 8	9	11 12
8	531	V-024865/19	Obrnice - Počerady: 1. + TV, Počerady: lichá + TV, záhl. a zhl. obrnické lichých kolejí.		T+S	X							0	0	0 0	0	2. TK, 10000 n 50 km/h.	Zvýšení únosnosti na třídu D4, odstranění propadu rychlosti - úpravy konfigurace zhlaví v ŽST Počerady (rozložení DKS), instalace TZZ 3. kategorie, úprava SZZ, úprava TV.	UNL 11	8	0 §	§ Ne	100d	01.06.	08.09.	1.68.9.				30	31 3	1 8	
9	531	V-024748/19	Obrnice - Počerady: 1. + TV,		Т								0	0	0 0	0		Oprava návěstních lávek v km 230,698 a 231,717.	UNL 11	8	0 8	Ne	6d	03.09.	08.09.	38.9.						6	
10	531	V-024747/19	Počerady - Obrnice: 2. + TV,		Т								0	0	0 0	0		Oprava návěstních lávek v km 230,698 a 231,717.	UNL 11	8	0 8	Ne	6d	09.09.	14.09.	914.9.						6	
11	531	V-024866/19	Počerady - Obrnice: 2. + TV, Počerady: sudá + TV, záhl. a zhl. obmické sudých kolejí.		T+S	×							0	0	0 0	0	1. TK, 10000 n 50 km/h.	Zvýšení únosnosti na třídu D4, odstranění propadu rychlosti - úpravy konfigurace zhlaví v ŽST Počerady (rozložení DKS), instalace TZZ 3. kategorie, úprava SZZ, úprava TV.	UNL 11	8	0 8	§ Ne	100d	09.09.	17.12.	9.917.12.						22 3	31 30 17
12	531	V-011182/19	Březno u Chomutova: 11.,13.,13a,15. jen TV, výh.: č. 14ab, zhl. hořetické.		S		N						0	0	0 0	0		TSO výh. č.14ab (souvislá výměna pražců, včetně pročištění štěrkového lože, regenerace výh. součástí)	UNL 11	8	0 §) Ne	5d	13.09.	17.09.	1317.9.						5	
13	531	V-011199/19	Březno u Chomutova: 1.,1a bez TV, 14. jen TV, výh.: č. 20,		S		N						0	0	0 0	0		TSO výh. č.20 (úplná výměna kolejového lože, včetně zlepšení únosnosti pláně, výměna pražců, regenerace výh.součástí, GPK, úprava stezek)	UNL 11	8	0 8	§ Ne	7d	01.09.	07.09.	17.9.						7	
14	531	V-024742/19	Droužkovice - Chomutov: traťová bez TV,	Х	Т					X			0	0	0 0	0		Oprava mostu v km	UNL 11	8	0 §	Ne	19d	09.08.	27.08.	927.8.			П		19	9	
15	531	V-011202/19	Droužkovice - Dubina odb.: traťová bez TV,	х	Т								0	0	0 0	0		Stabilizace drážního tělesa v km 3,8-4,1, strojní čištění s úpravou GPK, zřízení BK (dle průzkumu a PD z roku 2020).	UNL 11	8	0 §	§ Ne	15d	12.05.	26.05.	1226.5.			1	15			
			covice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice		- 1	nad V	Itavo		L			1 1						TSO traťové koleje	PHA			J., I			1	21.2.112	П	7	Ŧ	7	F	T. al	.
1		V-023883/18 V-023882/18	Úžice - Neratovice: traťová bez TV, Chvatěruby - Úžice: traťová bez TV,	X	T T+S			X	X .	× -		+	X 0 X 0	\vdash	-	+-		TSO traťové koleje,	16 PHA		_	Ne Ne	14d 15d			21.94.10. 620.9.			\forall	+	H	10	4
			Úžice: 1. bez TV, Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV,	×	T			×	x :	×			x 0				etapizace - obsluha vleček ŘV	odvodnění v Úžicích TSO koleje, SČ, ASP.	16 PHA 16	H		Ne Ne	29d			26.424.5.			5 2	24		15	
4	532	V-011064/19	Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV,	Х	Т					X			0	0	0 0	0		TSO koleje, SČ, ASP.	PHA	5	0 8	Ne	21d	25.05.	14.06.	25.514.6.			H	7 14			
5	532		Čelákovice - Mochov: traťová bez TV,	х	т			х		×			хо				nutno projedna s KŽC	TSO koleje, výměna t kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění ŠL, zřízení BK, úprava GPK	16 PHA 14			Ne	22d		23.08.	223.8.					2:	2	

Filtry																																		
								Α	kt	uál	ní	ná	vrh	ro	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		D	opr. on	nezen	í a op	atření			Odřel tra		Zpožo	lění	додо	KD		Důvod konání výluky	ratel	le.		luky	<u>`</u> =		Date	ım							
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychiosti OVDP	LNT / NVÚ PVN.IŘ/VN.IŘ	Odřeknutí trasy	Odklon	ND	Jiné	Regionální Dálková	Nákladní	Regionální Dálková	Nákladní	% vliv na OD	% zbývající	Poznámk		OŘ/Objednav	Schvalovat	Druh akce Tvn akce	Charakter výl	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4 !	5 6	7	8 9	10 11 12
1	533	V-011212/19	Dubina odb Chomutov: 1. + TV, Chomutov: 1. jen TV, záhl. kadaňské		T+S	x				Ì				0 0	0	0	0	2. TK, 1900 m, 50 km/h.	TSO 1.TK (čištění kolejového lože km 126,174- 128,045, souvislá výměna pražcú SB5 za B91S, souvislá výměna kolejníc v celém úseku km 126,170- 128,054, zřízení BK)	UNL 11	8	0 §	Ne	19d	22.04.	10.05.	22.410.5.			9 1	0		Ì	
2	533	V-026180/18	Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV,		Т									0 0	0	80	75		Oprava mostu v km 139,173 včetně obnovy izolace.	UNL 11	8	0 §	Ne	25d	12.05.	05.06.	12.55.6.			2	20 5			
3	533	V-026181/18	Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV,		Т									0 0	0	80	75		Oprava mostu v km 139,173 včetně obnovy izolace.	UNL 11	8	0 §	Ne	25d	06.06.	30.06.	630.6.				25			
4	533	V-025408/18	Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV,		Т		F	•						0 0	0	80	80		Rekonstrukce mostu v km 171,839.	UNL 11	8	0 §	Ne	60d	02.07.	30.08.	2.730.8.					30 3	30	
5	533	V-025409/18	Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV,		Т		F	•						0 0	0	80	80		Rekonstrukce mostu v km 171,839.	UNL 11	8	0 §	Ne	60d	31.08.	29.10.	31.829.10.						1 30	29
6	533	V-024223/18	Sokolov seřaďovací nádraží: 19.,21.,23. jen TV, 25.,27.,29.,203.,205.,207. + TV, zhl. sokolovské + citické (přilehlé výhybky).		s		N							0 0	0	50	15		TSO SK č. 25, 27, 29, 203, 205, 207 a výhybek.	UNL 11	8	0 §	Ne	30d	02.08.	31.08.	231.8.					3	30	
7	533	V-024224/18	Sokolov seřaďovací nádraží: 203.,205.,207.,93. jen TV, výh.: 239ab, zhl. citické.		S		N							0 0	0	60	10		TSO výh. č. 239ab.	UNL 11	8	0 §	Ne	14d	01.09.	14.09.	114.9.						14	Į
8	533	V-024225/18	Sokolov seřaďovací nádraží: 25.,27.,29.,93. jen TV, 9.,11.,13.,15.,17.,19.,21.,23. + TV, zhl. sokolovské + citické (přilehlé výhybky).včetně NTV 93. spojovací koleje Sokolov seř. n Citice		s		N							0 0	0	80	10	ETAPIZACE	TSO SK č. 9-23 a výhybek.	UNL 11	8	0 §	Ne	30d	01.09.	30.09.	130.9.						30	
9	533	V-023108/19	Cheb: 3.,5.,7b jen TV, výh.: 62,63,66,69, zhl. františkolázeňské (část).NTV žlutá sekce - část		s		N							0 0	0	0	0		TSO výhybek č. 62, 63, 66, 69.	UNL 11	8	0 §	Ne	15d	01.09.	15.09.	115.9.						15	j
10	533	V-023119/19	Cheb: 1. jen TV, výh.: 70,75,76, zhl. tršnické (část).NTV modrá sekce		S		N							0 0	0	0	0		TSO výhybek č. 70, 75, 76.	UNL 11	8	0 §	Ne	12d	16.09.	27.09.	1627.9.						12	!
11	533	V-023120/19	Cheb: 2.,4b,6. jen TV, výh.: 64,72,77, zhl. tršnické (část).NTV červená sekce		S		N							0 0	0	0	0	ETAPIZACE	TSO výhybek č. 64, 72, 77.	UNL 11	8	0 §	Ne	12d	04.10.	15.10.	415.10.							12
		V-023121/19	Cheb: 2.,4a,6. jen TV, výh.: 28,29,33, zhl. lipovské (část).NTV žlutá a modrá sekce		s		N							0 0	0	0	0	ETAPIZACE	TSO výhybek č. 28, 29, 33.	UNL 11	8	0 §	Ne	12d	16.10.	27.10.	1627.10.							12
			Runéřov, Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomu Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV,		Vejpri	ty				x				0 0	0	0	0		ORI Vilémov (obnova SK 1,3,5 užítým materálem, výměna výh.č. 3,6,12,14 užítým materálem, snesení SK 2,4,6 včetně snesení výh.č. 4,5,8,11,13 zřízení nástupišť - užítým materálem, rekonstrukce přejezdu P1885)	UNL 11	8	0 8	Ne	20d	03.09.	22.09.	322.9.						20	,
			Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV,	x	т					×				0 0	0	0	0		Výměna dřevěných pražců za užité SB6, čištění štěrkového lože, GPK, zřízení BK km 17,840- 19,100, výměna pryžovek, svěrkových šroubů T5, pražcové kotvy.	UNL 11	8	0 §	Ne	20d	12.05.	31.05.	1231.5.			2	0			

Filtr	y:																													
								1	\ktu	ální na	ávrh	ı ro	čn	ího	o plánu v	ýluk 2021														
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení		D	opr. ome	zení a o	patřen	í	Odřeknut tras	Zpo	ždění	Q	А		Důvod konání výluky	tel			ky			Datu	m		П			\prod	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	OVDP I NT /NVÍ	PVNJŘ/VNJŘ	Odklon	ND	Jine Regionální Dálková	Regionální	Dalkova Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovate	Druh akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6 7	8	9 10 11 12
1			Dubí - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV,	×	Т				x		0	0 0	0	0		Výměna kol. párů v úseku Dubí - Mikulov km 148,9- 153,3 (výměna dřevěných pražců a defektoskopicky vadných ojetých kolejnic tv.A).	UNL 11	8	0	§ Ne	45d	06.04.	20.05.	6.420.5.		:	25 20			
536	- Mari	ánské Lázně -	- Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez –	Nov	é Sedle	o u Lok	te, Dal	lovice	- Merk	lín	П	11		1		TSO koleje a oprava zdiva			Ŧ	1 1		<u> </u>				一	#	_	_	
1	536	V-024231/18	Nejdek - Potůčky: včetně celých dopraven Nové Hamry, Pernink, Horní Blatná	Х	Т				X		0	0 0	100	0		tunelů (Nejdecký, Vysokopecký).	UNL 11	8	0	§ Ne	30d	16.09.	15.10.	16.915.10.						15 15
2	536	V-024722/19	Loket předměstí - Loket: traťová bez TV, od km 14,392 včetně celé výh. č. 3 v nz Loket předměstí	х	Т				х		0	0 0	0	0		Oprava mostu v km 14,654.	UNL 11	8	0	§ Ne	40d	02.09.	11.10.	2.911.10.						29 11
3	536	V-025416/18	Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, její část od vlečky v km 4,287 do Nové Role	х	т				х		0	0 0	100	0		Oprava mostu v km 4,384; 5,664 a propustků v km 4,931; 5,327; 5,398 a	UNL 11	8	0	§ Ne	20d	05.08.	24.08.	524.8.					20	
4	536	V-024234/18	Dalovice - Merklín: traťová bez TV, včetně celých dopraven Sadov a Hroznětín Dalovice: záhl. merklínské	х	T+S				х		0	0 0	100	0		TSO koleje.	UNL 11	8	0	§ Ne	30d	01.10.	30.10.	130.10.						30
537			Turnov			1 1			11	111	11					Realizace provizorního	РНА		_							\blacksquare				
1	537	V-021688/18	Skály odb Praha-Satalice: traťová bez TV,	Х	Т	44	Ш		X	+++	(0)	+	100	0		propojení Definitivní propojení TK do	13	5	1 3	§ Ne	16d	01.04.	16.04.	116.4.	Ш	Щ	16	$\perp \perp$	Ш	$\bot\bot\bot$
2	537	V-021696/18	Skály odb Praha-Satalice: traťová bez TV,	Х	Т				Х	X X X	(0	0 0	100	0		výh. Skály	PHA 13	5	1 3	§ Ne	5d	26.07.	30.07.	2630.7.				5		
3	537	V-012568/19	Neratovice: zab. zař.: ZZ.		S						0	0 0	0	0	ŘV	Oprava starých stavědlových ústředen, opotřebovaného vnitřního a vnějšího ZZ, oprava kabelů a kabelových tras, snížení poruchovosti a zvýšení	PHA 16	7	0	§ Ne	15d	04.10.	18.10.	418.10.						15
4		V-011124/19	Mladá Boleslav hlavní nádraží: 3.,5.,7.,9. bez TV, výh.: 31,33,35,		S				х		0	0 0	0	0	etapizace ŘV v době dovolené Škoda-Auto	Oprava staničních kolejí a výhybek, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, ŠL, úprava BK, úprava GPK strojně.	PHA 14	7	0	§ Ne	30d	12.07.	10.08.	12.710.8.				20	0 10	
539			Louny, Lovosice – Řetenice, Žalhostice – Velké Žernosek	y ,	_	Т.	ТТ	П	y I	1 1 	T. I					Oprava přejezdu v km	UNL									$\overline{\Box}$	_	_	\blacksquare	
1	539	V-010311/19 V-022098/19	Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, Litoměřice horní nádraží - Liběšice: traťová bez TV,	×	Т				×		0		0	0		42,883. SVP km 48,800 - 49,500; oprava GPK, oprava	11 HKR		0		4d 5d	19.04. 07.06.	22.04. 11.06.	711.6.		H	4	-	H	
2	559	v-022090/19	Exomence norm naurazi - Libesice: tratova bez TV,	^	1				^		J	U		v		odvodnění; svařování. Strojní čištění štěrkového	8	'	0 !	3 INE	ou	07.06.	11.00.	711.0.		\mathbf{H}	#	5	+	+++
3	539	V-009686/19	Žalhostice - Velké Žernoseky: traťová bez TV,	Х	Т			\perp			0	0 0	0	0		lože, oprava odvodnění a úprava GPK strojně.	UNL 11	7	0 !	§ Ne	6d	12.07.	17.07.	1217.7.		\coprod		6	\coprod	
4			Radejčín - Úpořiny: část traťové koleje bez TV,Chotiměř - Úpořiny (v úseku od km 22,300 po návěstidlo ZS v ŽST Úpořiny)	x	т				х		0	0 0	0	0		Výměna kolejového roštu včetně štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava přejezdu v km 11,405.	UNL 11	7	0 !	§ Ne	7d	07.06.	13.06.	713.6.				7		
			u – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žízníkov, Liberec – Čí Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV,	x	Lípa –	- Děčín	výcho	d	х		0	0 0	0	0		Oprava propustku v km 2,786 - zesílení, oprava mostu v km 3,209 - oprava nosné konstrukce, izolace	HKR 8	7	0	§ Ne	15d	12.04.	26.04.	1226.4.			15			

Filtry	:																																		
										Ak	κtι	ıálr	ıí ı	ná	vrl	n r	ΟČ	níl	o plánu	výluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	VDP	PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy Odklon a _{st} a	ení QN	ZČPT	Jiné	Dálková	ž Į	Regionální N	Dálková Nětředsí	2	% zhývalící KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 :	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11 12
2	540	V-022091/19	Bělá pod Bezdězem - Okna: traťová bez TV, Bezděz: celá bez TV,	Х	T+S					Х					0	0 (0 0) (SČ, GPK, úprava BK, 1. kolej - Bezděz.	HKF 8		0	§ Ne	5d	19.04	. 23.04.	1923.4.			5				
3	540	V-022090/19	Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV,	Х	Т					Х					0	0 () () (SČ, GPK, úprava BK.	HKF 8	7	0	§ Ne	10d	12.04	. 21.04.	1221.4.			10				
4	540	V-008888/19	Nový Bor - Jedlová: traťová bez TV,	Х	Т					Х					0	0 (0) (kácení a svoz dřeva	HKF 8	7	0	D	4x8h	22.03	. 25.03.			4					
5	540	V-023655/18	Nový Bor - Jedlová: traťová bez TV,	х	Т					х		×		x	0	0 (0 10	00 0		Oprava mostu v km 58,82: zesílení MK, izolace a propustků v km 59,972; kn 60,634; km 61,075 a km 67,580 - zesílení propustki	n HKF	7	0	§ Ne	16d	03.05	. 18.05.	318.5.				16			
6	540	V-008900/19	Křižany - Karlov pod Ještědem: traťová bez TV,	Х	Т					Х					0	0 () () (kácení a svoz dřeva	HKF 8	7	0	D	2x8h	29.03	. 30.03.			2					
7	540	V-007382/18	Křižany: zab. zař.: SZZ.		s							х			0	0 () () 10	0	Oprava SZZ dopravna Křižany	HKF 8	7	0	§ Ne	12d	16.08	. 27.08.	1627.8.					1	12	
8	540	V-006968/19	Rynoltice - Křižany: traťová bez TV,	х	Т					х					0	0	0			oprava mostů v km 121,365; km 121,855; km 123,293; km 125,856 a km 126,617 - oprava říms,	HKF 1 8		0	§ Ne	20d	09.07	. 28.07.	928.7.					20		
9	540	V-008902/19	Rynoltice - Křižany: traťová bez TV,	Х	Т					Х					0	0 (0) (kácení a svoz dřeva	HKF 8	7	0	D	3x8h	17.03	. 19.03.	1719.3.		3					
10	540	V-009582/19	Brniště: 4,3 bez TV, Brniště: výh.: 4,10,		S										0	0 (0 0	o (Souvislá výměna dřevěnýc pražců, pražců PB2, RS1 : betonové pražce s pružnýc upevněním, výměna kolejnic tv. A za kolejnice 49E1 ve staniční kolejich 4x a č. 3 a oprava výhybe č. 4 a č. 10, výměna kolejového lože, zřízení Bl	za m HKF 5. 8	7	0	§ Ne	30d	02.08	. 31.08.	231.8.					3	30	
11	540	V-009579/19	Mimoň: 2,3 bez TV,		S										0	0 (0 (0 0		Souvislá výměna dřevěnýc pražců a pražců SB5 za betonové pražce s pružný upevněním a kolejnic tv. A za kolejnice 49E1 ve staničních kolejích č. 2 a č 3 v žst. Mimoň, výměna kolejového lože nebo stroj čištění kolejového lože, oprava GPK	m HKF		0	§ Ne	30d	01.07	. 30.07.	130.7.					30		
12	540	V-023255/18	Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: zab. zař.: PZS v km 3,955; 6,480;6,858; 7,454.Oprava PZS		Т										5	5 3	0 10	00 10	0	Oprava PZS v km 3,955; 6,480; 6,858; 7,454.	HKF 8		0	§ Ne	10d	11.10	. 20.10.	1120.10.							10
13	540	V-010341/19	Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: zab. zař.: PZS v km 8,320; 8,488; 8,712.Oprava PZS		Т										0	0 () () (Oprava PZS v km 8,320; 8,488; 8,712	HKF 8		0	§ Ne	8d	01.10	. 08.10.	18.10.							8
14	540	V-023657/18	Benešov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV,	х	Т					х		х		x	0	0 (0 10	00 0		Oprava propustků v km 1,417; km 3,935; km 5,122 km 7,134; km 7,870; km 8,763; km 8,968 a km 9,16 - zesílení konstrukcí	HKF	7	0	§ Ne	20d	19.05	. 07.06.	19.57.6.				13 7			

Filtry	/ :																													_			
									F	۱kt	uál	ní r	náv	rh	roč	níł	o plánu v	výluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omez	ení a o	patřeni	í	()dřeki tras		Zpožd	éní c	<u>. T</u>		Důvod konání výluky	<u></u>			ķ			Datu	ım	П			П	П		
0.0.0				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odklon	ND Trýr	Jiné	Dálková	Nákladní	Kegionaini Dálková	Nákladní "	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavat	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	3 9	10 11 12
1	541	V-023170/18	Nymburk hlavní nádraží - Veleliby: traťová bez TV, Veleliby - Čachovice: traťová bez TV, Čachovice - Lušťenice-Újezd: traťová bez TV, Luštěnice-Újezd - Dobrovice: traťová bez TV, Bezděčín: celá bez TV, Dobrovice - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV,	X	T+S					X		(x	x	0 0	0 10	00 0	ST+SMT, pouz v dovolené Škoda Auto etapizace-obsluha vlečky Dobrovice TÚ Luštěnnice Újezd - Dobrovice - 20N, TÚ Dobrovice - Bezděčín - 20N (10N oba TÚ) Snížení rozsah na 20N	dopinění ŠL, úprava GPK strojně, oprava mostu v km 21,935 a 19,138.	PHA 14	7	0 §	§ Ne	21d	13.07.	02.08.	13.72.8.					19 2	2	
2	541	V-011126/19	Veleliby - Křinec: traťová bez TV,	х	Т					х				0 0	0	0		Souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, výměna ŠL, zřízení BK, úprava GPK strojně.	PHA 14	7	0 8	Ne	25d	01.09.	25.09.	125.9.						25	
3	541	V-023588/19	Rožďalovice - Křinec: traťová bez TV, Rožďalovice: 1 bez TV, výh.: 4,5, záhl. a zhl. křinecké po námezník výh.č.4.	х	T+S					х				0 0	0 (0	omezeno objíždění	Oprava výhybek č. 4, 5 a koleje č.1 v žst.Rožďalovice.	HKR 6	7	0 8	Ne	12d	31.05.	11.06.	31.511.6.			1	11			
4	541	V-006919/19	Kamensko odb Rožďalovice: traťová bez TV,	Х	Т					х				0 0	0 (0		Oprava mostu v km 19,995 a km 20,151.	HKR 6	7	0 8	Ne	18d	13.04.	30.04.	1330.4.			18				
5	541	V-025262/19	Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, zab. zař.: PZZ.	x	Т					х				0 0	0 (0	investice, náhrada PZM, zesílená konstrukce v přejezdu; etapizace	Výstavba PZS, rek.přejezdů.	HKR 6	7	1 8	Ne Ne	10d	21.04.	30.04.	2130.4.			10				
6	541	V-011308/19	Jičín - Kopidlno: traťová bez TV,	х	Т					х				0 0	0 (0	případně s investicí Bartoušov	Oprava železničního svršku km 36,320 - 38,700; SČ, SVK, SVP, BK.	HKR 6	7	0 §	Ne Ne	20d	11.04.	30.04.	1130.4.		:	20				
7	541	V-007953/19	Kopidlno - Rožďalovice: zab. zař.: PZS v km 22,317. Bartoušov - Kopidlno: zab. zař.: PZS v km 26,470; v km 28,446; v km 28,925. Jičín - Bartoušov: zab. zař.: PZS v km 34,515; v km 35,009.		Т									0 0	0 (0	přenosné přejezdníky, etapizace - rušení LIS v nočních výlukách TK	Oprava PZS v úseku Kopidlno - Nemyčeves	HKR 6	7	0 §) Ne	10d	01.06.	10.06.	110.6.				10			
8	541	V-023180/19	Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: traťová bez TV,	Х	Т					Х				0 0	0 (0		SVP, ASP, štěrk, PUŠL	HKR 6	7	0	D	5x10h	04.10.	08.10.	48.10.		\sqcap					5
9	541	V-023195/19	Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: traťová bez TV,	Х	Т					Х				0 0	0 (0		SVP, ASP, štěrk, PUŠL	HKR 6	7	0	D	5x10h	11.10.	15.10.	1115.10.		П					5
10	541	V-023573/19	Městec Králové - Obora odb.: traťová bez TV,	Х	Т					Х				0 0	0 (0		SVP, ASP, štěrk, PUŠL	HKR 6	7	0	D	5x10h	18.10.	22.10.	1822.10.							5
11	541	V-023578/19	Městec Králové - Obora odb.: traťová bez TV,	Х	Т					Х				0 0	0 (0		SVP, ASP, štěrk, PUŠL	HKR 6	7	0	D	5x10h	25.10.	29.10.	2529.10.				\prod			5
1		á Paka - Mlad V-010363/18	á Boleslav město; Mladá Boleslav hl.n Mělník; Odb Kame Libuň - Stará Paka: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV,		o - 0 T+S		lučí			х		(x	0 0	0 10	00 0		SVP km 66,000 - 67,200; oprava GPK, oprava odvodnění, svařování.	HKR 8	7	0 §	Ne	10d	17.05.	26.05.	1726.5.			11	0			
2	542	V-008892/19	Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV,	Х	Т					Х				0 0	0 (0		kácení a svoz dřeva	HKR 8	7	0	D	5x8h	15.03.	19.03.	1519.3.		5					
3	542	V-008897/19	Sobotka - Mladějov v Čechách: traťová bez TV,	Х	Т					Х				0 0	0 (0		kácení a svoz dřeva	HKR 8	7	0	D	3x8h	22.03.	24.03.			3		\prod			
4	542	V-009019/19	Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV,	Х	Т					Х				0 0	0 (0		SVP, podbíjení,úprava	HKR 8	7	0 §	Ne	5d	07.06.	11.06.	711.6.				5			

Filtry																																	
									Α	ktı	uálr	ní n	ávr	h ı	roči	níh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		D	Oopr. o	mezer	ní a op	atření		0	dřekni tras	ıtí Zp	ožděi	aogo	ð	_	Důvod konání výluky	atel	el		uky	ļ		Dat	um							
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJR/VNJR Odřeknutí trasy	Odklon	ND ZČPT	Jiné	Dálková	Nákladní Regionální	Dálková	Nákladní % vliv na OD	% zbývající KD	Poznámke		OŘ/Objednav	Schvalovat	Druh akce	Charakter výl	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4	5 6	7 8	8 9	10 11 12
			Mšeno - Mladá Boleslav hlavní nádraží : traťová bez TV,	x	т				:	x	x		X 0	0	0 100	0		Oprava traťové koleje, odstranění defektoskopických vad,doplnění Št., svařování a úprava upinací teploty BK, výměna a dotažení upevňovadel, odstranění vegetace, úprava GPK.	PHA 14	7	0	§ Ne	17d	01.07.	17.07.	117.7.					17		
1			Čochách, Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Cheb Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, Františkovy Lázně: záhl. a zhl. chebské.kolejově postupně - ETAPIZACE		T+S					×			0	0	0 100	0		Oprava mostu v km 68,376, oprava propustku v km 67,635.	UNL 11	8	0	§ Ne	20d	02.08.	21.08.	221.8.					2	20	
2	543	V-023122/19	Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV,	x	т					x			0	0	0 0	0	Souběh výlukou F.Lázně - Vojtanov.	TSO koleje a oprava přejezdu km 8,352=66,164 a oprava MO v km 7,691=66,822; 8,025=66,488;	UNL 11	8	0	§ Ne	45d	26.05.	09.07.	26.59.7.				6 30	9		
3	543	V-023123/19	Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, Vojtanov: celá jen TV,	х	T+S		L			x			0	o	0 0	0	Souběh s výlukou F.Lázně - Hazlov.	Oprava přejezdu v km 66,164=8,352 a oprava MO 66,822=7,691; 66,488=8,025; 64,660=9,853.	UNL 11	8	0	§ Ne	20d	20.06.	09.07.	20.69.7.				11	9		
4	543		Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, včetně celých dopraven Skalná, Velký Luh, Luby u Chebu Tršnice: záhl. lubské	х	T+S					x			0	0	0 100	0		TSO koleje, dopravna Skalná TSO SK1.	UNL 11	8	0	§ Ne	20d	01.07.	20.07.	120.7.					20		
544 -	Děčí	n východ - Dě	čín-Prostřední Žleb; Děčín hl.n. nákladní n Bad Schanda	u														Cyklická oprava 1. koridoru -								1						Ŧ	
1	544	V-010035/19	Děčín st.hr Dolní Žleb: 1. + TV,		Т	×		Р					0	o	0 0	0	2. TK, 2000 m, 50 km/h.	výměna kolejového roštu výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, oprava žel. spodku určených úsekú, oprava nástupišť a staveb žel. spodku včetně odvodnění.	UNL 11	7	0	§ Ne	30d	01.03.	30.03.	130.3.		30					
2	544	V-010037/19	Dolní Žleb - Děčín st.hr.: 2. + TV,		Т	x		Р					0	0	0 0	0	1. TK, 2000 m, 50 km/h.	Cyklická oprava 1. koridoru výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, oprava žel. spodku určených úsekú, oprava nástupišť a staveb žel. spodku včetně odvodnění.	UNL 11	7	0	§ Ne	30d	31.03.	29.04.	31.329.4.		1	29				
3	544	V-022704/19	Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: 2. + TV,		Т			V					0	0	0 0	0		Realizace kabelových tras, stavba návěstidel	UNL 11	7	1	D	15x10h	04.10.	18.10.	418.10.		\Box	T				15
4	544	V-022719/19	Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: 2. + TV,		Т			V					0	0	0 0	0		Realizace kabelových tras, stavba návěstidel	UNL 11	7	1	D	40x10h	19.10.	27.11.	19.1027.11.							13 27
5	544	V-019119/18	Děčín-Prostřední Žleb: 8,12,14,16 bez TV, 4,6 + TV,		S								0	0	0 0	70	SK 4,6 kusé od Děčína	Demontáž SK 8, 10, 12, náhrada výh. č. 8 a P1 kolejovými poli.	UNL 11	7	ı	Ne	5d	22.11.	26.11.	2226.11.							5
6			Dolní Žleb - Děčín st.hr.: 2. + TV,		T			V		Ŏ	Ц	1			0 0			Realizace kabelových tras, stavba návěstidel	UNL 11	1	ı	D	25x10h			28.1122.12.	Ц			16 -			3 22

Filtry	:																									_							
									Α	ktι	ıálr	ní n	ávı	rh	roč	níl	no plánu	výluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		1	opr. o	mezen	ıí a opa	atření		0	dřekni tras	utí z	poždě	ní ç			Důvod konání výluky	tel	_		ky			Datu	ım							
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné	Dálková	Nákladní Regionální	Dálková	Nákladní S	OX joji evývle %	Poznámka	1177	OŘ/Objednavate	Schvalovate Druh akce	Typ akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10 11 12
1	546	V-009678/19	Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice: traťová bez TV, Česká Kamenice: celá bez TV, Česká Kamenice - Mlýny: traťová bez TV,	x	T+S				>	(0	0	0 0	, (JNL 11	7 C	w w	Ne	25d	06.04.	30.04.	630.4.			25	Ī			
2	546	V-009680/19	Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV,	x	Т				>	ζ.			0	0	0 (0		Zřízení BK včetně osazení pražcových kotev, vyřezání zmožených konců kolejnic, defektoskopických vad a vadných svarů, úprava GPK U	JNL 11	7 C	con con	Ne	7d	11.10.	17.10.	1117.10.							7
3	546	V-010537/19	Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV,	Х	Т				>	(0	0	0 () (JNL 11	7 C	§	Ne	4d	13.09.	16.09.	1316.9.						4	1
4	546	V-010536/19	Panský - Rumburk: traťová bez TV,	Х	Т				>				0	0	0 0) (JNL 11	7 C	§	Ne	4d	06.09.	09.09.	69.9.						4	
547	Libe	rec - Zawidów	; Bílý Potok pod Smrkem nz - Raspenava; Frýdlant v Čech	iách	- Jind	richov	vice p	od S	mrke	m; Li	berec	- Zitt	au; G	ross	schö	nau/	S Seifhenners																
1	547	V-008905/19	Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV,	Х	Т				>	(0	0	0 () (kácení a svoz dřeva	8	7 C	١	D	3x8h	29.03.	31.03.	2931.3.		3		ᆚ	\sqcup	\perp	
2	547	V-010338/19	Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS v km 163,395 a 163.683.		Т								0	0	0 0)			KR 8	7 C	§	Ne	5d	26.07.	30.07.	2630.7.					5		
3	547	V-025082/19	Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: zab. zař.: PZS v km 8.813.		Т								0	0	0 (, (výstavba PZS na přejezdu v km 8,813	IKR 8	7 I	§	Ne	10d	26.07.	04.08.	26.74.8.				T	6	4	
4	547	V-008912/19	Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV.	Х	Т				>	(0	0	0 0) (kácení a svoz dřeva H	IKR 8	7 C		D	3x8h	22.03.	24.03.			3			П		
5	547	V-008908/19	Liberec - Chrastava: traťová bez TV,	Х	т				>				0	0	0 0	, (kácení a svoz dřeva H	IKR	7 C	,	D	2x8h	01.03.	02.03.	12.3.		2		╈	Ħ	\top	
	-		Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV,	Х	Т				>	(11	_	+	0 0	_	_	kácení a svoz dřeva HI	IKR	7 C	_	_	2x8h	03.03.	04.03.	34.3.		2		\dagger	Ħ	\dagger	
7	547	V-009020/19	Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV,	Х	т		H		>	(11	0	0	0 0	, (SČ, ASP, úprava BK.	KR	7 C	§	Ne	8d	19.07.	26.07.	1926.7.				T	8	\top	
			Rybniště - Varnsdorf: traťová bez TV,	х	Т				>	(0	0	0 0) (JNL 11		<i>w</i>			02.08.		226.8.					2	25	
548	Szkl	arska Poręba	Górna - Tanvald - Liberec; Železný Brod - Tanvald; Smržo	vka	- Jose	ův Di	ůl nz						Ţ			Ŧ		cilniční mochy 1/25 Libero-	7													4	
1	548	V-024206/19	Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV,	х	T+S				>				0	0	0 0	0		silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-0242 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-0222).	IKR 8	7 C		Ne	7d	01.04.	07.04.	17.4.			7				

_	н	4	m	
	ш	ı		y.

Filtry								1	٩ki	tuá	álni	í n	áv	rh	ro	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	_ 1	ı	Dopr. om	ezení a	opatře:	ní	- 'è		řeknu tras	ıtí z	Zpožo	ění	додо	jící KD	ıka	Důvod konání výluky	avatel	atel	Se Ovlinky	ání		Dan	tum I									
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlos OVDP	PVNJŘ/VNJŘ	Odreknuti tras Odklon	ND .	ZCP	Regionální	Dálková	Nakladni	Dálková	Nákladní	% vliv na C	% zbývající l	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovate Druh akce	Typ akce Charakter with	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7	8 9	10	11	12
2	548	V-024207/19	Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV,	X	T+S				X				C	0	0	0	0		silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-0242 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-0222).	HKR 8	7 C		7x12	h 10.05	5. 16.05.	1016.5.			7	7					
3	548	V-024214/19	Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV,	x	T+S				x				C	0	0	0	0		silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-0242 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-0222).	HKR 8	7 0		7x12	h 28.00	6. 04.07.	28.64.7.				3	4				
4	548	V-024221/19	Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV,	x	T+S				x				c	0	0	0	0		silniční mosty: 1/35 Liberec, most ev.č. 35-0242 (tzv. estakáda BAUMAX) a 1/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-0222).	HKR 8	7 0		14x1	2h 19.07	7. 01.08.	19.71.8.					13	1			
5	548	V-024235/19	Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV,	х	T+S				x				C	0	0	0	0		silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-0242 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-0222).	HKR 8	7 0		7x12	h 09.08	3. 15.08.	915.8.						7			
6	548	V-024242/19	Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV,	х	T+S				x				c	0	0	0	0		silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-0242 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-0222).	HKR 8	7 0		12	01.09	01.09.	1.9.						1	1		
7	548	V-024243/19	Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV,	х	T+S				x				C	0	0	0	0		silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-0242 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-0222).	HKR 8	7 C		12	06.09	0. 06.09.	6.9.						1	1		
8	548	V-006993/19	Smržovka - Tanvald: traťová bez TV,	x	Т				x				ď	0	0	0	0		Hornotanvaldský tunel v km 25,650 - 25,723 (výměna ostěn tunelového pásu P2, odvodnění).	HKR 8	7 C	§ N	e 60d	02.08	30.09.	2.830.9.					:	30 30	0		

Filtr	y:									A I.	£	l.a.í	4	la	¥	(l	م ماخمی															
	_									AK	ua			rn	roc	nır	o pianu	výluk 2021	-													
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omeze	ení a c	patře	ní		Odřel tra		Zpoždi	ění c	e		Důvod konání výluky	atel	-		uky	_		Date	um						
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odklon	QN ,	Jiné	Regionální Dálková	Nákladní	Dálková	Nákladní %	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednav	Schvalovate	Druh akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6 7	8	9 10 11 12
		V-009570/19	Tanvald - Harrachov státní hranice: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: celá bez TV, Harrachov: celá bez TV,		T+S					x				0 0	0 0	0	1. etapa	Výměna železničního svršku včetně ozubnice v km 27,559 -30,760; výměna ďřevěných přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravnách Desná, Dolní Polubný; oprava odvodnění oprava nástupišť v Desné a Dolní Polubný; oprava přejezdů v km 27,642; atd;	HKR 8	7	0 {	§ Ne	50d	11.09.	30.10.	11.930.10.					2	20 30
701	- Ves	elí nad Lužnic	í - Havlíčkův Brod, Dobronín - Polná, Slavonice - Kostelec	u Jil	nlavy													Běžná údržba žel.svršku po	. 1					l				1 1				
1	701	V-009167/19	Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV,	x	T+S					x			C	0 0	0 (0	V souběhu s výlukou "4N" r VR 704 (Nemanice - Ševětín) - požadavek ČI Bez vlivu na JHMD.	zimním období s odstraňováním zjištěných provozních závad, odstraňování def. vad, svařování, strojní úprava	PLZ 10	3	0 4	§ Ne	4d	24.05.	27.05.	2427.5.			4			
2	701	V-022806/18	Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmirov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV,	x	T+S			3	××	x			X 1	5 10	0 10	0 0	V souběhu s výlukou "14N" na VR 704 (Nemanice - Ševětín) a s výlukou "7N" (OŘ Brno v termínu 28.9 požadavek ČI Bez vlivu na JHMD.	snesenim kol.rostu + SVP v km 3,4 -7,3 (SB8), SVP v km 17,2-18,2 (SB8), TSO SK3 (SVK, SVP mezi výh. č.6-7)+ TSOV č.3,4,5,6 v ŽST Doňov, zruš kol.váhy v	PLZ 10	3	0 4	§ Ne	20d	02.09.	21.09.	221.9.					2	20
3	701	V-022718/18	Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV.	Х	T+S)	x x	х			х	0	95 10	0 0		oprava propustků v km 54,236 a 58,210	BNC 5	3	0 8	Ne	7d	02.09.	08.09.	28.9.					П	7
4	701	V-022945/18	Kostelec u Jihlavy: 1.,3. + TV,		S		N							0	0 0	10		oprava staničních kolejí č.1,3 a nástupiště	BNC	3	0 4	Ne	15d	04.10.	18.10.	418.10.						15
5	701	V-015112/18	Jihlava město: 3-17 + TV,		S								(0	0 10	0 0	do 15.5.2022	Modernizace rekonstrukce kolejiště, budování podchodu	BNC 5	3	1 8	§ Ne	122d	01.09.	31.12.	1.931.12.					3	30 31 30 31
6	701	V-022943/18	Jihlava město - Jihlava: traťová + TV,	Х	Т)	x	Х			X (0	0 10	0 0		oprava železničního svršku	BNC 5	3	0	§ Ne	10d	22.09.	01.10.	22.91.10.						9 1
7	701	V-011230/19	Slavonice - Dačice: traťová bez TV,	Х	Т					Х			(0	0 (0		oprava koleje	BNC 5	3	0 {	§ Ne	25d	28.08.	21.09.	28.821.9.		П		$oxed{\Box}$	4 2	21
8	701	V-022936/18	Dačice - Telč: traťová bez TV,	Х	Т				x x	Х			Х	0	90 10	0 0		oprava železničního svršku	BNC 5	3	0 {	§ Ne	25d	28.08.	21.09.	28.821.9.					4 2	21
9	701	V-022725/18	Třešť - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV,	Х	Т)	x x	х			x	0	90 10	0 0		oprava propustků v km 2,853 a 6,841	BNC 5	3	0	§ Ne	7d	01.04.	07.04.	17.4.			7			
702	- Táb	or - Písek; Tál	or - Bechyně		l T																											
1	702	V-022768/18	Božejovice - Milevsko: traťová bez TV,	x	Т				x x	x			X 1	5 10	0 10	0 0		SVK (oba pasy) s výměnou upevňovadel + zřízení BK v km 21,100-23,100 a 23,400 24,000, strojní úprava GPK doštěrkování, svoz výzisku a běžná údržba koleje po zimním období s odstraňováním provozních lokálních závad.			0 3	% Ne	16d	10.05.	25.05.	1025.5.			16			

Filtry	<u> </u>																													_	_				
									A	kt	uál	ní ı	náv	rh	ro	ční	h	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr. o	mezei	ní a op	atření		1	Odřek tras		Zpožd	ění	Q	А		Důvod konání výluky	itel			ŀky			Dat	um							T	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJR/VNJR Odřeknutí trasy	Odklon	ND	Jiné	Regionální Dálková	Nákladní	Regionalni Dálková	Nákladní	% viiv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalovate	Druh akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 :	2 3	4	5 6	6 7	8	9 10	11 12
2	702	V-023585/19	Milevsko - Branice : traťová bez TV,	x	Т					x			(0	o	0	0		TSO přejezdu v km 31,104 s úplnou výměnou kolej. roštu, těžení ŠL + zřízení nové přejezdové konstrukce, montáž závěrných zídek, svařování, úprava GPK strojním podbitím, doplnění ŠL, běžná údržba žel. svršku tratfové koleie	PLZ 10	5	0 8	} Ne	3d	15.06.	. 17.06.	1517.6.				•	3			
3	702	V-012648/19	Červená nad Vitavou - Vlastec: traťová bez TV,	х	Т					х			(0	0	0	0		Rekonstrukce mostu v km 41,791 - napojení tratě na nový most, likvidace a odvoz původní ocelové	PLZ 10	5	1 8) Ne	90d	01.08.	. 29.10.	1.829.10.						31 3	30 29	
4	702	V-022770/18	Červená nad Vltavou - Záhoří: traťová bez TV, Vlastec: celá bez TV,	×	T+S			x	x	x			X 1	5 10	0 1	100	0	V souběhu s výlukou "90N" (rek. mostu v km 41,791), nebude- li konána, poté oprava přejezdů samostatně.	TSO přejezdů v km 41,208 a km 47,867 s celkovou výměnou kol. roštu a ŠL, nové přejezdové konstrukce, svařování, strojní úprava GPK, běžné údržbové práce.	PLZ 10	5	0 8) Ne	5d	06.09.	. 10.09.	610.9.							5	
5	702	V-009576/19	Vlastec: 3. bez TV,		S									0	0	0	0	V souběhu s výlukou "5N" (Červená - Záhoří)	TSO koleje v km 44,750- 45,250 formou výměny kol.roštu (demontáž a montáž v ose), těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, dopinění ŠL, oprava nástupištní hrany.	PLZ 10	5	0 8	Ne	9d	06.09.	. 14.09.	614.9.							9	
		V-007667/19	Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV,	x	T+S					x			(0	o	0	0		Oprava koleje v km 6,100- 10,150 (SĆ, SVP, SVK), TSO přejezdů v km 6,634, 7,957, 9,462 a 9,950 s výměnou KP, oprava nástupiště zastávky Libějice, strojní podbíjení, svařování, doplnění ŠL a BOTV s kontrolou siizdnosti.	PLZ 10	5	0 {	} Ne	30d	08.09.	. 07.10.	8.97.10.						2	23 7	
		<u>í Cerekev - Ta</u> V-011231/19	ábor Horní Cerekev - Obrataň: traťová bez TV, včetně	х	т		П	T	П	v	П		Π,	0 0	٥	0	0		oprava žel. svršku	BNO	2	0 6	Ne	35d	01.09.	05.10.	1.95.10.	П	T	П	Ŧ		Π,	30 5	
			mezilehlých dopraven Chýnov - Tábor: traťová bez TV,	X	Т					X				0 0				Částečný souběh s výlukou "3N" (Tábor - chýnovské záhlaví).	SČ v km 58,100-68,850, SVK v km 59,400-68,600, SVP v km 61,500-62,300, 64,000-64,150, 64,800- 65,400 a 68,000-68,300, TSO přejezdú (12x), čištění příkopů a oprava nástupiště Dobronice u Chýnova.	5 PLZ 10			Ne			30.08.	22.730.8.					10	30	2013	

Filtr	y:									• • •			,			v	′1	17	/I I 0004															
										4kt	tuá	lni	ná	vrh	ro	cn	ihe	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	a	. [Dopr. o	omeze	eníao ∑ ∑	patřen	ií }	iné T		knutí as	Zpož	dění	додо	jící KD	mka	Důvod konání výluky	navatel	vatel	kce	výluky	vání	je	Date	1							
				Zast. provo:	Vyl. kole je	Omez. rychlc OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJ Odřeknutí tra	Odklon	Q [*] i	ρ	Regionáln	Dalkova Nákladní	Regionáln	Nákladní	% vliv na	% zbývající KD	Pozná		OŘ/Objed	Schvalovate	Typa	Charakter	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4 5	5 6	7 8	3 9	10 11 12
		V-024682/19	Chýnov - Tábor: traťová bez TV, Tábor: záhl. směr Chýnov Tábor: 6,8,8a jen TV, záhl. a zhl. směr Chýnov.včetně TV obvodu depa	x	T+S					X				0 (0 0	0	0	Souběh s výlukou "17N" na VR 704 (Tábor seř.n.), nebude-li konána , poté výluka "3N" samostatně v daném termínu. Souběh s výluko "40N"	SČ v km 68,600-68,870 s odvozem podsitného, úprava parametrů GPK strojně, úprava UT BK, svařování (závěrné svary), doplnění ŠL, úprava banketů, kontrola sjízdnosti TV s případnou regulací sestavy.	PLZ 10	3 (O §	Ne	3d	04.08.	06.08.	46.8.					3	3	
704	- Čes	ké Budějovice	seř. n Benešov u Prahy															ı	Údržba žel. svršku po												Ŧ			
1	704	V-009168/19	Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV,	x	T+S					X				0 (0 0	0		V souběhu s výlukou "4N" na VR 701 (Veselí - Počátky) - požadavek ČD. Po dobu výluky nebudou konány výluky na VR 705.	odlzba zeli. svisku po zimním období s odstraňováním zjištěných provozních závad, odstraňování def. vad kolejnic, svařování, úprava GPK, oprava rozchodu v obloucích, úprava dil. spár, doplnění ŠL, BOTV s kontrolou siízdnosti	PLZ 10	5 (O §	Ne	4d	24.05.	27.05.	2427.5.			4	4			
2	704	V-022808/18	Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV,	x	T+S					×				15 1	0 0	0		V souběhu s výlukou "20N" na VR 701 (Veselí - Počátky) - požadavek ČD. Po dobu výluky nebudou konány výluky na VR 705.	Oprava mostů v km 12,272, 13,990 a 13,848, TSO 2.TK Odb. Dobřejovice - Chotýčany v km 14,3-17,3, SV upev.v km 14,3-17,3, (1.TK Odb. Dobřejovice - Chotýčany), TSO výh.č.1,2 v ŽST Hluboká-Zámostí, údržba žel.svršku + TV s ověřením sjízdnosti TV.	PLZ 10	5 () §	Ne	14d	02.09.	15.09.	215.9.						14	
3	704	V-022830/18	Ševětín: zab. zař.: PZS v km 22,613.		S									5 5	5 15	0	100	Realizace v zákrytu výluky "14N" (Nemanice - Ševětín), nebude-li realizována, poté výluka "5N" samostatně.	Celková oprava PZS v km 22,613 s výměnou prvků zab.zař.	PLZ 10	5 () §	Ne	5d	06.09.	10.09.	610.9.						5	
4	704	V-022819/18	Tábor: 24.,26.,28. bez TV, 2240.,6.,8.,8a jen TV, včetně TV DKV		S		N							0 (0 0	0	0	Částečný souběh s výlukou "3N" na VR 703 (Tábor chýnovské záhlaví), nebude li konána , poté výluka "17N" samostatně.	Strojní čištění kolejí s odvozem podstiného, částečná výměna svrškových komponentů, úprava UTBK, strojní úprava GPK, doštěrkování, úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV s případnou regulací.	PLZ 10	5 () §	Ne	17d	04.08.	20.08.	420.8.					1	17	
5	704	V-019028/18	Heřmaničky: 1.,2. + TV,		S									0 0	0	0	100		Demontáž části SK - provizorní staveništní propojení na přeložku tratě pro návoz materiálu	PHA 13	5	§	Ne	365d	01.01.	31.12.	1.131.12.	31 2	8 31	30 3	1 30	31 3	31 30	31 30 31

Filtr	<u>':</u>																												_				
										Αŀ	ktuá	ilní na	ávrl	n r	oč	níh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	ome	ení a	opatře	ení		Odřeknut tras	Zpo	žděni	ا ا	8		Důvod konání výluky	ratel	-e		luky	Ě		Dat	um							
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknuti trasy Odklon	Ð	ZČPT	Regionální Dálková Nákladní	Regionální	Dálková Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámk		OŘ/Objednav	Schvalovat	Druh akce	Charakter výlul	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11 12
		V-019030/18	Olbramovice: 101a + TV, Olbramovice - Heřmaničky: 1. + TV, ve skutečnosti Olbramovice, Votice - Červený Újezd 1.TK+TV Střezimíř: 3. + TV, ve skutečnosti Červený Újezd 3.SK+TV Střezimíř - Chotoviny: 1. + TV, ve skutečnosti Červený Újezd - Chotoviny 1.TK+TV		T+S	Х		V		x	:		10	10 6	0 80	60	2 TK, 17056 m, 50 km/h. pokračuje do 30.6.2022	Pokládka koleje, dokončení nástupišť zastávek, montáž TV a aktivace ZZ v 1.TK; rekonstrukce mostu v km 113,239	PHA 13	5	1 4	Ne	52d	10.11.	31.12.	10.1131.12.							21 31
		V-007760/19	é Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnici Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, Jílovice: celá bez TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV,	x	T+S		L			×			0	0 0	0	0		Strojní čištění v km 190,180 192,900, SVK v km 190,640 192,900, SVF v km 190,640 191,800, zřízení BK věroině UT, úprava GPK strojně s dopl. ŠL, zřízení drážních stezek, svoz výzísku, údržba TV s kontrolou sjízdnosti po opravě žel svršku.	PLZ 10	5	0 4	} Ne	17d	05.10.	21.10.	521.10.						Ī	17
2	705	V-007761/19	Borovany: záhl. směr Jílovice Borovany: celá jen TV,	х	S		N			х			0	0 0	0	0	V souběhu s výlukou "17N" (N.Hrady - Borovany).	Zeisvisku. Strojní čištění v km 192,900. 193,230 s odvozem podsítného, úprava parametrů GPK strojně, doplnění ŠL, kontrola sjízdnosti TV s případnou regulací sestavy.	PLZ 10	5	0 4) Ne	3d	16.10.	18.10.	1618.10.							3
3	705	V-011298/19	Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV,	x	Т					x			0	0 0	0	0	Nebude-li investice SUS JčK realizována již v roce 2020.	Přeložka silnice II/155 s výstavbou nového silničního nadjezdu nad tratí v žkm cca 198,057 (zastávka Trocnov) - výstavba skruží mostního pole 3-4. (Investice SUS JčK).	PLZ 10	5	С	D	12	19.05.	19.05.	19.5.				1			
4	705	V-011299/19	Borovany - Nová Ves u Českých Budějovíc: traťová bez TV,	х	Т					х			0	0 0	0	0	Nebude-li investice SUS JčK realizována již v roce 2020.	Přeložka silnice II/155 s výstavbou nového silničního nadjezdu nad tratí v žkm cca 198,057 (zastávka Trocnov) - betonáž nosné konstrukce. (Investice SUS	PLZ 10	5	С	D	2x14h	01.06.	02.06.	12.6.				2			
5	705	V-011300/19	Borovany - Nová Ves u Českých Budějovíc: traťová bez TV,	х	Т					x			0	0 0	0	0	Nebude-li investice SUS JčK realizována již v roce 2020.	Přeložka silnice II/155 s výstavbou nového silničního nadjezdu nad tratí v žkm cca 198,057 (zastávka Trocnov) - demontáž skruží mostního pole 3-4. (Investice SUS JčK).	PLZ 10	5	С	D	12	17.06.	17.06.	17.6.				1			
6	705	V-023345/19	Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: traťová bez TV, České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV,	x	T+S		L			x			0	0 0	0	o	ŘSD Č.Budějovice	Přeložka trati v km 208,900- 210,300 z důvodu výstavby dálnice D3 - nový žel. svršek a spodek, rekonstrukce propustku, výstavba nových TP, nové TV, zřízení BK včetně UT se závěrnými sváry, konečná úprava GPK strojně s kontrolou sjízdnosti TV.	PLZ 10	5	С	Ne	44d	16.06.	29.07.	16.629.7.				1!	5 29		

Filt	ry:																																	
										Ak	tuá	ilní	ná	ivrl	h r	oč	níh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol čísl	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		ı	Dopr. o	omeze	ení a o	patře	ní			eknuti	Zpo	žděni	gogo	ð		Důvod konání výluky	/atel	tel		luky	<u>`</u> =		Da	tum							
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odklon	₽,	ZCPT	Regionální	Dálková Nákladní	Regionální	Dálková Nákladní	% vliv na OD	% zbývající KD	Poznámk		OŘ/Objednav	Schvalova	Druh akc	ıyp akce Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 :	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11 12
7	705	V-004847/19	České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 135XA, 137, 139, 140, 143, 147, + včetně TV nad částí SK 103a a 111+ TV SK 320a v obvodu SOKV České Budějovice seřaďovací nádraží: 103.,105.,107.,109.,111a,111b jen TV, TV nad částí SK 103a, 111 + 320a v obvodu SOKV		Ø									0	0 0	0	0	V souběhu s výlukou "20N" (Č. Budějovice - TSO SK č.101a + v.č.114), nebude-li konána, pak výluka pro TSO výhybek samostatně. Pro opravu výh.č.147 nutné vypnutí TV na vlastní opatření dopravce ČD Cargo - SOKV Č. Budějovice.	TSO výhybek č.135XA, 137, 139, 140, 143, 147 (souvislá výměna pražců bez snášení, kompletní výměna kolejového lože, ojedinělá výměna výhybkových součástí), svařování, konečná GPK s kontrolou sjizdnosti TV.	PLZ 10	5	0	§ Ne	20d	08.07	7. 27.07	827.7.					20		
8	705	V-004844/19	České Budějovice: 101a,114 bez TV, České Budějovice: 101a,101,102,104,134-146 jen TV, včetně TV 2.výtažné koleje		S									0	0 0	0	o	V souběhu s výlukou "20N" (Č. Budějovice seř.n TSO výhybek), nebude-li konána, poté "N" výluka pro TSO 101a a výh.č.114 samostatně.	TSO koleje č.101a a výh.č.114 formou celkové výměny kol.roštu, výměna výh.součástí, těžení ŠL, strojní podbití s konečnou GPK, termitové svařování a zřízení BK, úprava drážní stezky, kontrola TV s ověřením sjizdnosti.	PLZ 10	5	0	§ Ne	20d	08.07	7. 27.07	827.7.					20		
9	705	V-007799/19	České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV,	х	T+S					x				0	0 0	0 0	0	Konat mimo výluku 14N" (Nemanice - Ševětín) v termínu 215.9. (odklony vlaků ČD Cargo).	TSO přejezdů v km 5,813, 10,910, 11,343, 12,296 a 13,737 s výměnou kol.roštu těžení štěrkového lože, nové přejezdové konstrukce, konečná GPK strojním podbitím, svařování, doplnění ŠL.	, PLZ 10	5	0	§ Ne	10d	16.09	25.09	1625.9.						10	
		V-007800/19	Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV,	х	T+S					х				0	0 0	0	0	Konat mimo výluku "14N" (Nemanice- Ševětín) v termínu 215.9. (odklony vlaků ČD Cargo).	TSO přejezdů v km 35,810, 36,128, 38,555, 41,583 a 42,977 s výměnou kolroštu těžení štěrkového lože, nové přejezdové konstrukce, konečná GPK strojním podbitím, svařování, doplnění ŠL.	PLZ 10	5	0	§ Ne	10d	27.09	06.10	27.96.10.						4	6
		v-022831/18	é Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou Horní Dvořiště st.hr České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV,	x	T+S					X				15	15 0	100	0	Souběh s výlukami SS západ (rek. přejezdů v km 106,182, 108,734, úprava nástupiště K. Újezd zastávka)	Opravné práce: stroj. čištění, SVK, výměna podkl s distanč. kroužky, SPK, Bk s úpr. UT, svařování, BOTV š kontr. sijzdnosti, ŽST Včelná - TSOV č.4, TSO SK2 (dí 350m), oprava UO Včelná + K.Újezd, TSOV č.4, 6 v ŽST Omlenice + TSO přej. v km 80, 198.	PLZ 10	5	0	§ Ne	15d	03.05	5. 17.05.	317.5.			1	15			

Filtry	/:																															
								1	4kt	uáln	ní ná	vrl	n r	oč	níh	o plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			opr. on	nezení a o	opatřen	ıí	0	dřeknutí tras	Zpo	ždění	5			Důvod konání výluky	tel			ķ			Date	ım						Т	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	OVDP	LNT / NVU PVNJŘ/VNJŘ	Odřeknutí trasy Odklon	ND	Jiné	Dálková Nákladní	Regionální	Dálková Nákladní	OOO en vilv %	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavatel	Schvalovate	Drun akce Tvp akce	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	! 3	4 5	6	7 8	В 9	10 11 12
2	706	V-022013/19	Holkov: zab. zař.: PZS v km 98,133.		S							0	0 0	(0 0	V souběhu s nepřetržitou výlukou "15N" OŘ Plzeň.	Výměna výstražníků na přejezdu v km 98,133, doplnění závor, výstavba nového technologického domku, výměna ASW.	PLZ 10	5	I §	Ne	5d	10.05	. 14.05.	1014.5.			ŧ	5			
3	706	V-021989/19	Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV,	x	т				x			0	0 0	ſ	0 0	V souběhu s nepřeržitou výlukou "15N" OŘ Plzeň.	Rekonstrukce přejezdové konstrukce na přejezdu v km 106, 182. výstavba nového technologického domku, výměna výstražníků, doplnění závor, rekonstrukce železničního spodku a svršku.	PLZ 10	5	I §	Ne	15d	03.05	. 17.05.	317.5.			1	5			
4	706	V-021984/19	Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV,	×	Т				x			0	0 0	C	0	V souběhu s nepřetržitou výlukou "15N" OŘ Plzeň.	Rekonstrukce přejezdové konstrukce na přejezdu v km 108,734, výstavba nového technologického domku, výměna výstražníků, doplnění závor, rekonstrukce propustku, zkrácení nástupiště zast. Kamenný Újezd u Českých Budějovic zastávka	PLZ 10	5	I §	Ne	15d	03.05	. 17.05.	317.5.			1	5			
5	706	V-023578/18	Včelná - České Budějovice: traťová + TV,	×	Т				x			10	10 0	10	00 0	Investor JčK. Bez vlivu na VR 707. V zákrytu výluky "15N" H.Dvořiště - Č.Budějovice.	"Jižní tangenta Č. Budějovice" - provizomí přeložka tratě v km 113,250 113,748 mimo stávající stopu pro výstavbu žel.nadjezdu. Úprava GPK přeložky strojním podbitím, doštěrkování, úprava TV na přeložce trati včetně ověřen sizránosti.	PLZ 10	5	С	Ne	9d	03.05	. 11.05.	311.5.			Ş	9			
6	706	V-023580/18	Včelná - České Budějovice: traťová + TV,	x	Т				x			10	10 0	10	00 0	Investor JčK. Bez vlivu na VR 707. Realizace investice v případě, že nebude uskutečněna již v r.2020.	"Jižní tangenta Č. Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 113,250-113,748 a zpětné zapojení trať. kol. do původní stopy přes nově vybudovaný žel. nadjezd v km 113,490, konečná úprava GPK, zřízení BK vč. UT, úprava TV s ověřením sijzdnosti.	PLZ 10	5	С	Ne	9d	04.10	. 12.10.	412.10.							9
			Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV,	×	T+S				х			0	0 0	(0		TSO SK4 a TSO dvoukolejného přejezdu v km 11,789 (výměna kol.roštu) v dopravně Vyšší Brod klášter, oprava prahových vpustí, TSO přejezdu v km 8,196 (rošt s pražcí "Y"), zřízení BK v km 18,550-18,950, BOTV s kontrolou siizdnosti	PLZ 10	5	O §	Ne	18d	04.10.	21.10.	421.10.							18
			dějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volar	y										T			Oprava koleje v km 16,700-															
1	707	V-022780/18	Volyně - Čkyně: traťová bez TV,	Х	Т				Х			15	0 0	10	0 0		17,700 - strojní čištění, SVP, SVK, úprava GPK	PLZ 10	5	S	Ne	12d	10.05	21.05.	1021.5.			1	2			

Filtry:	
---------	--

Filtr	•								A	ktı	uál	ní ı	ná	vrh	ro	čn	íhe	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omezei	ní a op	atření	1.	La	Odřek tra		Zpož	dění	ОООО	ΚD	eg.	Důvod konání výluky	vatel	tel	9	e iluky	Ĩ.		Date	um								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJR/VNJR Odřeknutí trasy	Odklon	ND	Jiné	Regionální Dálková	Nákladní	Regionální Dálková	Nákladní	% vliv na Oľ	% zbývající KD	Poznámka		OŘ/Objednavate	Schvalova	Druh akce	I yp akce Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6 7	7 8	9 1	10 11	1 12
2	707	V-022779/18	Lenora - Volary: traťová bez TV,	x	Т					x				15 0	0	100	0		Oprava koleje - strojní čištění s odvozem podsítného, SVP, SVK, celková výměna upevňovadel, úprava GPK v km 67,150-68,950, doplnění	PLZ 10	5	0	§ Ne	15d	11.10.	25.10.	1125.10.						,	15	
3	707	V-009585/19	Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Stožec: celá bez TV, Nové Údolí: celá bez TV,	x	T+S					x				0 0	0	0	0		Oprava propustkú v km 63,538, 63,634, 64,385 a 64,920 s bagrováním ŠL a poškozených objektú, snášením a zpětným vložením KP, svarování, vkládání rour TUBOSIDER, zhotovení čel a říms, strojní úpravy GPK v okolí propustků, doplnění kol lože.	PLZ 10	5	0	§ Ne	10d	29.09.	08.10.	29.98.10.						2	8	
4	707	V-022776/18	Nová Pec - Horní Planá: traťová bez TV,	х	Т					x				15 0	0	100	0		Oprava koleje v km 64,100- 66,800 - SVP, SVK, úprava GPK strojně, zřízení BK včetně UT.	PLZ 10	5	0	§ Ne	20d	06.09.	25.09.	625.9.						20		
5	707	V-010923/19	Horní Planá - Černá v Pošumaví: traťová bez TV,	x	Т					x				0 0	0	0	0	V souběhu s výlukou "30N" (Hořice - Kájov oprava mostů), nebude-li konána, poté výluka "20N" samostatně.	Výměna kol. roštu v km 61,800-63,450 formou SVP a SVK s úplnou výměnou upevňovadel, zřízení BK, konečná GPK strojním podbitím, doplnění a úprava ŠL včetné stezek, svoz výzisku.	PLZ 10	5	0	§ Ne	20d	25.04.	14.05.	25.414.5.			6 14					
6	707	V-022777/18	Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě: traťová bez TV, Polečnice: celá bez TV,	x	T+S					x				15 0	0	100	0	V souběhu s výlukou "30N" (Hořice - Kájov oprava mostů), nebude-li realizována, poté výluka "16N" samostatně.	Oprava koleje v km 50,600- 52,600 - SVP, SVK, kompletní výměna upevňovadel, úprava GPK strojně doplnění a úprava ŠL, svařování, oprava BK, svoz výzisku z tratě.	PLZ 10	5	0	§ Ne	16d	15.04.	30.04.	1530.4.		1	16					
7	707	V-009584/19	Hořice na Šumavě - Kájov: traťová bez TV,	x	Т					×				0 0	0	0	0		Oprava mostů v km 33,758 a 33,938 (zesílení konstrukce a provedení PKO) + oprava mostu v km 40,511 (oprava konstrukce a spodní stavby).	PLZ 10	5	0	§ Ne	30d	15.04.	14.05.	15.414.5.			16 14					
8	707	V-009580/19	Zlatá Koruna - Křemže : traťová bez TV,	×	Т					×				0 0	0	0	0		Oprava mostu v km 19,327 (výměna konstrukce) + oprava ocelového mostu v km 20,116 (výměna konstrukce) + snesení / montáž žel.svršku, konečná úprava parametrů GPK po vložení mostních konstrukcí, doplnění ŠL.	PLZ 10	5	0	§ Ne	30d	13.10.	11.11.	13.1011.11.							19 1 ⁻	1

Filtr	y:																																		
									Α	kt	uál	ní ı	ná	vrh	ro	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení			opr. o	mezen	í a opa	atření	•		Odřek tra:		Zpož	dění	QO	ð	æ	Důvod konání výluky	vatel	<u>=</u>	Φ.	luky	<u>-</u>		Date	ım								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné	Regionální Dálková	Nákladní	Regionální Dálková	Nákladní	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámk		OŘ/Objedna	Schvalova	Druh ako	Charakter výlu	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9) 10	11 12
9	707	V-023574/18	Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV,	x	Т				>	K				15 15	5 0	100	0	Investor JčK. Bez vlivu na VR 706. Realizace investice v případě, že nebude uskutečněna již v r.2020.	"Jižní tangenta Č.Budějovice" - provizomí přeložka tratě v km 1,740- 2,270 mimo stávající stopu pro výstavbu žel.nadjezdů, zrušení přejezdu v km 2,123. Úprava GPK přeložky strojním podbitím, doštěrkování.	PLZ 10	5	С	Ne	16d	08.03.	23.03.	823.3.		16	6					
			Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, Číčenice - Týn nad Vltavou; Dívčice - Netolice	x	Т				>	K				15 15	5 0	100	0	Investor - JčK. Bez vlivu na VR 706. Realizace investice v případě, že nebude uskutečněna již v r.2020.	"Jižní tangenta Č. Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 1,740-2,270 a zpětné zapojení trať. kol. do původní stopy přes nově vybudované železniční nadjezdy v km 2,003 a km 2,083, konečná úprava GPK zřízení BK úprava	PLZ 10	5	С	Ne	9d	16.09.	24.09.	1624.9.						ę	9	
			Čičenice - Vodňany: traťová bez TV,	x	Т				>	K				10 0	0	100	0	V souběhu s výlukou "18N" (Strunkovice - Prachatice), nebude-li konána, pak výluka "15N" samostatně.	Oprava koleje v km 1,600- 3,000 formou SVP+ SVK, úprava GPK strojně, svařování + žřízení BK včetně upínací teploty, doplnění Št. se strojní úpravou, zřízení drážní stezky, svoz vyzískaného materiálu.	PLZ 10	5	0 8	} Ne	15d	07.06.	21.06.	721.6.				1:	5			
2	708	V-023796/19	Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV,	x	T+S				>	K				0 0	0	0	0	Souběh s výlukou "15N" (Číčenice - Vodňany), nebude-li konána, poté výluka "18N" samostatně.	Oprava koleje v km 24,200- 25,400 s výměnou kol.roštu a strojním čištěním ŠL, SVK (oba pasy)+ SVP v km 20,600-20,900, svařování a zřízení BK vč. UT, kobvy, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, drážní stezky, odvoz podsítného z SČ, svoz výzisku žel.svršku.	PLZ 10	5	0 4	} Ne	18d	08.06.	25.06.	825.6.				1	8			
3	708	V-009586/19	Prachatice: 1. bez TV,		S									0 0	0	0	0	pro osobní vlaky jedna nástupištní hrana	TSO SK1 formou výměny kol.roštu (200m), těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, závěrné sváry, doplnění a úprava kol.lože a drážních stezek, oprava nástupištní hrany.	PLZ 10	5	0 8	§ Ne	9d	02.08.	10.08.	210.8.						9		
4	708	V-009587/19	Prachatice: 3. bez TV,		S									0 0	0	0	0	pro osobní vlaky jedna nástupištní hrana	TSO SK3 formou výměny kol.roštu (150m), těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení Bk, závěrné sváry, doplnění a úprava kol.lože a drážních stezek, oprava nástupištní hrany.	PLZ 10	5	0 {	§ Ne	7d	11.08.	17.08.	1117.8.						7		
5	708	V-022783/18	Číčenice - Temelín: traťová bez TV, zab. zař.: TZZ + PZS. Záboří u Číčenic: celá bez TV, zab. zař.: SSZ + PZS.	Х	T+S									0 0	0	0	0		Úprava zab.zař náhrada KO za PN u vyjmenovaných PZS, úprava rušených LIS.	PLZ 10	5	0 8	Ne	5d	13.09.	17.09.	1317.9.						ŧ	5	

Fil	ry:																_																
									/	4kt	tuál	lní ı	náv	rh	roò	'níl	10	o plánu v	ýluk 2021														
čís		Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omez	eníao	patřen	ıí Li	- I ·o	Odřek tra:	nutí s	Zpožd	éní	E S	į	<u>s</u>	Důvod konání výluky	ivatel	atel	9 6	ýluky	iní		Date	um I						
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlost	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	Odklon	ND	Jin	Regionální Dálková	Nákladní	Regionalni Dálková	Nákladní	% viiv na obob % zbývající KD	fac free of	Poznámi		OŘ/Objedna	Schvalov;	Druh ake	Charakter výlul	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 :	2 3	4 5	6	7 8	9 10 11 12
		V-022782/18	Číčenice - Temelín: traťová bez TV, zab. zař.: TZZ + PZS. Záboří u Číčenic: celá bez TV, zab. zař.: SSZ + PZS. seř. n Plzeň hl.n. os.n.	х	T+S								<u> </u>	0 0	0	0 0	,		Úprava zab.zař náhrada KO za PN u vyjmenovaných PZS, úprava rušených LIS.	PLZ 10	5	0 {	Ne	5d	12.07	16.07.	1216.7.					5	
		V-004848/19	Newporing Househ a 400 of the	x	S					x				0 0	0	0 0) v	V souběhu s výlukou "6N" (Hluboká - Zliv).	TSO výhybky č.109ab - souvislá výměna pražců bez snášení, kompletní výměna kolejového lože, ojedinělá výměna výhybkových součástí, svařování, konečná úprava GPK, úprava stezek, kontrola TV s ověřením sjízdnosti.	PLZ 10	6	0 {	} Ne	6d	22.09	27.09.	2227.9.						6
2	709	V-022786/18	Nemanice II: zab. zař.: PZS v km 218,831.		S									5 5	15	0 10	00 (V souběhu s výlukou "6N" (TSO výh.109a/b)	Celková oprava PZS v km 218,831 včetně výměny prvků zab.zař.	PLZ 10	6	0 8) Ne	5d	23.09	27.09.	2327.9.						5
3	709	9 V-004859/19	Hluboká nad Vltavou - Zliv: traťová + TV,	x	т					x				0 0	0	0 0)		TSO přejezdu v km 222,975 s celkovou výměnou kol.roštu s těžením ŠL, oprava přejezdové konstrukce "TRUTNOV", svařování, úprava UT BK, konečná GPK strojně, údržba TV s kontrolou sjizdnosti, odstraňování def. vad a běžná údržba žel svršku.	PLZ 10	6	0 \$) Ne	6d	22.09	27.09.	2227.9.						6
4	709	9 V-004861/19	Zliv - Dívčice: 2. + TV,		Т	x								0 0	0	0 0	5 8 9 (2 8 11 9	1. TK, 1400 m, 50 km/h. Souběh s výlukou "10N" (Zliv - TSO SK2a), nebude- li konána, potom výluka samostatně.	TSO koleje - SVP v km 231,800-232,100 (550 ks) a SVK (oba pasy) v km 230,800-231,800, svařování a oprava UT BK, výměna nebo doplnění upevňovadel, konečná úprava GPK strojně, doplnění Št., BOTV s kontrolou sjízdnosti po opravě žel,svršku.	PLZ 10	6	0 {) Ne	13d	09.08	21.08.	921.8.					13	
Ę	709	V-004860/19	Zliv: 2a,104,106 + TV,		S	×	N	V						0 0	0	0 0	5 V 1 Z S V (2 2 k V	1a SK, 750 m, 50 km/h. V úseku Zliv - V úseku Zliv - Divčice jízdy vlakú pouze po 1.TK a v ŽST Zliv po SK č.1a. Souběh s výlukou "13N" (Zliv - Divčice Z.TK), nebude-li konána, potom výluka samostatně.	TSO koleje v km 229,090- 229,700 formou SVP, OVK, těžení Št., svařování a úprava UT BK, konečná úprava GPK, doplnění ŠL a úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV.	PLZ 10	6	0 (» Ne	10d	10.08	19.08.	1019.8.					10	

Fi	ltr	
		y -

									A	۱kt	uá	lní	n	ávr	h r	oč	ní	hc	plánu v	ýluk 2021																	
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	NJŘ trasy	l u	ON Trýr	Jiné		Dálková ras Náriadaí	Regionální N	Dálková	Nakiadni ju	CV jojioných /6	% zbyvajici KU	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	lyp akce Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	. 3	4 4	5 6	6 7	8	9 10	D 11	12
6	709	V-009340/19	Čičenice - Dívčice: 1. + TV,		Т	x								0	0	0 0		0 4	2. TK, 1300 m, 50 km/h.	Oprava koleje - výměna kol. roštu v km 240,500-241,700 včetně strojního čištění, svařování a oprava UT BK, konečná úprava GPK, doplnění ŠL, běžná údržba žel.svršku a TV s kontrolou sjízdnosti.	PLZ 10	6	0	§ Ne	14d	07.04.	20.04.	720.4.			14						
7	709 '	V-004862/19	Číčenice - Protivín: traťová + TV,	x	Т					x				0	0	0 0	. (0	Společně s výlukou "3N" na VR 715 (Protivín - Putim) - požadavek ČD.	TSO přejezdu v km 248,100 s výměnou kol.roštu, těžení ŠL, nová přejezdová konstrukce "STRAIL" s montáží závěrných zídek, svařování, strojní podbíjení, údržba TV s kontrolou sjízdnosti, běžná údržba žel. svršku s odstraňováním def. vad.	PLZ 10	6	0 :	§ Ne	3d	19.05.	21.05.	1921.5.			;	3					
8	709 '	V-022784/18	Ražice - Čejetice: traťová + TV,	x	Т					x				15	15	0 10	0 (0		SVK (oba pasy) + zřízení BK v km 261,500-263,500 s výměnou upevňovadel, TSO přejezdu v km 264,493 s výměnou kol.roštu, konečná úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, běžná údržba žel.svršku, BOTV s kontrolou siízdnosti.	PLZ 10	6	0 !	§ Ne	13d	03.06.	15.06.	315.6.				1	13				
9	709	V-022785/18	Ražice - Čejetice: zab. zař.: PZS v km 264,051.		т									15	15	0 10	0 (o c	V souběhu s výlukou "13N" Ražice - Čejetice, nebude-li konána, pak výluka "5N" samostatně.	Celková oprava PZS v km 264,051 včetně výměny komponentů.	PLZ 10	6	0 1	§ Ne	5d	07.06.	11.06.	711.6.				í	5				
10	709 '	V-004858/19	Čejetice: celá jen TV, záhl. směr Ražice	x	S					x				0	0	0 0	. (o ()	V souběhu s výlukou "13N" (Ražice - Čejetice), nebude-li konána, poté výluka samostatně.	Výměna kol.roštu v km 264,850-264,950 včetně opravy přejezdu v km 264,895 s těžením ŠL, svařování, úprava UT BK, strojní podbljení, doplnění ŠL, údržba TV s kontrolou sjízdnosti.	PLZ 10	6	0 !	§ Ne	4d	04.06.	07.06.	47.6.				4	4				
11	709	V-010239/19	Horažďovice předměstí - Pačejov: 1 + TV,		Т									0	0	0 0		0		čištění štěrkového lože, výměna kolejnic	PLZ 9	6	0	§ Ne	14d	02.07.	15.07.	215.7.		П			14				П
12	709	V-024079/18	Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, včetně celých dopraven Ždírec u Plzně, Blovice, Nezvěstice, Starý Plzenec	х	Т					Х				15	15	0 10	0 (0		výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL	PLZ 9	6	0	§ Ne	10d	03.05.	12.05.	312.5.		П	1	10					
13	709	V-024081/18	Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, včetně celých dopraven Ždírec u Plzně, Blovice, Nezvěstice, Starý Plzenec	х	Т					Х				15	15	0 10	0 (0		výměna pražců a kolejnic, čištění štěrkového lože	PLZ 9	6	0	§ Ne	14d	02.10.	15.10.	215.10.		П					1	4	\prod
14	709	V-022042/19	Pačejov: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. nepomucké lichých SK. Nepomuk - Pačejov: 1. bez TV,		T+S									0	0	0 0		0		broušení kolejnic	PLZ 9	6	ı	D	2x12h	21.02.	22.02.	2122.2.	2								
15	709	V-022040/19	Pačejov: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. horažďovické lichých SK. Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. bez TV,		T+S			٧						0	0	0 0		0		broušení kolejnic	PLZ 9	6	ı	D	12	23.02.	23.02.	23.2.	1					\prod			
16	709	V-022039/19	Pačejov: 2. bez TV, záhl. a zhl. horažďovické sudých SK. Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. bez TV,		T+S			٧						0	0	0 0	1	0		broušení kolejnic	PLZ 9	6	ı	D	12	24.02.	24.02.	24.2.	1								
17	709	V-022037/19	Pačejov: 2. bez TV, záhl. a zhl. nepomucké sudých SK. Pačejov - Nepomuk: 2. bez TV,		T+S									0	0	0 0	1	0		broušení kolejnic	PLZ 9	6	ı	D	2x12h	25.02.	26.02.	2526.2.	2	<u>: </u>		\perp		Ц		\perp	Ш

										Αŀ	κtu	álr	ní r	náv	rh	ro	čn	íh	o plánu v	ýluk 2021												
Pol. Síslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti od	ome CALL	,¥	rasy		ZČPT	Jinė	Dálková	ladní	Dálková	Nákladní ju	% vliv na ODOD	% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce Charakter wilukv	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	upřesnění	1	2	3 4	5
18	709	V-022031/19	Pačejov: celá bez TV,	X	S					X				-	0 0	0	0	0	ND za Os	broušení kolejnic	PLZ 9	6	_		1 2x6h	26.02.	28.02.	2628.2.		2	+	
			Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, Pačejov: 2. + TV, záhl. a zhl. horažďovické sudých SK.napěťově celé obcházecí vedení		T+S		N	ıv						Ħ	0 0		0	0	10 20 03	Tažení nového TV PA 2/1, nové mechanické dělení, překotvení, definitivní laníčkování.	PLZ 9		-	§ N		01.03.		17.3.			7	Ī
20	709	V-022019/19	Pačejov: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. horažďovické lichých SK.napěťově 1 SK od ÚO 401 po NP, celé OV, 3. SK Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. + TV,		T+S		N	ıv							0	0	0	0	obsluha VNVK a vleček umožněna	definitivní laníčkování	PLZ 9	6	_	С	4x12h	08.03.	11.03.	811.3.			4	
21	709	V-022006/19	Pačejov: celá + TV,	х	S					Х					0	0	0	0	ND za Os	definitivní laníčkování spojek a NP	PLZ 9	6	1	Ν	2x6h	12.03.	14.03.	1214.3.			2	
22	709	V-022014/19	Pačejov: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. nepomucké lichých SK.napěťově 1. od NP po ÚO411, celá 3. SK, celé OV Nepomuk - Pačejov: 1. + TV,		T+S		N	ı							0	0	0	0	obsluha VNVK a vleček umožněna	definitivní laníčkování	PLZ 9	6	_	С	5x12h	15.03.	19.03.	1519.3.			5	
23	709	V-022004/19	Pačejov: celá + TV,	Х	S					Х					0	0	0	0	ND za Os	definitivní laníčkování spojek a NP	PLZ 9	6	1	Ν	2x6h	19.03.	21.03.	1921.3.			2	
24	709	V-022008/19	Pačejov: 2. + TV, záhl. a zhl. nepomucké sudých SK.napěťově 2. SK od NP po ÚO 412. celé OV Pačejov - Nepomuk: 2. + TV,		T+S		Ν	ı							0	0	0	0		definitivní laníčkování	PLZ 9	6	_	С	5x12h	22.03.	26.03.	2226.3.			5	
25	709	V-022002/19	Pačejov: celá + TV,	Х	S					Х					0	0	0	0	ND za Os	definitivní laníčkování spojek a NP	PLZ 9	6	1	Ν	2x6h	26.03.	28.03.	2628.3.			2	
26	709	V-021994/19	Pačejov: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. nepomucké lichých SK. Nepomuk - Pačejov: 1. bez TV,		T+S										0	0	0	0		následné podbití, dokončovací práce	PLZ 9	6	1	С	4x12h	01.04.	04.04.	14.4.			4	1
27	709	V-021998/19	Pačejov: celá bez TV,	х	S					Х					0	0	0	0	ND za Os	následné podbití, dokončovací práce	PLZ 9	6	1	Ν	2x6h	02.04.	04.04.	24.4.			2	2
28	709	V-021992/19	Pačejov: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. horažďovické lichých SK. Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. bez TV,		T+S			٧						1	0	0	0	0		následné podbití, dokončovací práce	PLZ 9	6	1	С	2x12h	05.04.	06.04.	56.4.			2	2
29	709	V-021990/19	Pačejov: 2. bez TV, záhl. a zhl. horažďovické sudých SK. Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. bez TV,		T+S			٧						-	0	0	0	0		následné podbití, dokončovací práce	PLZ 9	6	1	С	2x12h	07.04.	08.04.	78.4.			2	2
30	709	V-021999/19	Pačejov: celá bez TV,	х	S					Х					0	0	0	0	ND za Os	následné podbití, dokončovací práce	PLZ 9	6	1	Ν	2x6h	09.04.	11.04.	911.4.			2	2
31	709	V-021985/19	Pačejov: 2. bez TV, záhl. a zhl. nepomucké sudých SK. Pačejov - Nepomuk: 2. bez TV,		T+S										0	0	0	0		následné podbití, dokončovací práce	PLZ 9	6	ı	С	4x12h	09.04.	12.04.	912.4.			4	1
32	709	V-010839/19	Plzeň-Koterov: 1a + TV, nová		S										0	0	0	0	232N 5.8.2020 - 24.3.2021	rekonstrukce mostu a koleje, vyjmutí mostního	PLZ 9	6	1	§ N	e 83d	01.01.	24.03.	1.124.3.	31	28 2	24	
	1			-				1	-		+			1	_	-				(TI/Ol/	1	-			1	1	1		+		-	$\boldsymbol{\top}$

33

35

36

37

38

39

709 V-010845/19 Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2 + TV,

V-008377/19 Plzeň-Koterov: zab. zař.: SSZ - plzeňské zhlaví.

/-008379/19 Plzeň-Koterov: zab. zař.: SZZ - plzenecké zhlaví.

V-008380/19 Starý Pizenec - Pizeň-Koterov: zab. zař.: TZZ.

/-021957/19 Plzeň-Koterov: 3a,100 + TV, nová

Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: TZZ TK

s

S

Т

S

Т

S

34 709 V-010843/19 Plzeň-Koterov: 1N,2N + TV,

V-008378/19

koleje, vyjmutí mostního snesení TK2, rekonstrukce

TK2, výstavba provizorní

dokončení rekonstrukce

Slovany

koleje

aktivace SZZ

aktivace TZZ

aktivace SZZ

aktivace TZZ

úprava napojení vleček

přeložky a zastávky Plzeň-

PLZ 9 6 I

PLZ 6 I §

PLZ 9 6

PLZ 9 6

PLZ 9 6

PLZ 9 6 I

322N 5.8.2020 -

22.6.2021

3800m 331N 5.8.2020 ·

800m

ZP VNVK a

vlečky

0 0 0 0 0 1.7.2021 PJ 50km/h =

0 0 0 0 0 ND - Os vlaky

0 0 0 0 ND - Os vlaky

0 0 0 0 0 ND - Os vlaky

0 0 0 0 0 ND - Os vlaky

PJ 50km/h =

0 0 0 0 0

5x12h	15.03.	19.03.	1519.3.			5							
2x6h	19.03.	21.03.	1921.3.			2							
5x12h	22.03.	26.03.	2226.3.			5							
2x6h	26.03.	28.03.	2628.3.			2							
4x12h	01.04.	04.04.	14.4.				4						
2x6h	02.04.	04.04.	24.4.				2						
2x12h	05.04.	06.04.	56.4.				2						
2x12h	07.04.	08.04.	78.4.				2						
2x6h	09.04.	11.04.	911.4.				2						
4x12h	09.04.	12.04.	912.4.				4						
83d	01.01.	24.03.	1.124.3.	31	28	24							
173d	01.01.	22.06.	1.122.6.	31	28	31	30	31	22				
182d	01.01.	01.07.	1.11.7.	31	28	31	30	31	30	1			
5d	23.06.	27.06.	2327.6.						5				
2d	26.06.	27.06.	2627.6.						2				
4d	28.06.	01.07.	28.61.7.						3	1			
2d	30.06.	01.07.	30.61.7.						1	1			
14d	02.07.	15.07.	215.7.							14			
												65,	/69
												00,	, 0

Filtr	<i>r</i> :																												_	_	
									Αŀ	ctua	ální na	ávrh	roč	níł	no plánu v	ýluk 2021															
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení		D	opr. om	ezení	a opat	ření		Odřeknu tras	ží Zpož	dění c			Důvod konání výluky	tel			ky			Dat	um							
				nzox	le je	a lost	NJŘ	itrasy	u.	ZČPT	ální vá	ální	dhí	% zbývající KD	známka		OŘ/Objednavatel	valovate	Typ akce	kter výlu	Doba trvání	ájení	ukončení	nění	1 2	2 3	4 5	6	7 8	8 9	10 11 12
				Zast. provozu	Vyl. ko	OVDF	PVNJŘ/	Odřeknut	S O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		Regionáln Dálková	Regionáln	Nákladní %vlivna	dz %	Pozi		OŘ/Ob	Schval	Z Z	Chara	Dok	Den zahájeni	Den uko	Upřesr							
				П		1		Ŭ								(TK4ltl												Ħ	#	#	
40	709	V-008381/19	Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň-Koterov: 1,3 + TV, záhl. a zhl. plzeňské + TV.		T+S							0 0	0 0	0	374N 16.7.2021 - 10.7.2022 PJ 50km/h = 3800m + 800m ŽST	snesení TK1, rekonstrukce koleje, výstavba zastávky Plzeň-Slovany, výstavba tunel. mostu, snesení kolejí, rekonstrukce plzeňského zhlaví, výstavba SK 3N a propojení SK 1N	PLZ 9	6	I §	Ne	169d	16.07.	. 31.12.	16.731.12.					16 3 ⁻	30	31 30 31
710	Hor	ažďovice před	městí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice																												
1	710	V-024082/18	Velké Hydčice - Žichovice: traťová bez TV,	Х	Т				Х			10 0	0 10	0 0		výměna pražců a kolejnic, čištění KL	PLZ 9	6 () §	Ne	23d	29.08.	20.09.	29.820.9.				Ш	3	3 20	
2	710	V-010250/19	Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV,	Х	Т				х			0 0	0 0	0		čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic	PLZ 9	6) §	Ne	22d	13.05.	03.06.	13.53.6.			1	9 3			
3	710	V-010281/19	Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV,	Х	Т				х			0 0	0 0	0		výměna pražců a kolejnic	PLZ 9	6 (O §	Ne	22d	15.10.	05.11.	15.105.11.				П	T	T	17 5
711			Železná Ruda-Alžbětín									1 1	1 1			výměna pražců a kolejnic,	DI 7											Ħ		7	
1	711	V-024084/18	Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová + TV,	Х	Т	Ш		Ш	Х	Ш		15 0	0 10	0 0		čištění KL	PLZ 9	6 (O §	Ne	20d	04.06.	23.06.	423.6.		Ш		20	\perp	\bot	
2	711	V-010297/19	Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV,	х	Т				X			0 0	0 0	0		výměna pražců a kolejnic, čištění KL	PLZ 9	6) §	Ne	12d	15.10.	26.10.	1526.10.							12
	1	 	ěstí - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť; Pňovany - I	Bezd			1	1 1	7		1 1 1	1 1	1 1	<u> </u>	I	čištění ŠL, výměna pražců	DI 7	<u> </u>	Ŧ	1 1				l	1 1	1 1			Ŧ	7	
1	712	V-010324/19	Stod - Holýšov: traťová bez TV,	Х	T		_	Ш	Х	H	+	0 0	0 0	0		výměna pražců a kolejnic,	9	6 () §	Ne	15d	01.10.	15.10.	115.10.				\bot	+	+	15
2	712	V-024090/18	Blížejov - Domažlice: traťová bez TV,	Х	Т				Х			15 10	0 10	0 0		čištění KL	PLZ 9	6) §	Ne	15d	20.05.	03.06.	20.53.6.			1:	2 3			
3	712	V-024095/18	Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV,	х	Т				X			10 0	0 10	0 0		výměna kolejnic a pražců, čištění KL	PLZ 9	6	o §	Ne	28d	03.08.	30.08.	330.8.					2	:8	
714		ycany - Nezvě						1 1			1 1 1	1 1	1 1			vybudováni a pokládka	DI 7					ı	1			1 1			7	7	
1	714	V-008547/19	Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV,	Х	Т	44	\perp	Ш	Х	Ш		0 0	0 0	0		kabelových tras	PLZ 9	6	I §	Ne	21d	06.05.	26.05.	626.5.		Ш	2	1	_	\bot	
2	714	V-024136/18	Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV,	х	Т				Х			15 0	0 10	0 0		výměna pražců a kolejnic, čištění KL	PLZ 9	6	S §	Ne	19d	07.10.	25.10.	725.10.							19
3	714	V-024135/18	Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV,	Х	Т				Х			15 0	0 10	0 0		výměna pražců a kolejnic, čištění KL	PLZ 9	6) §	Ne	19d	06.05.	24.05.	624.5.			1	9			
4	714	V-010329/19	Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV,	Х	Т				Х			0 0	0 0	0		údržba železničního svršku	PLZ 9	6 (O §	Ne	10d	13.09.	22.09.	1322.9.						10	
5	714	V-024100/18	Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV,	Х	Т				Х			15 0	0 10	0 0		údržba železničního svršku	PLZ 9	6 (O §	Ne	10d	19.04.	28.04.	1928.4.			10				
6	714	V-024101/18	Stupno - Radnice: traťová bez TV,	Х	Т				Х			15 0	0 10	0 0		údržba železničního svršku	PLZ	6 (O §	Ne	10d	17.05.	26.05.	1726.5.			10	0			
7	714	V-024093/18	Pňovany - Cebiv: traťová bez TV,	Х	Т				Х			15 0	0 10	0 0		údržba železničního svršku	PLZ 9	6 (O §	Ne	10d	05.05.	14.05.	514.5.			10	0		T	
8	714	V-024094/18	Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV,	Х	Т				Х			10 0	0 10	0 0		údržba železničního svršku	PLZ 9	6 (O §	Ne	10d	04.10.	13.10.	413.10.							10
715	- Zdic	ce - Protivín; P	utim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice																												
1	715	V-022303/18	Zadní Třebaň - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, Liteň: celá bez TV, Hostomice pod Brdy - Lochovice: traťová bez TV, Hostomice pod Brdy: celá bez TV,	x	T+S				x			0 0	0 10	0 0	dopravci bude umožněna obsluha nákladiště Neumětely ŘV.	oprava výhybek, oprava kolejí, výměna pražců, čistění a výměna štěrkového lože, oprava GPK	PHA 15	6) S	Ne	30d	06.09.	. 05.10.	6.95.10.						25	5
2	715	V-012574/19	Lochovice: zab. zař.: SZZ.		S							0 0	0 0	0		Oprava SZZ v dopravně Lochovice.	PHA 15	6	O §	Ne	5d	10.05.	14.05.	1014.5.			5	;			
3	715	V-012576/19	Jince: zab. zař.: SZZ.		S	\prod						0 0	0 0	0		Oprava SZZ v dopravně Jince.	PHA 15	6 (o §	Ne	5d	17.05.	21.05.	1721.5.			5	,			
4	715	V-012577/19	Bratkovice: zab. zař.: SZZ.		s							0 0	0 0	0		Oprava SZZ v dopravně Bratkovice.	PHA 15	6 (o §	Ne	5d	24.05.	28.05.	2428.5.			5	,	T	Ī	
5	715	V-012578/19	Příbram: zab. zař.: SZZ.	Ħ	s							0 0	0 0	0		Oprava SZZ v dopravně Příbram.	PHA 15	6 (O §	Ne	6d	07.06.	12.06.	712.6.				6	\top		
		<u> </u>								oxdot					1	i iivialli.	2	I		$\perp \perp$			1		$\bot \bot$						$oldsymbol{\sqcup}oldsymbol{\sqcup}$

Filtr	Aktuální návrh ročního plánu výluk 2021 Pol. VR Čislo výluky Misto vyloučení Dopr. omezení a opatření delegou planu výluky planu p																																		
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr.	omeze	ení a op	patřeni					Zpc	ždění	goo	Ð	æ	Důvod konání výluky	vatel	le le		luky	,		Datu	ım					T		П	П
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ Odřeknutí trasy	Odklon	ND ZČPT	Jiné	Regionální	Dalkova Nákladní	Regionální	Dálková Nákladní	% vliv na OE	% zbývající	Poznámk		OŘ/Objednav	Schvalova	Typ akce	Charakter vý	Doba trvá	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12
6	715	V-023404/18	Příbram - Milín: traťová bez TV, Milín - Březnice: traťová bez TV,	X	т					x				0	0 0	100	0	Spolu s ST. ŘV. etapizace Milín	Oprava mostu v km 72,834, sanace předpjaté a železobetonové konstrukce mostu, sanace spodní stavby, obnova SVI, opravné a údržbové práce na železničním svršku.	PHA 15	6	O §	Ne	30d	01.04.	30.04.	130.4.		:	30					
7	715	V-012579/19	Milín: zab. zař.: SZZ.		S				Ш					0	0 0	0	0		Oprava SZZ v dopravně	PHA 15	6) §	Ne	6d	14.06.	19.06.	1419.6.				6		Ш	I	
8	715	V-012580/19	Tochovice: zab. zař.: SZZ.		S									0	0 0	0	0		Oprava SZZ v dopravně Tochovice.	PHA 15	6) §	Ne	6d	21.06.	26.06.	2126.6.				6				
9	715	V-021965/19	Březnice - Mirovice: traťová bez TV, Mirovice: záhl. březnické od návěstidla L k návěstidlu Se1	x	T+S					×				0	0 0	0	0	Cástečný souběh s výlukou "9N" (OŘ PLZ - oprava koleje km 45,525- 45,840 a ořejezdu v km	Rekonstrukce přejezdu v km 45,785 včetně doplnění závor.	PLZ 10	6	I %	Ne	7d	20.07.	26.07.	2026.7.					7			
10	715	V-004864/19	Březnice - Mirovice: traťová bez TV, Mirovice: záhl. a zhl. směr Březnice.	x	T+S					×				0	0 0	0	0	Souběh s investicí "7N" na rekonstrukci přejezdu v km 45,785. Opravy přejezdů budou	Oprava koleje s výměnou roštu v km 45,525-45,840, TSO přejezdu v km 45,606 s novou přej. konstrukcí "BODAN", montáž závěrných zídek, zřízení nové BK, úprava GPK strojním podbitím včetně výhybek č.1,2,3, běžná údržba žel.svršku.	PLZ 10	6	8 0	Ne	9d	19.07.	27.07.	1927.7.					9			
11	715	V-012649/19	Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, Vráž u Písku: záhl. a zhl. směr Čimelice.	x	T+S					×				0	0 0	0	0	Souběh s investicí "7N" (Písek - Čížová - rekonstrukce přejezdu v km 17,132)	TSO výhybek č.1, 2 včetně přípojných polí (cca 150m) se snášením, těžení ŠL, pokládka žel.svršku, svařování, zřízení BK včetně UT, strojní úprava GPK, doplnění ŠL a úprava drážních stezek, běžná údržba žel.svršku traťové koleje + SPK.	PLZ 10	6	0 §	Ne	10d	22.06.	01.07.	22.61.7.				9	1			
12	715	V-021964/19	Čížová - Písek: traťová bez TV,	х	Т					х				0	0 0	0	0	castecny souběh s výlukou "10N" OŘ PLZ (Čimelice - Vráž)	Rekonstrukce přejezdu v km 17,132 včetně doplnění závor.	PLZ 10	6	I §	Ne	7d	22.06.	28.06.	2228.6.				7				
13	715	V-003647/19	Putim: 3. bez TV, celá jen TV, Písek - Putim: traťová jen TV, Písek: celá jen TV,		T+S		L							0	0 0	0	0		Oprava koleje formou SVP (cca 950 ks), OVK, výměna SL, strojní podbíjení, svařování a úprava BK, dopinění ŠL a drážní stezky včetně úpravy do profilu, kontrola sjízdnosti TV, oprava nástupiště.	PLZ 10	6	O §	Ne	11d	20.08.	30.08.	2030.8.					11			

Filtry	<i>/</i> :												_																						
									Α	ktı	Euální návrh ročního plánu výluk 2021 James do podrekovatí vras Zpoždění vras Důvod konání výluky james do pod pod pod pod pod pod pod pod pod																								
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení			Dopr. o	mezer	ıí a opa	atření					Zpož	dění	дo	Φ		Důvod konání výluky	atel	-		uky	į		Dat	um								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti OVDP	LNT / NVÚ	Odřeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné	Regionální Dálková	Nákladní	Regionální	Nákladní	% vliv na OD0	% zbývající k	Poznámka		OŘ/Objednava	Schvalovate	Druh akce	Charakter výli	Doba trván	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1	2 3	4	5 (6 7	8	9 10	11 12
14	715	V-004863/19	Putim - Protivín: traťová + TV,	x	Т					×				0 0	0 0	0	0	výlukou "3N" na VR 709 (Číčenice - Protivín) -	"Heřmaň zastávka" s výměnou kol.roštu a těžením ŠL, přejezdová úprava "TRUTNOV", celková oprava nástupiště, úprava parametrů GPK strojně, svařování a úprava UT BK, běžná údržba žel.svršku a TV s kontrolou	PLZ 10	6	0 4	} Ne	3d	19.05.	. 21.05.	1921.5.				3				
			Putim - Ražice: traťová + TV,	x	Т					x				0 0	0	0	0		2,415 formou SVP+SVK, svařování, zřízení BK, osazení pražcových kotev, konečná GPK, strojní podbití, doplnění a úprava	PLZ 10	6	0 {	§ Ne	12d	12.07.	23.07.	1223.7.					12			
		·	mšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blati Bělčice - Blatná: traťová bez TV,	X	Т					×				15 (0	100	0		13,300 a 15,300-15,800 - SVP, SVK, výměna upevňovadel, úprava GPK	PLZ 10	6	0 {	} Ne	13d	06.09.	. 18.09.	618.9.							13	
2	716	V-009593/19	Radomyši: 1. bez TV,		S									0 0	0	0	0	nelze křižovat - provoz pouze po SK2	TSO SK1 - výměna kol.roštu, těžení ŠL, strojní podbíjení, svařování a zřízení BK, doplnění a úprava kol. lože a drážních stezek, oprava nástupištní	PLZ 10	6	0 {	§ Ne	6d	12.07.	. 17.07.	1217.7.					6			
			Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV,	x	Т				3	×				10 (0	100	0		Oprava koleje v km 46,200- 47,800 s SVP, strojní podbíjení s doplněním ŠL, úprava dilatačních spár v obloucích, úprava drážní stezky, běžná údržba žel.svršku s odstraňováním def. závad a provozních závad v GPK po jízdě MD.	PLZ 10	6	0 {	} Ne	12d	03.05.	. 14.05.	314.5.				12				
			á u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovic Poběžovice - Bor: traťová bez TV,	e X	т]	x		T		10 (0	100	0		výměna pražců a kolejnic, čištění	PLZ 9	6	0 8	Ne	15d	09.08.	23.08.	923.8.					T	15	T	
		V-006758/19	Dilá nad Badhurau. Třemečná nad Dřimdou tretová bozná		Т					x			х	0 0					rekonstrukce přejezdu v km 36,756 včetně výstavby PZS, rekonstrukce nástupiště Bělá nad	PLZ 9			Ne	15d		23.08.	923.8.						15		
3	717	V-024108/18	Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV,	Х	Т					x				15 (0	100	0		výměna pražců a kolejnic, čištění	PLZ 9	6	0 {	§ Ne	15d	13.04.	27.04.	1327.4.			15					
	-	V-024107/18	·	Х	Т]	x				15 (_	_			údržba žel. svršku	PLZ 9	-		§ Ne	15d	06.09.		620.9.		Ţ					15	
5		V-023286/19 V-024105/18	·	X	S					X X			\blacksquare	0 (15 (_	0 100	0		výměna pražců a kolejnic údržba žel. svršku	PLZ 9 PLZ		0 8	Ne Ne	30d 5d	06.09. 27.09.	1	6.95.10. 27.91.10.	H		Н				25 5	
ь	717	v-024105/18	raciiov - Fiana u wananskych Lazni: tratova bez TV,	٨	- 1				,	^				13 (, 0	100	U			9	6	٠ I ڊ	3 Ive	50	27.09.	01.10.	27.91.10.							4 1	

Filtr	y:																																		_
										Ak	tuáli	ní na	ávr	h r	οč	níh	o plánu	V	ýluk 2021																
Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Misto vyloučení	Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychlosti od OVDP	<u> </u> ,	PVNJŘ/VNJŘ a jus	asy	1	ıé ⊐	Dálková tras	Zpc	Dálková Nákladaí	000	<u>i</u>	Poznámka		Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upřesnění	1 2	! 3	4	5 €	5 7	8 9	9 10 11	12
7	717	V-024103/18	Svojšín - Bor: traťová bez TV,	X	т					X			15	0 (10	0 0			údržba žel. svršku	PLZ	6	0	§ Ne	10d	25.05	. 03.06.	25.53.6.				7 3	3	+	+	Н
8	_		Svojšín - Bor: traťová bez TV,	Х	Т					X				_	-	0 0			údržba žel. svršku	9 PLZ 9	6	_	§ Ne	10d		27.10.								10	
9	717	V-010337/19	Staňkov - Horšovský Týn: traťová bez TV,	х	Т			T		Х		TT	+	0 (+				výměna pražců a kolejnic	PLZ 9	6	0	§ Ne	22d	07.06	28.06.	728.6.	H			2	2		$\top \top \top$	ī
719	- Plze	ň hl.n. os.n	Žatec západ																																
1	719		Třemošná u Plzně - Plasy: traťová bez TV, včetně celých dopraven Horní Bříza a Kaznějov	х	Т					х			15	10 (10	0 0			údržba železničního svršku	PLZ 9	8	0	§ Ne	15d	16.07	30.07.	1630.7.					15			П
2	719		Plasy - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, včetně celých dopraven Mladotice a Žihle	х	Т					х			15	10 (10	0 0			údržba železničního svršku	PLZ 9	8	0	§ Ne	15d	01.07	15.07.	115.7.					15			
3	719		Blatno u Jesenice - Podbořany: traťová bez TV, včetně mezilehlých dopraven Blatno u Jesenice: záhl. petrohradské	х	T+S					х			0	0 () (0			TSO koleje.	UNL 11	8	0	§ Ne	100d	23.03	30.06.	23.330.6.		9	30	31 3	;O			
4	719		Kaštice - Žatec západ: traťová bez TV, Žabokliky: celá bez TV,	Х	T+S					х			0	0 () 10	0 0			Oprava mostu v km 192,293, oprava propustků v km 195,036, 198,144, 198,958, 199,106 a	UNL 11	8	0	§ Ne	20d	01.09	20.09.	120.9.						2	0	
5	719	V-023913/18	Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV,	х	Т					Х			0	0 (10	0 0			Rekonstrukce mostu v km 190,152.	UNL 11	8	1	§ Ne	90d	01.08	29.10.	1.829.10.						31 3	0 29	П
6	719	V-008554/19	Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV,	х	Т					Х			0	0 () (0			Rekonstrukce mostu v km 200,916.	UNL 11	8	1	§ Ne	90d	01.08	29.10.	1.829.10.						31 3	0 29	
720	- Plze	ň hl.n. – Cheb	, Cheb – Schirnding																																
1	720	V-024096/18	Planá u Mariánských Lázní - Chodová Planá: traťová + TV.	Х	Т					Х			15	10 (10	0 0			údržba železničního svršku	PLZ 9	6	0	§ Ne	5d	26.04	30.04.	2630.4.			5					